
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

1 Obra Dique 4 65 días vie 01/04/16 jue 23/06/16 0%

2 PRELIMINARES 65 días vie 01/04/16 jue 23/06/16 0%

3 Replanteo + Acta Inicio de Obra. 1 día vie 01/04/16 vie 01/04/16 100%

4 Acarreo y fletes 1 día sáb 02/04/16 lun 04/04/16 0%

5 DATA CENTER 14 días lun 04/04/16 jue 21/04/16 0%

6 Pase en Losa 1 día lun 04/04/16 mar 05/04/16 0%

7 Tabiques estructra durlock + enchape aislación y terminaciones + enchape pared de aires 
Acond.

4 días mar 05/04/16 sáb 09/04/16 0%

8 Piso técnico 2 días sáb 09/04/16 mar 12/04/16 0%

9 Aire Acond. (1 instalado + 1 de back up) c/ cañería de cobre y caño cond. 2 días mar 12/04/16 jue 14/04/16 0%

10 Cielorraso desmontable 2 días jue 14/04/16 lun 18/04/16 0%

11 Pintura 3 días lun 18/04/16 jue 21/04/16 0%

12 Puerta F60 1 día sáb 09/04/16 lun 11/04/16 0%

13 Canalizaciones + bandejas + cableado 2 días lun 11/04/16 mié 13/04/16 0%

14 Armado de Rack 5 días mié 13/04/16 mié 20/04/16 0%

15 DEMOLICIONES 6 días lun 04/04/16 lun 11/04/16 0%

16 Demoler tabiques de mamposteria + carpetas + revoques y revestimientos 6 días lun 04/04/16 lun 11/04/16 0%

17 Trabajos de demolición de losas de hormigón armado 1 día lun 04/04/16 mar 05/04/16 0%

18 Descolocación de mueble +  mesada y griferías, inc. alacena superior, sin recupero 1 día mar 05/04/16 mié 06/04/16 0%

19 Desmonte y retiro de elementos varios. 2 días mar 05/04/16 jue 07/04/16 0%

20 ALBAÑILERIA 17 días mié 06/04/16 mié 27/04/16 0%

21 Mamposteria ladrillo cerámico hueco + reparación de revoques existentes 2 días mié 06/04/16 vie 08/04/16 0%

22 Contrapiso de hormigón cascote, en local sanitario, esp. 0,18 a 0,25m + Contrapiso alivianado 
con perlas poliestireno expandido, espesor 15cm

5 días vie 08/04/16 jue 14/04/16 0%

23 Carpeta de concreto bajo solados + hidrófuga 3 días jue 14/04/16 mar 19/04/16 0%

24 Revoque + Alisado Hidrófugo sector coffee 2 días vie 08/04/16 lun 11/04/16 0%

25 Colocación de revestimiento porcellanato para muros y/o tabiques + adhesivo, cantoneras  y  
pastina

4 días mar 19/04/16 sáb 23/04/16 0%

26 Colocación de porcellanato para pisos, incluye adhesivo y empastinado 3 días sáb 23/04/16 mié 27/04/16 0%

27 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 10 días mar 19/04/16 sáb 30/04/16 0%

28 Estructura de tabiques 7 días mar 19/04/16 mié 27/04/16 0%

29 Refuerzos en tabiquerías (de madera para aberturas y metálicas para aberturas de vidrio, etc.) 
+ Coloc. de puertas

2 días mié 27/04/16 vie 29/04/16 0%

30 Emplaque de tabiques + aislación 3 días lun 25/04/16 jue 28/04/16 0%

31 Cantoneras y masilla 2 días jue 28/04/16 sáb 30/04/16 0%

32 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 13 días jue 28/04/16 sáb 14/05/16 0%

33 Continuo + banda de ajuste y cajones 6 días jue 28/04/16 jue 05/05/16 0%

34 Cantoneras + masilla + perforaciones + tapas de inspección 4 días jue 05/05/16 mié 11/05/16 0%

35 Pastillas rectangulares y Circulares 3 días mié 11/05/16 sáb 14/05/16 0%

36 CIELORRASO MODULAR 3 días mié 11/05/16 sáb 14/05/16 0%

37 Cielorraso modular 610 x 610 mm, marca DURLOCK ó KNAUF, con placas de roca de yeso 
pintadas y texturadas, espesor 6,4 mm, estructura DM/Standard 25mm ala x 32mm alto 
(incluye material y mano obra)

3 días mié 11/05/16 sáb 14/05/16 0%

38 PISOS ALFOMBRADOS 3 días sáb 14/05/16 mié 18/05/16 0%

39 Colocación + varillas de terminación 3 días sáb 14/05/16 mié 18/05/16 0%

40 PISOS DE MADERA / FLOTANTES 5 días mié 18/05/16 mar 24/05/16 0%

41 Colocación piso DECK. 5 días mié 18/05/16 mar 24/05/16 0%

42 PISOS CERAMICOS / PORCELLANATO 5 días vie 29/04/16 jue 05/05/16 0%

43 Piso Porcellanto Ilva, linea Ecoland, Natural, 60x60cm - Hall de acceso 5to piso 2 días vie 29/04/16 lun 02/05/16 0%

44 Piso Porcellanato Ilva, Marmi Natural Nero 35x35cm - Sector Ducha 3 días lun 02/05/16 jue 05/05/16 0%

45 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 8 días mié 18/05/16 vie 27/05/16 0%

46 Capa Niveladora 2 días mié 18/05/16 vie 20/05/16 0%

47 Instalación piso vinilico Premek - Listones simil Madera - Incienzo 3 días vie 20/05/16 mar 24/05/16 0%

48 Instalación piso de goma encastrable, INDELVAL ECOSPORT. Esp.: 7mm, en baldosas 
50x50cm

3 días mié 25/05/16 vie 27/05/16 0%

49 PISOS TECNICOS 6 días vie 29/04/16 vie 06/05/16 0%

50 Colocación de piso técnico 4 días vie 29/04/16 mié 04/05/16 0%

51 Cortes, calados y perforaciones + frentín alt. 15 cm 2 días mié 04/05/16 vie 06/05/16 0%

52 REVESTIMIENTOS CERAMICOS / PORCELLANATO 5 días vie 29/04/16 jue 05/05/16 0%

53 Revestimiento San Lorenzo rectificado, Net Blanco Brillante, 29,7x45,7cm - Sector Ducha 5 días vie 29/04/16 jue 05/05/16 0%

54 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 8 días mié 18/05/16 vie 27/05/16 0%

55 Zócalo MDF para pintar. 5 días mié 18/05/16 mar 24/05/16 0%

56 Zócalo en aluminio anodizado 3 días mié 25/05/16 vie 27/05/16 0%

57 PINTURA 28 días sáb 14/05/16 mar 21/06/16 0%

58 Preparación y pintado de cielorraso con látex común. 5 días sáb 14/05/16 vie 20/05/16 0%

59 Pintura sobre cielorraso + vigas y columnas de hormigón con látex acrílico 4 días vie 20/05/16 mié 25/05/16 0%

60 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado + pintado de marcos y puertas 
placas.

5 días jue 26/05/16 mié 01/06/16 0%

61 Pintura para cañerías de instalación eléctrica, en esmalte sintetico mate, brillante o satinado 3 días mié 01/06/16 lun 06/06/16 0%

62 Pintura anticondensante para conductos de chapa galvanizada en inst. de aire acondicionado. 3 días lun 06/06/16 jue 09/06/16 0%

63 Pintura para columnas metálicas en fachada, en esmalte sintetico mate, brillante o satinado. 3 días jue 09/06/16 mar 14/06/16 0%

64 Pintado de zócalos de madera/MDF + Limpieza y pintado de puertas existentes 3 días mar 14/06/16 vie 17/06/16 0%

65 Preparación de madera y aplicación de 2 manos de cetol 2 días vie 17/06/16 mar 21/06/16 0%

66 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 4 días mar 14/06/16 lun 20/06/16 0%

67 Instalación de paneles móviles + Trillage de laminado melaminico texturado sobre base MDF 
(opción ruteado)

2 días mar 14/06/16 jue 16/06/16 0%

68 Bases para pizarras, de MDF espesor 25mm, con cantos laterales color blanco, opción cambio
de proyecto

2 días jue 16/06/16 lun 20/06/16 0%

69 HERRERIA 5 días sáb 30/04/16 vie 06/05/16 0%

70 Refuerzo p/marcos puertas y guías de puertas plegadizas; en interior tabiqueria durlock + 
Refuerzos para puertas de blindex.

1 día sáb 30/04/16 lun 02/05/16 0%

71 Refuerzo p/soporte pantallas de proyección +   + Refuerzo p/soporte alacenas; en interior 
tabiqueria durlock + coloc. Puerta F60 en Data.

1 día lun 02/05/16 mar 03/05/16 0%

72 Chapa plegada en encuentro carpinteria aluminio exterior y viga de hormigón perimetral. 2 días lun 02/05/16 mié 04/05/16 0%

73 Refuerzo según calculo estructural para sistema de paneles acusticos corredizos (ver detalle 
adjnto)  + Colocación de puerta cortafuego RF60 simple.

2 días mié 04/05/16 vie 06/05/16 0%

74 CRISTALES 5 días mar 14/06/16 mar 21/06/16 0%

75 Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de aluminio anodizado
15 x 40 mm

2 días mar 14/06/16 jue 16/06/16 0%

76 Puerta standard simple con pivot + puerta simple corrediza 1 día jue 16/06/16 vie 17/06/16 0%

77 Mampara cristal templado satinado 10mm, incluye perfiles, bisagras y herrajes 1 día vie 17/06/16 lun 20/06/16 0%

78 Pizarra de vidrio, cristal laminado 3+3mm con polivinyl blanco, incluye bastidor, opción cambio 
de proyecto

1 día lun 20/06/16 mar 21/06/16 0%

79 INSTALACION SANITARIA 17 días vie 08/04/16 vie 29/04/16 0%

80 Desagües cloacales primarios y secundarios; NUCLEO B ( Sanitarios tipo privado ) 3 días vie 08/04/16 mar 12/04/16 0%

81 Desagües cloacales primarios y secundarios; NUCLEO C 3 días mar 12/04/16 vie 15/04/16 0%

82 Distribución agua F/C; NUCLEO B ( Sanitarios tipo privado ) 2 días vie 15/04/16 mar 19/04/16 0%

83 Distribución agua F/C; NUCLEO C ( Sanitarios tipo servicio, cocina y/o office ) 2 días mar 19/04/16 jue 21/04/16 0%

84 Instalación de Termotanque eléctrico; cañeria de distribución c/ llave paso ( no inc. 
Termotanque)

1 día jue 21/04/16 vie 22/04/16 0%

85 Máquina expendedora instalación; cañeria de distribución ( no inc. provisión de máquinas ) 1 día vie 22/04/16 sáb 23/04/16 0%

86 Cañería de condensado; a pileta de patio , para recibir desagües de equipos de aire 
acondicionado

4 días sáb 23/04/16 jue 28/04/16 0%

87 Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios + Coloc. De Mesada de granito. 2 días jue 21/04/16 sáb 23/04/16 0%

88 Dispenser de agua instalación; cañeria de distribución c/ llave paso ( no incluye provisión de 
dispenser)

1 día jue 28/04/16 vie 29/04/16 0%

89 INSTALACION ELECTRICA 35 días vie 08/04/16 sáb 21/05/16 0%

90 Electricidad + Ilum. provisoria de obra, incluye tablero de obra con protecciones 1 día vie 08/04/16 sáb 09/04/16 0%

91 Alimentador secundario desde tablero seccional hasta azotea para conexionado de unidades 
exteriores de aire acondicionado

2 días sáb 09/04/16 mar 12/04/16 0%

92 Tablero seccional de tensión dedicada y datacenter, incluye gabinete  y dispositivos maniobra y
protección

2 días mar 12/04/16 jue 14/04/16 0%

93 Tablero seccional de aire acondicionado , incluye gabinete  y dispositivos maniobra y 
protección + Adecuación tablero existente en SS

2 días jue 14/04/16 lun 18/04/16 0%

94 Instalacion de UPS (2) provistas por el cliente, incluye conexionado a tablero correspondiente y
puesta en marcha + puesta a tierra

4 días lun 18/04/16 vie 22/04/16 0%

95 Canal de tension para rack de 5 tomas + perfil "C" 4 días lun 18/04/16 vie 22/04/16 0%

96 Canalizaciones complementarias desde pisoductos ó bandejas portacables hasta puestos de 
trabajo para tensión común, tensión dedicada y cableado estructurado

4 días sáb 09/04/16 jue 14/04/16 0%

97 Canalizaciones por bandeja portacables de chapa perforada 150 mm, para iluminacion y 
corrientes débiles con accesorios + Canalizaciones para montantes por cañería metalica 

5 días jue 14/04/16 jue 21/04/16 0%

98 Canalizaciones por pisoducto chapa de 3 vías completo con cajas de derivación y accesorios 3 días jue 21/04/16 lun 25/04/16 0%

99 Canalizaciones por cañeria plástica 2" embutida en piso para tensión y cableado estructurado 3 días lun 25/04/16 jue 28/04/16 0%

100 Boca de tensión común + dedicada para puestos trabajo + Boca de iluminación + emergencia 5 días jue 14/04/16 jue 21/04/16 0%

101 Provisión e instalación de cajas de piso de 4  y 6 módulos 3 días jue 28/04/16 lun 02/05/16 0%

102 Instalación artefactos iluminación +  emergencia + Instalación carteles evacuación + efectos de
iluminación

4 días lun 02/05/16 vie 06/05/16 0%

103 Alimentación eléctrica para central detección incendio, camara CCTV, alarma, control acceso, 
termostato, etc.

3 días vie 06/05/16 mié 11/05/16 0%

104 Alimentación eléctrica para TV, proyector, pantalla, access point, etc., incluye canalizacion y 
cableado

3 días mié 11/05/16 sáb 14/05/16 0%

105 Alimentación eléctrica a rack + Alimentación eléctrica para sistema de Wi-Fi 2 días sáb 14/05/16 mar 17/05/16 0%

106 Tomacorriente de servicio + reforzado + Tablero efectos 4 días mar 17/05/16 sáb 21/05/16 0%

107 Canalizaciones ( cañerías vacias ) inst. detección incendio + Control de Acceso + Wifi + para 
termostatos + señal de TV, proyector, pantalla, etc.

5 días jue 28/04/16 mié 04/05/16 0%

108 Adecuacion de tablero principal o de distribución existente + Adecuacion de tablero seccional 
de Iluminación y tomacorrientes de servicio existente, incluye dispositivos de maniobra y 
protección 

2 días jue 28/04/16 sáb 30/04/16 0%

109 Alimentación eléctrica trifásica para condensadora sist. VRV ( unidad interior y exterior ) 4 días sáb 30/04/16 jue 05/05/16 0%

110 Vínculo de fibra óptica Entre data center y Cuarto de cableado - Fibra OM4 -  Pach Panel y 
Accesorios + Alimentador eléctrico para UPS

5 días jue 05/05/16 jue 12/05/16 0%

111 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 15 días mar 12/04/16 sáb 30/04/16 0%

112 Canalizaciones ( cañerías vacias ) para servicios externos 5 días mar 12/04/16 mar 19/04/16 0%

113 Cabling rooms / infraestructura inst. 5 días mar 19/04/16 lun 25/04/16 0%

114 Accesorios para Racks ( organizadores verticales, horizontales, etc. ) 5 días lun 25/04/16 sáb 30/04/16 0%

115 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 3 días sáb 30/04/16 mié 04/05/16 0%

116 Equipo emergencia  para instalar en artefactos embutidos 60x60cm  y 30x120cm + art. de 
embutir + Artefacto cartel de salida led

2 días sáb 30/04/16 mar 03/05/16 0%

117 Aplique orientable para colocar en riel + Luminarias de embutir  + Lampara colgante con globo 
vidrio satinado blanco diam. 350mm

1 día mar 03/05/16 mié 04/05/16 0%

118 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO 8 días mié 04/05/16 sáb 14/05/16 0%

119 Cableado, conexionado, montaje,  programación, pruebas de funcionamiento, y puesta en 
marcha

5 días mié 04/05/16 mié 11/05/16 0%

120 Panel alarma de incendio + Detector de humo. 2 días mié 11/05/16 vie 13/05/16 0%

121 Pulsador ó avisador de incendio manual, de emergencias + Sirena ó bocina electrónica de 
alarma.

1 día vie 13/05/16 sáb 14/05/16 0%

122 Sistema de comando de extinción para Data Center con gas FM200 / HFC 227ea 50M3 3 días mié 11/05/16 sáb 14/05/16 0%

123 CIRCUITO CERRADO DE T.V. 5 días sáb 14/05/16 vie 20/05/16 0%

124 Cableado, conexionado, montaje,  programación, pruebas de funcionamiento, y puesta en 
marcha

5 días sáb 14/05/16 vie 20/05/16 0%

125 INSTALACION CONTROL DE ACCESO 4 días mié 04/05/16 mar 10/05/16 0%

126 Sistema Control Acceso, con control tiempos y asistencia 3 días mié 04/05/16 lun 09/05/16 0%

127 Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha 1 día lun 09/05/16 mar 10/05/16 0%

128 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 24 días vie 29/04/16 lun 30/05/16 0%

129 Sistema inst. AA para Server/Datacenter. 3 días vie 29/04/16 mar 03/05/16 0%

130 Sistema VRV FRIO-CALOR Simultaneo  - Incluye provisión y montaje + Puesta en marcha y 
regulación

15 días vie 29/04/16 mié 18/05/16 0%

131 Sistema Frio Calor no simultaneo  - Incluye provisión y montaje 10 días vie 29/04/16 jue 12/05/16 0%

132 Cañerías de cobre + Conductos y aislaciones. 7 días mié 18/05/16 jue 26/05/16 0%

133 Rejas + Difusores de alimentación 2 días vie 27/05/16 lun 30/05/16 0%

134 GRAFICA Y SEÑALIZACION 2 días mar 21/06/16 jue 23/06/16 0%

135 Logos corpóreos; señalética y vinilos. 2 días mar 21/06/16 jue 23/06/16 0%

136 CORTINAS Y PERSIANAS 5 días mar 14/06/16 mar 21/06/16 0%

137 Instalación ROLLERS, sistema standard ( ancho hasta 2,00m ); tela screen FV/PVC FA5% + 
Black out vinílico

2 días mar 14/06/16 jue 16/06/16 0%

138 Instalación Cortinas de Bandas Verticales para Sala de Reuniones 5º piso 3 días jue 16/06/16 mar 21/06/16 0%

139 MUEBLES ESPECIALES 9 días mié 18/05/16 lun 30/05/16 0%

140 Armado e instalación 7 días mié 18/05/16 jue 26/05/16 0%

141 MOBILIARIO FAUNA 2 días vie 27/05/16 lun 30/05/16 0%

142 Instalación de equipamiento 2 días vie 27/05/16 lun 30/05/16 0%

143 MOBILIARIO DE EVG 2 días lun 30/05/16 mié 01/06/16 0%

144 Instalación de equipamiento 2 días lun 30/05/16 mié 01/06/16 0%

145

146 LIMPIEZA DE OBRA 3 días mié 01/06/16 lun 06/06/16 0%

147 Limpieza final de obra: Limpieza de vidrios, internos y/o externos accesibles + exteriores 3 días mié 01/06/16 lun 06/06/16 0%

01/04 01/04
Replanteo + Acta Inicio de Obra.

100%

02/04 04/04
Acarreo y fletes 

0%

04/04 05/04
Pase en Losa

0%

05/04 09/04
Tabiques estructra durlock + enchape aislación y terminaciones + enchape pared de aires Acond.

0%

09/04 12/04
Piso técnico

0%

12/04 14/04
Aire Acond. (1 instalado + 1 de back up) c/ cañería de cobre y caño cond.

0%

14/04 18/04
Cielorraso desmontable

0%

18/04 21/04
Pintura

0%

09/04 11/04
Puerta F60

0%

11/04 13/04
Canalizaciones + bandejas + cableado 

0%

13/04 20/04
Armado de Rack

0%

04/04 11/04
Demoler tabiques de mamposteria + carpetas + revoques y revestimientos 

0%

04/04 05/04
Trabajos de demolición de losas de hormigón armado

0%

05/04 06/04
Descolocación de mueble +  mesada y griferías, inc. alacena superior, sin recupero

0%

05/04 07/04
Desmonte y retiro de elementos varios.

0%

06/04 08/04
Mamposteria ladrillo cerámico hueco + reparación de revoques existentes

0%

08/04 14/04
Contrapiso de hormigón cascote, en local sanitario, esp. 0,18 a 0,25m + Contrapiso alivianado con perlas poliestireno expandido, espesor 15cm

0%

14/04 19/04
Carpeta de concreto bajo solados + hidrófuga

0%

08/04 11/04
Revoque + Alisado Hidrófugo sector coffee

0%

19/04 23/04
Colocación de revestimiento porcellanato para muros y/o tabiques + adhesivo, cantoneras  y  pastina

0%

23/04 27/04
Colocación de porcellanato para pisos, incluye adhesivo y empastinado

0%

19/04 27/04
Estructura de tabiques

0%

27/04 29/04
Refuerzos en tabiquerías (de madera para aberturas y metálicas para aberturas de vidrio, etc.) + Coloc. de puertas

0%

25/04 28/04
Emplaque de tabiques + aislación

0%

28/04 30/04
Cantoneras y masilla

0%

28/04 05/05
Continuo + banda de ajuste y cajones

0%

05/05 11/05
Cantoneras + masilla + perforaciones + tapas de inspección

0%

11/05 14/05
Pastillas rectangulares y Circulares

0%

11/05 14/05
Cielorraso modular 610 x 610 mm, marca DURLOCK ó KNAUF, con placas de roca de yeso pintadas y texturadas, espesor 6,4 mm, estructura DM/Standard 25mm ala x 32mm alto (incluye material y mano obra)

0%

14/05 18/05
Colocación + varillas de terminación

0%

18/05 24/05
Colocación piso DECK.

0%

29/04 02/05
Piso Porcellanto Ilva, linea Ecoland, Natural, 60x60cm - Hall de acceso 5to piso

0%

02/05 05/05
Piso Porcellanato Ilva, Marmi Natural Nero 35x35cm - Sector Ducha

0%

18/05 20/05
Capa Niveladora

0%

20/05 24/05
Instalación piso vinilico Premek - Listones simil Madera - Incienzo

0%

25/05 27/05
Instalación piso de goma encastrable, INDELVAL ECOSPORT. Esp.: 7mm, en baldosas 50x50cm

0%

29/04 04/05
Colocación de piso técnico

0%

04/05 06/05
Cortes, calados y perforaciones + frentín alt. 15 cm

0%

29/04 05/05
Revestimiento San Lorenzo rectificado, Net Blanco Brillante, 29,7x45,7cm - Sector Ducha

0%

18/05 24/05
Zócalo MDF para pintar.

0%

25/05 27/05
Zócalo en aluminio anodizado 

0%

14/05 20/05
Preparación y pintado de cielorraso con látex común.

0%

20/05 25/05
Pintura sobre cielorraso + vigas y columnas de hormigón con látex acrílico 

0%

26/05 01/06
Preparación y pintado de muros y tabiques con látex satinado + pintado de marcos y puertas placas.

0%

01/06 06/06
Pintura para cañerías de instalación eléctrica, en esmalte sintetico mate, brillante o satinado

0%

06/06 09/06
Pintura anticondensante para conductos de chapa galvanizada en inst. de aire acondicionado.

0%

09/06 14/06
Pintura para columnas metálicas en fachada, en esmalte sintetico mate, brillante o satinado.

0%

14/06 17/06
Pintado de zócalos de madera/MDF + Limpieza y pintado de puertas existentes

0%

17/06 21/06
Preparación de madera y aplicación de 2 manos de cetol

0%

14/06 16/06
Instalación de paneles móviles + Trillage de laminado melaminico texturado sobre base MDF (opción ruteado)

0%

16/06 20/06
Bases para pizarras, de MDF espesor 25mm, con cantos laterales color blanco, opción cambio de proyecto

0%

30/04 02/05
Refuerzo p/marcos puertas y guías de puertas plegadizas; en interior tabiqueria durlock + Refuerzos para puertas de blindex.

0%

02/05 03/05
Refuerzo p/soporte pantallas de proyección +   + Refuerzo p/soporte alacenas; en interior tabiqueria durlock + coloc. Puerta F60 en Data.

0%

02/05 04/05
Chapa plegada en encuentro carpinteria aluminio exterior y viga de hormigón perimetral.

0%

04/05 06/05
Refuerzo según calculo estructural para sistema de paneles acusticos corredizos (ver detalle adjnto)  + Colocación de puerta cortafuego RF60 simple.

0%

14/06 16/06
Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral de aluminio anodizado 15 x 40 mm

0%

16/06 17/06
Puerta standard simple con pivot + puerta simple corrediza

0%

17/06 20/06
Mampara cristal templado satinado 10mm, incluye perfiles, bisagras y herrajes

0%

20/06 21/06
Pizarra de vidrio, cristal laminado 3+3mm con polivinyl blanco, incluye bastidor, opción cambio de proyecto

0%

08/04 12/04
Desagües cloacales primarios y secundarios; NUCLEO B ( Sanitarios tipo privado )

0%

12/04 15/04
Desagües cloacales primarios y secundarios; NUCLEO C 

0%

15/04 19/04
Distribución agua F/C; NUCLEO B ( Sanitarios tipo privado )

0%

19/04 21/04
Distribución agua F/C; NUCLEO C ( Sanitarios tipo servicio, cocina y/o office )

0%

21/04 22/04
Instalación de Termotanque eléctrico; cañeria de distribución c/ llave paso ( no inc. Termotanque)

0%

22/04 23/04
Máquina expendedora instalación; cañeria de distribución ( no inc. provisión de máquinas )

0%

23/04 28/04
Cañería de condensado; a pileta de patio , para recibir desagües de equipos de aire acondicionado

0%

21/04 23/04
Colocación artefactos sanitarios, griferias y accesorios + Coloc. De Mesada de granito.

0%

28/04 29/04
Dispenser de agua instalación; cañeria de distribución c/ llave paso ( no incluye provisión de dispenser)

0%

08/04 09/04
Electricidad + Ilum. provisoria de obra, incluye tablero de obra con protecciones

0%

09/04 12/04
Alimentador secundario desde tablero seccional hasta azotea para conexionado de unidades exteriores de aire acondicionado

0%

12/04 14/04
Tablero seccional de tensión dedicada y datacenter, incluye gabinete  y dispositivos maniobra y protección

0%

14/04 18/04
Tablero seccional de aire acondicionado , incluye gabinete  y dispositivos maniobra y protección + Adecuación tablero existente en SS

0%

18/04 22/04
Instalacion de UPS (2) provistas por el cliente, incluye conexionado a tablero correspondiente y puesta en marcha + puesta a tierra

0%

18/04 22/04
Canal de tension para rack de 5 tomas + perfil "C"

0%

09/04 14/04
Canalizaciones complementarias desde pisoductos ó bandejas portacables hasta puestos de trabajo para tensión común, tensión dedicada y cableado estructurado

0%

14/04 21/04
Canalizaciones por bandeja portacables de chapa perforada 150 mm, para iluminacion y corrientes débiles con accesorios + Canalizaciones para montantes por cañería metalica 

0%

21/04 25/04
Canalizaciones por pisoducto chapa de 3 vías completo con cajas de derivación y accesorios

0%

25/04 28/04
Canalizaciones por cañeria plástica 2" embutida en piso para tensión y cableado estructurado

0%

14/04 21/04
Boca de tensión común + dedicada para puestos trabajo + Boca de iluminación + emergencia

0%

28/04 02/05
Provisión e instalación de cajas de piso de 4  y 6 módulos

0%

02/05 06/05
Instalación artefactos iluminación +  emergencia + Instalación carteles evacuación + efectos de iluminación

0%

06/05 11/05
Alimentación eléctrica para central detección incendio, camara CCTV, alarma, control acceso, termostato, etc.

0%

11/05 14/05
Alimentación eléctrica para TV, proyector, pantalla, access point, etc., incluye canalizacion y cableado

0%

14/05 17/05
Alimentación eléctrica a rack + Alimentación eléctrica para sistema de Wi-Fi

0%

17/05 21/05
Tomacorriente de servicio + reforzado + Tablero efectos

0%

28/04 04/05
Canalizaciones ( cañerías vacias ) inst. detección incendio + Control de Acceso + Wifi + para termostatos + señal de TV, proyector, pantalla, etc.

0%

28/04 30/04
Adecuacion de tablero principal o de distribución existente + Adecuacion de tablero seccional de Iluminación y tomacorrientes de servicio existente, incluye dispositivos de maniobra y protección 

0%

30/04 05/05
Alimentación eléctrica trifásica para condensadora sist. VRV ( unidad interior y exterior )

0%

05/05 12/05
Vínculo de fibra óptica Entre data center y Cuarto de cableado - Fibra OM4 -  Pach Panel y Accesorios + Alimentador eléctrico para UPS

0%

12/04 19/04
Canalizaciones ( cañerías vacias ) para servicios externos

0%

19/04 25/04
Cabling rooms / infraestructura inst.

0%

25/04 30/04
Accesorios para Racks ( organizadores verticales, horizontales, etc. )

0%

30/04 03/05
Equipo emergencia  para instalar en artefactos embutidos 60x60cm  y 30x120cm + art. de embutir + Artefacto cartel de salida led

0%

03/05 04/05
Aplique orientable para colocar en riel + Luminarias de embutir  + Lampara colgante con globo vidrio satinado blanco diam. 350mm

0%

04/05 11/05
Cableado, conexionado, montaje,  programación, pruebas de funcionamiento, y puesta en marcha

0%

11/05 13/05
Panel alarma de incendio + Detector de humo.

0%

13/05 14/05
Pulsador ó avisador de incendio manual, de emergencias + Sirena ó bocina electrónica de alarma.

0%

11/05 14/05
Sistema de comando de extinción para Data Center con gas FM200 / HFC 227ea 50M3

0%

14/05 20/05
Cableado, conexionado, montaje,  programación, pruebas de funcionamiento, y puesta en marcha

0%

04/05 09/05
Sistema Control Acceso, con control tiempos y asistencia

0%

09/05 10/05
Pruebas de funcionamiento, puesta en marcha

0%

29/04 03/05
Sistema inst. AA para Server/Datacenter.

0%

29/04 18/05
Sistema VRV FRIO-CALOR Simultaneo  - Incluye provisión y montaje + Puesta en marcha y regulación

0%

29/04 12/05
Sistema Frio Calor no simultaneo  - Incluye provisión y montaje

0%

18/05 26/05
Cañerías de cobre + Conductos y aislaciones.

0%

27/05 30/05
Rejas + Difusores de alimentación 

0%

21/06 23/06
Logos corpóreos; señalética y vinilos.

0%

14/06 16/06
Instalación ROLLERS, sistema standard ( ancho hasta 2,00m ); tela screen FV/PVC FA5% + Black out vinílico

0%

16/06 21/06
Instalación Cortinas de Bandas Verticales para Sala de Reuniones 5º piso

0%

18/05 26/05
Armado e instalación

0%

27/05 30/05
Instalación de equipamiento

0%

30/05 01/06
Instalación de equipamiento

0%

01/06 06/06
Limpieza final de obra: Limpieza de vidrios, internos y/o externos accesibles + exteriores

0%
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