
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin %
completado

1 OBRA OFICINAS BGH Arias 81,63 días sáb 14/11/15 lun 29/02/16 39%

2 Inicio de Obra 0 días sáb 14/11/15 sáb 14/11/15 100%

3 PREELIMINARES 5 días sáb 14/11/15 vie 20/11/15 100%

4 Retiro de materiales y escombros del piso 5 días sáb 14/11/15 vie 20/11/15 100%

5 Replanteo 5 días sáb 14/11/15 vie 20/11/15 100%

6 ALBAÑILERIA 9 días lun 11/01/16 jue 21/01/16 32%

7 Ejecución de contrapiso de leca 3 días lun 11/01/16 jue 14/01/16 50%

8 Ejecución de tabiques Durlock 2 días jue 14/01/16 vie 15/01/16 100%

9 Colocación de piso ceramico 2 días sáb 16/01/16 mar 19/01/16 0%

10 Colocación de revestimiento 4 días sáb 16/01/16 jue 21/01/16 0%

11 INSTALACION SANITARIA 11 días lun 11/01/16 sáb 23/01/16 38%

12 Desagûe cloacales en toilettes 4 días lun 11/01/16 vie 15/01/16 50%

13 Distribución de agua en toilettes 2 días lun 11/01/16 lun 18/01/16 50%

14 Colocación de artefactos y griferías 2 días jue 21/01/16 sáb 23/01/16 0%

15 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 43,13 días mar 17/11/15 vie 15/01/16 98%

16  Ejecución de estructura 8 días mar 17/11/15 jue 26/11/15 100%

17  Emplaque 1º cara 5 días mar 01/12/15 jue 10/12/15 100%

18  Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 9 días mar 22/12/15 vie 15/01/16 95%

19 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 51,63 días vie 27/11/15 vie 05/02/16 64%

20  Ejecución de estructura 5 días vie 27/11/15 lun 14/12/15 100%

21 Emplaque de cielorraso 3 días mar 29/12/15 mié 13/01/16 90%

22  Emplaque de cielorraso afectado por tendido de
conductos

4 días lun 01/02/16 vie 05/02/16 0%

23 HERRERIA 17,63 días jue 17/12/15 mar 12/01/16 33%

24  Refuerzos para TABIQUES 1.4 1 día jue 17/12/15 vie 18/12/15 100%

25  Refuerzo para decibel 2 días lun 11/01/16 mar 12/01/16 0%

26 PINTURA 37 días lun 11/01/16 mié 24/02/16 0%

27  Preparación y pintado de cielorraso 10 días mar 02/02/16 lun 15/02/16 0%

28  Preparación y pintado de columnas 2 días lun 11/01/16 mar 12/01/16 5%

29  Preparación y pintado de tabiques 9 días mié 13/01/16 sáb 23/01/16 0%

30  Terminaciones de pintura 6 días mié 17/02/16 mié 24/02/16 0%

31 PISO TECNICO 19,43 días mié 23/12/15 jue 21/01/16 71%

32 Calado de piso 3 días mié 23/12/15 vie 15/01/16 95%

33 Renivelación Final de Piso 1 día mié 20/01/16 jue 21/01/16 0%

34 ALFOMBRA 45,63 días vie 11/12/15 mar 09/02/16 0%

35  Compra de Alfombra 0 días vie 11/12/15 vie 11/12/15 100%

36  Instalación de alfombra 2 días lun 08/02/16 mar 09/02/16 0%

37 PISO DE MADERA 3 días jue 18/02/16 lun 22/02/16 0%

38 Instalación de piso de madera en hall 3 días jue 18/02/16 lun 22/02/16 0%

39 CRISTALES 54,63 días jue 03/12/15 mar 16/02/16 0%

40  Medición de Frentes Vidriados 0 días jue 03/12/15 jue 03/12/15 100%

41  Colocación de frentes vidriados y puertas 5 días mié 10/02/16 mar 16/02/16 0%

42 PANELES DESLIZANTES 46,13 días lun 14/12/15 vie 12/02/16 0%

43 Medición de paneles acústicos 0 días lun 14/12/15 lun 14/12/15 100%

44 Instalación de paneles acústicos 3 días mié 10/02/16 vie 12/02/16 0%

45 REVESTIMIENTOS 2 días sáb 23/01/16 mar 26/01/16 0%

46 Instalación de empapelado ASCENSORES 2 días sáb 23/01/16 mar 26/01/16 0%

47 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 25 días lun 14/12/15 mar 19/01/16 60%

48 Medición de puertas 1 día lun 14/12/15 mar 15/12/15 100%

49 Provisión y colocación de puertas 4 días mié 13/01/16 mar 19/01/16 50%

50 MUEBLES ESPECIALES 54,13 días lun 14/12/15 mar 23/02/16 0%

51 Medición de muebles especiales 0 días lun 14/12/15 lun 14/12/15 0%

52 Instalación de muebles divisorios bajos 3 días mié 10/02/16 vie 12/02/16 0%

53 Instalación de muebles contra pared 4 días sáb 13/02/16 jue 18/02/16 0%

54 Instalación muebles recepción 1 día lun 22/02/16 mar 23/02/16 0%

55 Instalación mesa de reuniones 1 día jue 18/02/16 vie 19/02/16 0%

56 Instalación mueble de cocina 1 día vie 19/02/16 sáb 20/02/16 0%

57 MESADA 21 días jue 21/01/16 mar 16/02/16 0%

58 Medición de mesadas 0 días jue 21/01/16 jue 21/01/16 100%

59 Instalación de mesada de marmol en baños 1 día lun 15/02/16 mar 16/02/16 0%

60 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 0 días mié 20/01/16 mié 20/01/16 0%

61 Provisión de Artefactos de iluminación 0 días mié 20/01/16 mié 20/01/16 0%

62 INSTALACION ELECTRICA 81,63 días sáb 14/11/15 lun 29/02/16 40%

63  Electricidad de obra 5 días sáb 14/11/15 vie 20/11/15 100%

64  Canalizaciones bajo piso 4 días jue 03/12/15 mié 23/12/15 100%

65  Canalización en tabiques 3 días lun 30/11/15 mar 22/12/15 100%

66  Cañerías Multimedia 1 día lun 30/11/15 mar 01/12/15 100%

67  Canalizaciones de iluminación 12 días lun 16/11/15 sáb 16/01/16 55%

68  Cableado de iluminación 4 días mar 15/12/15 mar 19/01/16 55%

69  Cableado tensión común y dedicada 11 días mié 23/12/15 vie 15/01/16 100%

70  Cableado de Utps 5 días jue 14/01/16 mié 20/01/16 0%

71 Colocación cajas ackerman 4 días mié 20/01/16 lun 25/01/16 0%

72  Colocación de Faceplate 2 días vie 26/02/16 lun 29/02/16 0%

73 Armado de tableros 10 días lun 25/01/16 vie 05/02/16 0%

74  Cableado de puestos 8 días mié 17/02/16 vie 26/02/16 0%

75  Colocación de artefactos de iluminación 8 días jue 11/02/16 sáb 20/02/16 0%

76  Armado de Data center 6 días vie 05/02/16 vie 12/02/16 0%

77 CORTINAS 1 día lun 15/02/16 mar 16/02/16 0%

78 Instalación de cortinas 1 día lun 15/02/16 mar 16/02/16 0%

79 GRAFICA 17 días mié 03/02/16 mié 24/02/16 0%

80  Definición de logo 0 días mié 03/02/16 mié 03/02/16 0%

81  Colocación de logo 1 día mar 23/02/16 mié 24/02/16 0%

82 EQUIPAMIENTO 1 día mié 10/02/16 mié 10/02/16 0%

83 Provisión de mesas, sillas, etc 1 día mié 10/02/16 mié 10/02/16 0%

84 VARIOS 4 días mié 24/02/16 lun 29/02/16 0%

85  Detalles finales: equipamiento, sillones, etc 4 días mié 24/02/16 lun 29/02/16 0%

86 TAREAS A CARGO CLIENTE 67,5 días mié 02/12/15 lun 29/02/16 44%

87  Mudanza 1 día sáb 27/02/16 lun 29/02/16 0%

88 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 54,5 días mié 02/12/15 vie 12/02/16 45%

89 Realización de proyecto realizado por Tobías Cordova 12 días mié 02/12/15 vie 18/12/15 100%

90 Visita a obra Tenoduct 1 día lun 14/12/15 lun 14/12/15 100%

91 Visit a obra Tecnoduct 1 día lun 14/12/15 lun 14/12/15 100%

92 Licitación de instalación de aire acondicionado 4,5 días lun 04/01/16 vie 08/01/16 100%

93 Selección de proveedor 2 días vie 08/01/16 lun 11/01/16 100%

94 Documentación para fabricación de conductos 4,5 días lun 11/01/16 vie 15/01/16 50%

95 Colocación de conductos 15,5 días lun 18/01/16 vie 05/02/16 0%

96 Colocación de difusores 3 días vie 05/02/16 mar 09/02/16 0%

97 Instalación de extractores en baños 2 días vie 05/02/16 lun 08/02/16 0%

98 Puesta en marcha 5 días lun 08/02/16 vie 12/02/16 0%

99 Instalación de medidor 0 días mié 23/12/15 mié 23/12/15 100%

100 MOBILIARIO 11 días mar 09/02/16 lun 22/02/16 0%

101 Provisión y Armado de puestos de trabajo 11 días mar 09/02/16 lun 22/02/16 0%

102 Final de Obra 0 días lun 29/02/16 lun 29/02/16 0%

14/11 29/02
OBRA OFICINAS BGH Arias

81,63 días

Inicio de Obra 14/11

14/11 20/11
PREELIMINARES

5 días

14/11 20/11
Retiro de materiales y escombros del piso

5 días

14/11 20/11
Replanteo

5 días

11/01 21/01
ALBAÑILERIA

9 días

11/01 14/01
Ejecución de contrapiso de leca

3 días

14/01 15/01
Ejecución de tabiques Durlock

2 días

16/01 19/01
Colocación de piso ceramico

2 días

16/01 21/01
Colocación de revestimiento

4 días

11/01 23/01
INSTALACION SANITARIA

11 días

11/01 15/01
Desagûe cloacales en toilettes

4 días

11/01 18/01
Distribución de agua en toilettes

2 días

21/01 23/01
Colocación de artefactos y griferías

2 días

17/11 15/01
TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

43,13 días

17/11 26/11
 Ejecución de estructura

8 días

01/12 10/12
 Emplaque 1º cara

5 días

22/12 15/01
 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones

9 días

27/11 05/02
CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

51,63 días

27/11 14/12
 Ejecución de estructura

5 días

29/12 13/01
Emplaque de cielorraso

3 días

01/02 05/02
 Emplaque de cielorraso afectado por tendido de conductos

4 días

17/12 12/01
HERRERIA

17,63 días

17/12 18/12
 Refuerzos para TABIQUES 1.4

1 día

11/01 12/01
 Refuerzo para decibel

2 días

11/01 24/02
PINTURA

37 días

02/02 15/02
 Preparación y pintado de cielorraso

10 días

11/01 12/01
 Preparación y pintado de columnas

2 días

13/01 23/01
 Preparación y pintado de tabiques

9 días

17/02 24/02
 Terminaciones de pintura

6 días

23/12 21/01
PISO TECNICO

19,43 días

23/12 15/01
Calado de piso

3 días

20/01 21/01
Renivelación Final de Piso

1 día

11/12 09/02
ALFOMBRA

45,63 días

 Compra de Alfombra 11/12

08/02 09/02
 Instalación de alfombra

2 días

18/02 22/02
PISO DE MADERA

3 días

18/02 22/02
Instalación de piso de madera en hall

3 días

03/12 16/02
CRISTALES

54,63 días

 Medición de Frentes Vidriados 03/12

10/02 16/02
 Colocación de frentes vidriados y puertas

5 días

14/12 12/02
PANELES DESLIZANTES

46,13 días

Medición de paneles acústicos 14/12

10/02 12/02
Instalación de paneles acústicos

3 días

23/01 26/01
REVESTIMIENTOS

2 días

23/01 26/01
Instalación de empapelado ASCENSORES

2 días

14/12 19/01
CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES

25 días

14/12 15/12
Medición de puertas

1 día

13/01 19/01
Provisión y colocación de puertas

4 días

14/12 23/02
MUEBLES ESPECIALES

54,13 días

Medición de muebles especiales 14/12

10/02 12/02
Instalación de muebles divisorios bajos

3 días

13/02 18/02
Instalación de muebles contra pared

4 días

22/02 23/02
Instalación muebles recepción

1 día

18/02 19/02
Instalación mesa de reuniones

1 día

19/02 20/02
Instalación mueble de cocina

1 día

21/01 16/02
MESADA

21 días

Medición de mesadas 21/01

15/02 16/02
Instalación de mesada de marmol en baños

1 día

ARTEFACTOS DE ILUMINACION 20/01

Provisión de Artefactos de iluminación 20/01

14/11 29/02
INSTALACION ELECTRICA

81,63 días

14/11 20/11
 Electricidad de obra

5 días

03/12 23/12
 Canalizaciones bajo piso

4 días

30/11 22/12
 Canalización en tabiques

3 días

30/11 01/12
 Cañerías Multimedia

1 día

16/11 16/01
 Canalizaciones de iluminación

12 días

15/12 19/01
 Cableado de iluminación

4 días

23/12 15/01
 Cableado tensión común y dedicada

11 días

14/01 20/01
 Cableado de Utps

5 días

20/01 25/01
Colocación cajas ackerman

4 días

26/02 29/02
 Colocación de Faceplate

2 días

25/01 05/02
Armado de tableros

10 días

17/02 26/02
 Cableado de puestos

8 días

11/02 20/02
 Colocación de artefactos de iluminación

8 días

05/02 12/02
 Armado de Data center

6 días

15/02 16/02
CORTINAS

1 día

15/02 16/02
Instalación de cortinas

1 día

03/02 24/02
GRAFICA

17 días

 Definición de logo 03/02

23/02 24/02
 Colocación de logo

1 día

10/02 10/02
EQUIPAMIENTO

1 día

10/02 10/02
Provisión de mesas, sillas, etc

1 día

24/02 29/02
VARIOS

4 días

24/02 29/02
 Detalles finales: equipamiento, sillones, etc

4 días

02/12 29/02
TAREAS A CARGO CLIENTE

67,5 días

27/02 29/02
 Mudanza

1 día

02/12 12/02
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

54,5 días

02/12 18/12
Realización de proyecto realizado por Tobías Cordova

12 días

14/12 14/12
Visita a obra Tenoduct

1 día

14/12 14/12
Visit a obra Tecnoduct

1 día

04/01 08/01
Licitación de instalación de aire acondicionado

4,5 días

08/01 11/01
Selección de proveedor

2 días

11/01 15/01
Documentación para fabricación de conductos

4,5 días

18/01 05/02
Colocación de conductos

15,5 días

05/02 09/02
Colocación de difusores

3 días

05/02 08/02
Instalación de extractores en baños

2 días

08/02 12/02
Puesta en marcha

5 días

Instalación de medidor 23/12

09/02 22/02
MOBILIARIO

11 días

09/02 22/02
Provisión y Armado de puestos de trabajo

11 días

Final de Obra 29/02
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