
Id Modo
de
tarea

Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin

1 COCA COLA - REMODELACIÓN OFICINAS
ACTUALES - Planta de Concentrados, Centro
de Distribución y Bodega de Materiale

71 días lun 05-09-16 vie 16-12-16

2 ETAPA 1: WORKPLACE STRATEGY (días
hábiles)

43 días lun 05-09-16 vie 04-11-16

3 ETAPA 1: Investigación de Escritorio 29 días lun 05-09-16 vie 14-10-16
4 ETAPA 2: Diagnóstico 15 días lun 03-10-16 vie 21-10-16
5 Reunión de Presentación ETAPA 2 1 día vie 21-10-16 vie 21-10-16
6 ETAPA 3: Brief Conceptual 14 días lun 17-10-16 vie 04-11-16
7 Reunión de Presentación ETAPA 3 1 día vie 04-11-16 vie 04-11-16
8 ETAPA 2: DISEÑO (días hábiles) 57 días lun 26-09-16 vie 16-12-16
9 Elaboración de Lay out para la Planta de

Concentrados, el Centro de Distribución y la
Bodega de Materiales

40 días lun 26-09-16 mar 22-11-16

10 Primer presentación de layout Oficinas del
Laboratorio y Oficinas del Centro de
Distribución

1 día mar 04-10-16 mar 04-10-16

11 Aprobación de Layout para la Planta de
Concentrados, el Centro de Distribución y la
Bodega de Materiales por parte de COCA
COLA

1 día mié 23-11-16 mié 23-11-16

12 Elaboración de Anteproyecto 15 días jue 24-11-16 jue 15-12-16
13 Reunión Presentación Anteproyecto 1 día vie 16-12-16 vie 16-12-16
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Proyecto: Carta Gantt COCA COLA
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