
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA OFICINAS K+N 72 días lun 29/08/16 sáb 19/11/16

2 Firma de Contrato (Aceptación formal propuesta económica) 1 día lun 29/08/16 lun 29/08/16

3 Contrataciones y SeH 10 días mié 31/08/16 sáb 10/09/16 2FC+1 día

4 Gestión energía de obra (Consultatio-K+N) 10 días mar 30/08/16 vie 09/09/16 2

5 CONSTRUCCION 66 días lun 05/09/16 sáb 19/11/16

6  Inicio de Obra 0 días lun 12/09/16 lun 12/09/16 3FC+1 día

7 DESMONTES 7 días mar 13/09/16 mar 20/09/16

8 Desmonte de cielorraso existente 7 días mar 13/09/16 mar 20/09/16 6

9 Desmonte de artefactos de iluminación 5 días mar 13/09/16 sáb 17/09/16 6

10  TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 27 días mar 13/09/16 jue 13/10/16

11  Replanteo 1 día mar 13/09/16 mar 13/09/16 6

12  Ejecución de estructura 10 días mié 14/09/16 sáb 24/09/16 11

13  Emplaque 1º cara 10 días mar 20/09/16 vie 30/09/16 12CC+5 días

14 Pase instalaciones - Cierre Tabique 7 días sáb 24/09/16 sáb 01/10/16 13CC+4 días

15  Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 10 días lun 03/10/16 jue 13/10/16 14,49,50

16  ALBAÑILERIA 5 días sáb 17/09/16 jue 22/09/16

17 Ejecución de Contrapiso y carpeta (toilette) 5 días sáb 17/09/16 jue 22/09/16 11FC+3 días

18  INSTALACION SANITARIA 8 días mié 28/09/16 jue 06/10/16

19  Instalación sanitaria para toilette 4 días mié 28/09/16 sáb 01/10/16 13CC+7 días

20  Instalación sanitaria para coffee 4 días lun 03/10/16 jue 06/10/16 19

21  CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 10 días sáb 01/10/16 mié 12/10/16

22  Ejecución de estructura 5 días sáb 01/10/16 jue 06/10/16 13

23  Emplaque de cielorraso 5 días vie 07/10/16 mié 12/10/16 22

24  CIELORRASO MODULAR 10 días sáb 08/10/16 mié 19/10/16

25 Rearmado de cielorraso modular 10 días sáb 08/10/16 mié 19/10/16 52

26  HERRERIA 7 días vie 30/09/16 vie 07/10/16

27  Refuerzos varios  y/o sobre cielorrasos 7 días vie 30/09/16 vie 07/10/16 12FC+4 días

28  PINTURA 20 días vie 14/10/16 sáb 05/11/16

29 Pintura general 20 días vie 14/10/16 sáb 05/11/16 15

30  PISO TECNICO 13 días lun 03/10/16 lun 17/10/16

31 Desarme y ajuste de nivel para recibir madera 4 días lun 03/10/16 jue 06/10/16 14

32  Renivelación Final de Piso 10 días jue 06/10/16 lun 17/10/16 53

33  ALFOMBRA 7 días mar 18/10/16 mar 25/10/16

34  Instalación de alfombra 7 días mar 18/10/16 mar 25/10/16 32

35  PISO DE MADERA 5 días mié 26/10/16 lun 31/10/16

36  Instalación de piso de madera 5 días mié 26/10/16 lun 31/10/16 34,31

37 ZOCALOS 10 días mié 26/10/16 sáb 05/11/16

38 Instalación de Zócalos 10 días mié 26/10/16 sáb 05/11/16 29CC+10 días

29/08 19/11
OBRA OFICINAS K+N

72 días

0%

31/08 10/09
Contrataciones y SeH

0%

30/08 09/09
Gestión energía de obra (Consultatio-K+N)

0%

05/09 19/11
CONSTRUCCION

66 días

 Inicio de Obra 12/09

13/09 20/09
DESMONTES

7 días

13/09 20/09
Desmonte de cielorraso existente

0%

13/09 17/09
Desmonte de artefactos de iluminación

0%

13/09 13/10
 TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

27 días

13/09 13/09
 Replanteo

0%

14/09 24/09
 Ejecución de estructura

0%

20/09 30/09
 Emplaque 1º cara

0%

24/09 01/10
Pase instalaciones - Cierre Tabique

0%

03/10 13/10
 Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones

0%

17/09 22/09
 ALBAÑILERIA

5 días

17/09 22/09
Ejecución de Contrapiso y carpeta (toilette)

0%

28/09 06/10
 INSTALACION SANITARIA

8 días

28/09 01/10
 Instalación sanitaria para toilette

0%

03/10 06/10
 Instalación sanitaria para coffee

0%

01/10 12/10
 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

10 días

01/10 06/10
 Ejecución de estructura

0%

07/10 12/10
 Emplaque de cielorraso

0%

08/10 19/10
 CIELORRASO MODULAR

10 días

08/10 19/10
Rearmado de cielorraso modular

0%

30/09 07/10
 HERRERIA

7 días

30/09 07/10
 Refuerzos varios  y/o sobre cielorrasos

0%

14/10 05/11
 PINTURA

20 días

14/10 05/11
Pintura general 

0%

03/10 17/10
 PISO TECNICO

13 días

03/10 06/10
Desarme y ajuste de nivel para recibir madera

0%

06/10 17/10
 Renivelación Final de Piso

0%

18/10 25/10
 ALFOMBRA

7 días

18/10 25/10
 Instalación de alfombra

0%

26/10 31/10
 PISO DE MADERA

5 días

26/10 31/10
 Instalación de piso de madera

0%

26/10 05/11
ZOCALOS

10 días

26/10 05/11
Instalación de Zócalos

0%
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39  CRISTALES 28 días jue 06/10/16 lun 07/11/16

40 Medición de frentes vidriados 1 día jue 06/10/16 jue 06/10/16 13FC+4 días

41  Colocación de frentes vidriados 7 días lun 31/10/16 lun 07/11/16 40FC+20 días

42  CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 10 días mié 19/10/16 sáb 29/10/16

43  Provisión y colocación de puertas 10 días mié 19/10/16 sáb 29/10/16 13FC+15 días

44  MUEBLES ESPECIALES 15 días sáb 22/10/16 mar 08/11/16

45  Instalación / armado 15 días sáb 22/10/16 mar 08/11/16 34FC-3 días

46  INSTALACION ELECTRICA 57 días mar 13/09/16 jue 17/11/16

47  Electricidad de obra 3 días mar 13/09/16 jue 15/09/16 6,4

48  Canalizaciones bajo piso 10 días vie 16/09/16 mar 27/09/16 47

49  Canalización en tabiques 7 días vie 23/09/16 vie 30/09/16 13CC+3 días

50  Cañerías Multimedia 3 días mar 27/09/16 jue 29/09/16 13CC+6 días

51  Canalizaciones de iluminación y baja tensión 10 días mié 21/09/16 sáb 01/10/16 8

52  Cableado de iluminación 5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16 51

53  Cableado tensión común y dedicada 7 días mié 28/09/16 mié 05/10/16 48

54  Cableado UTP 7 días jue 06/10/16 jue 13/10/16 53

55  Armado de tableros/modificación tableros 25 días mié 28/09/16 mié 26/10/16 47FC+10 días

56  Cableado de puestos 7 días mar 08/11/16 mar 15/11/16 74CC+4 días

57  Colocación de artefactos de iluminación 7 días jue 20/10/16 jue 27/10/16 51,25

58  Armado de Data center 10 días vie 14/10/16 mar 25/10/16 54

59 Recepción del Data Center 1 día jue 17/11/16 jue 17/11/16 58,56FC+1 día

60  INSTALACIONES MBT (A CARGO K+N) 30 días lun 03/10/16 sáb 05/11/16

61 Detección, CCTV, Control de acceso. 30 días lun 03/10/16 sáb 05/11/16 14,51

62 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO (estimado) 51 días lun 12/09/16 mié 09/11/16

63 Recepción respuestas a consultas 1 día lun 12/09/16 lun 12/09/16

64 Envío de nueva propuesta 2 días mar 13/09/16 mié 14/09/16 63

65 Aprobación proyecto CONSULTATIOy presupuesto K+N 10 días jue 15/09/16 lun 26/09/16 64

66 Reubicacion de Equipos de aire 7 días mar 27/09/16 mar 04/10/16 65

67 Modificación de Conductos, cañerias y rejas 20 días mar 27/09/16 mié 19/10/16 65

68 Modificacion y nuevos desagues de condensado 7 días mié 05/10/16 mié 12/10/16 66

69 Provisión de nuevos equipos de Confort (según 

disponibilidad)

5 días mar 01/11/16 sáb 05/11/16 65FC+30 días

70 Provisión de nuevos equipos DATA CENTER (según 

disponibilidad)

5 días mar 01/11/16 sáb 05/11/16 65FC+30 días

71 Puesta en marcha y pruebas LG 3 días lun 07/11/16 mié 09/11/16 69

72 MOBILIARIO DE LINEA Y SILLAS 58 días lun 05/09/16 jue 10/11/16

73 Compra de equipamiento GIULIANI 1 día lun 05/09/16 lun 05/09/16

74 Armado de puestos de trabajo y entrega sillas 7 días jue 03/11/16 jue 10/11/16 73FC+50 días,34

75 Compra sillas IFSA 1 día lun 05/09/16 lun 05/09/16 73CC

76 Entrega de sillas 1 día jue 10/11/16 jue 10/11/16 75FC+56 días

06/10 07/11
 CRISTALES

28 días

06/10 06/10
Medición de frentes vidriados 

0%

31/10 07/11
 Colocación de frentes vidriados

0%

19/10 29/10
 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES

10 días

19/10 29/10
 Provisión y colocación de puertas

0%

22/10 08/11
 MUEBLES ESPECIALES

15 días

22/10 08/11
 Instalación / armado

0%

13/09 17/11
 INSTALACION ELECTRICA

57 días

13/09 15/09
 Electricidad de obra

0%

16/09 27/09
 Canalizaciones bajo piso

0%

23/09 30/09
 Canalización en tabiques

0%

27/09 29/09
 Cañerías Multimedia

0%

21/09 01/10
 Canalizaciones de iluminación y baja tensión

0%

03/10 07/10
 Cableado de iluminación

0%

28/09 05/10
 Cableado tensión común y dedicada 

0%

06/10 13/10
 Cableado UTP

0%

28/09 26/10
 Armado de tableros/modificación tableros

0%

08/11 15/11
 Cableado de puestos

0%

20/10 27/10
 Colocación de artefactos de iluminación

0%

14/10 25/10
 Armado de Data center

0%

17/11 17/11
Recepción del Data Center 

0%

03/10 05/11
 INSTALACIONES MBT (A CARGO K+N)

30 días

03/10 05/11
Detección, CCTV, Control de acceso.

0%

12/09 09/11
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO (estimado)

51 días

0%

13/09 14/09
Envío de nueva propuesta

0%

15/09 26/09
Aprobación proyecto CONSULTATIOy presupuesto K+N

0%

27/09 04/10
Reubicacion de Equipos de aire

0%

27/09 19/10
Modificación de Conductos, cañerias y rejas

0%

05/10 12/10
Modificacion y nuevos desagues de condensado

0%

01/11 05/11
Provisión de nuevos equipos de Confort (según disponibilidad)

0%

01/11 05/11
Provisión de nuevos equipos DATA CENTER (según disponibilidad)

0%

07/11 09/11
Puesta en marcha y pruebas LG

0%

05/09 10/11
MOBILIARIO DE LINEA Y SILLAS

58 días

05/09 05/09
Compra de equipamiento GIULIANI

0%

03/11 10/11
Armado de puestos de trabajo y entrega sillas

0%

05/09 05/09
Compra sillas IFSA

0%

10/11 10/11
Entrega de sillas

0%
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Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

77  GRAFICA 3 días mar 08/11/16 jue 10/11/16

78  Colocación de vinilos esmerilados, logos y señalética 3 días mar 08/11/16 jue 10/11/16 41

79  EQUIPAMIENTO ESPECIAL 3 días jue 10/11/16 sáb 12/11/16

80  Provisión de mesas,sillones,etc. 3 días jue 10/11/16 sáb 12/11/16 76CC

81 ENTREGA DE OBRA 20 días vie 28/10/16 sáb 19/11/16

82 Limpieza final 20 días vie 28/10/16 sáb 19/11/16 84FF-1 día

83  Mudanza 4 días lun 14/11/16 jue 17/11/16 84FF

84 Recepción Provisoria de Obra 0 días jue 17/11/16 jue 17/11/16 78FC+1 día,71,59

08/11 10/11
 GRAFICA

3 días

08/11 10/11
 Colocación de vinilos esmerilados, logos y señalética

0%

10/11 12/11
 EQUIPAMIENTO ESPECIAL

3 días

10/11 12/11
 Provisión de mesas,sillones,etc.

0%

28/10 19/11
ENTREGA DE OBRA

20 días

28/10 19/11
Limpieza final

0%

14/11 17/11
 Mudanza

0%

Recepción Provisoria de Obra 17/11
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