
Id Modo
de tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA AELA NIVEL 15 54 días mié 01-02-17 lun 03-04-17
2  TRABAJOS PRELIMINARES 8 días mié 01-02-17 jue 09-02-17
3  Recepcion del piso 0 días mié 01-02-17 mié 01-02-17
4  Elementos de Protección en Area Hall de Acceso 1 día mié 01-02-17 mié 01-02-17
5  Trazado de Obra 2 días mar 07-02-17 jue 09-02-17
6  Demolición baños existentes 1 día mié 01-02-17 mié 01-02-17
7  Instalación Faena 1 día mié 01-02-17 mié 01-02-17
8  Nivelación de losa 5 días jue 02-02-17 mar 07-02-17
9  Tabiques 10 días mar 07-02-17 sáb 18-02-17

10  Estructura de tabiques 3 días mar 07-02-17 vie 10-02-17
11  Refuerzos en Tabiquería 2 días mié 08-02-17 vie 10-02-17
12  Emplacado de Tabique volcometal 1 cara 3 días jue 09-02-17 lun 13-02-17
13  Emplacado de Tabique volcometal 2 cara 3 días mié 15-02-17 sáb 18-02-17
14  Vigas 11 días lun 06-02-17 sáb 18-02-17
15  Estructuracion de viga Perimetral y confinacion de cielo 5 días lun 06-02-17 sáb 11-02-17

16  Emplacado de viga 1 cara 4 días jue 09-02-17 mar 14-02-17
17  Emplacado de viga 2 cara 4 días mar 14-02-17 sáb 18-02-17
18  Plafones o cenefas 5 días jue 23-02-17 mié 01-03-17
19  Estructura plafones y cenefas 3 días jue 23-02-17 lun 27-02-17
20  Emplacado plafones y cenefas 5 días jue 23-02-17 mié 01-03-17
21  Cielo Modular 3 días vie 10-03-17 mar 14-03-17
22  Instalación perfilería y cortes (estructura) 3 días vie 10-03-17 mar 14-03-17
23  Instalación de palmetas 3 días vie 10-03-17 mar 14-03-17
24  TABIQUERIA DE CRISTAL 21 días lun 27-02-17 jue 23-03-17
25  Rectificación de medidas cristales 0 días lun 27-02-17 lun 27-02-17
26  Instalación de perfiles y cristales 5 días vie 10-03-17 jue 16-03-17
27  Instalación de film 4 días sáb 18-03-17 jue 23-03-17
28  PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 13 días sáb 18-02-17 lun 06-03-17
29  Instalación de Alfombra 5 días sáb 25-02-17 vie 03-03-17
30  Instalación de piso vinilico 4 días mié 01-03-17 lun 06-03-17
31  Instalación de porcelanato piso 4 días sáb 18-02-17 jue 23-02-17
32 Instalacion de porcelanato muros 4 días sáb 18-02-17 jue 23-02-17
33  GUARDAPOLVOS 3 días lun 06-03-17 jue 09-03-17
34  Instalación de guardapolvos 3 días lun 06-03-17 jue 09-03-17
35  PUERTAS 20 días sáb 18-02-17 mar 14-03-17
36  P. Madera 20 días sáb 18-02-17 mar 14-03-17
37  Rectificación de medidas 2 días sáb 18-02-17 mar 21-02-17
38  Instalación de Marcos 7 días mar 28-02-17 mié 08-03-17
39  Instalación de puertas 7 días lun 06-03-17 mar 14-03-17
40  PINTURA 28 días lun 13-02-17 vie 17-03-17
41  Preparación de tabiques 12 días lun 13-02-17 lun 27-02-17
42  Pintura en muros y tabiques 1º mano 6 días mié 22-02-17 mié 01-03-17
43  Pintura en muros y tabiques 2º mano 5 días sáb 25-02-17 vie 03-03-17
44  Preparación y empastado de vigas 7 días mar 14-02-17 mié 22-02-17
45  Preparación y empastado de cielo 10 días lun 27-02-17 vie 10-03-17

46  Pintura en cielos 1º mano 5 días mar 07-03-17 lun 13-03-17
47  Pintura en cielos 2º mano 4 días lun 13-03-17 vie 17-03-17
48  INSTALACION SANITARIA 15 días lun 13-02-17 jue 02-03-17
49  Conexión Sanitaria 6 días lun 13-02-17 lun 20-02-17
50  Inst. de artefactos 6 días jue 23-02-17 jue 02-03-17
51  ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 46 días sáb 04-02-17 mié 29-03-17

52  Electricidad y dato 42 días sáb 04-02-17 sáb 25-03-17
53  Soportacion de escalerilla 2 días sáb 04-02-17 mar 07-02-17
54  Instalacion de escalerilla 3 días mar 07-02-17 vie 10-02-17
55  Canalizaciones por tabiquería 6 días vie 10-02-17 vie 17-02-17
56  Canalizaciones por cielo 5 días sáb 04-02-17 vie 10-02-17
57  Cableado por tabiquería 5 días mié 15-02-17 mar 21-02-17
58  Cableado por cielo 5 días vie 10-02-17 jue 16-02-17
59  Canalizaciones por piso 4 días lun 13-02-17 vie 17-02-17
60  Cableado por piso 3 días mié 15-02-17 sáb 18-02-17
61  Cableado perimetro 3 días mié 15-02-17 sáb 18-02-17
62  Canalización de mobiliario 3 días jue 09-03-17 lun 13-03-17
63  Cableado por mobiliario 6 días mar 14-03-17 mar 21-03-17
64  Instalación de luminarias 7 días mar 14-03-17 mié 22-03-17
65  Trabajos en tableros 3 días mié 22-03-17 sáb 25-03-17
66  Arranques electricos para clima 5 días vie 10-02-17 jue 16-02-17
67  Instalación de interruptores 5 días mié 01-03-17 mar 07-03-17
68  Control de acceso 41 días vie 10-02-17 mié 29-03-17
69  Cableado 5 días vie 10-02-17 jue 16-02-17
70  Instalación de dispositivo Control. 3 días jue 16-03-17 lun 20-03-17
71  Instalación de retenedores 3 días lun 20-03-17 jue 23-03-17
72  Instalación de pulsadores. 3 días jue 23-03-17 sáb 25-03-17
73  Prueba y puesta en marcha 3 días lun 27-03-17 mié 29-03-17
74  CLIMA 36 días mar 07-02-17 mar 21-03-17
75  Trazado y definición de ubicación de equipos 4 días mar 07-02-17 sáb 11-02-17

76  Izado y montaje de equipos de clima. 5 días jue 09-02-17 mié 15-02-17
77  Inst. de cañones y tuberias. 8 días vie 10-02-17 lun 20-02-17
78  Red de tubos de desagues 5 días mié 15-02-17 mar 21-02-17
79 Prueba de presion 2 días mar 21-02-17 jue 23-02-17

80  Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 6 días jue 16-02-17 jue 23-02-17

81  Conexión electrica de equipos 5 días jue 16-02-17 mié 22-02-17
82  Instalación de mangas 6 días jue 16-02-17 jue 23-02-17
83  Instalación de difusores y retornos 6 días mar 14-03-17 mar 21-03-17
84  Instalación de termostatos 3 días mié 01-03-17 sáb 04-03-17
85  Prueba y puesta en marcha 2 días sáb 04-03-17 mar 07-03-17
86  SEGURIDAD 41 días mar 07-02-17 sáb 25-03-17
87  Extincion 41 días mar 07-02-17 sáb 25-03-17
88  Matriz pipping 7 días mar 07-02-17 mié 15-02-17
89  Ramales 6 días mié 15-02-17 mié 22-02-17
90  Bajada de velas 4 días sáb 11-03-17 jue 16-03-17
91  Pruebas de presión 2 días jue 16-03-17 sáb 18-03-17
92  Instalación de sprinklers 4 días sáb 18-03-17 jue 23-03-17
93  Puesta en marcha 3 días jue 23-03-17 sáb 25-03-17
94  Deteccion 39 días mar 07-02-17 vie 24-03-17
95  Canalización de detección 4 días mar 07-02-17 sáb 11-02-17
96  Cableado de sensores 4 días sáb 11-02-17 jue 16-02-17
97  Instalación de detectores 4 días sáb 11-03-17 jue 16-03-17
98  Conexión a central 3 días jue 16-03-17 lun 20-03-17
99  Puesta en marcha 4 días lun 20-03-17 vie 24-03-17

100  MOBILIARIO ESPECIAL 16 días lun 20-02-17 vie 10-03-17
101  Instalacion mobiliario especial 4 días lun 06-03-17 vie 10-03-17
102 Instalaión de mueble kitchenette 2 días lun 20-02-17 mié 22-02-17
103  INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 5 días lun 06-03-17 sáb 11-03-17
104  Llegada de mobiliario a obra 0 días lun 06-03-17 lun 06-03-17
105  Instalación y armado 5 días lun 06-03-17 sáb 11-03-17
106  ASEO 3 días jue 30-03-17 sáb 01-04-17
107  Aseo Final 3 días jue 30-03-17 sáb 01-04-17
108  ENTREGA DE OBRA 0 días lun 03-04-17 lun 03-04-17
109  Entrega provisoria de obra 0 días lun 03-04-17 lun 03-04-17

01-02

 Instalación Faena

 Estructuracion de viga Perimetral y confinacion de cielo

 Emplacado de viga 1 cara
 Emplacado de viga 2 cara

 Estructura plafones y cenefas
 Emplacado plafones y cenefas

 Instalación perfilería y cortes (estructura)
 Instalación de palmetas

27-02

 Instalación de film

 Instalación de Alfombra
 Instalación de piso vinilico

 Instalación de porcelanato piso
Instalacion de porcelanato muros

 Instalación de guardapolvos

 Rectificación de medidas
 Instalación de Marcos

 Instalación de puertas

 Pintura en muros y tabiques 1º mano
 Pintura en muros y tabiques 2º mano

 Preparación y empastado de vigas
 Preparación y empastado de cielo

 Pintura en cielos 1º mano
 Pintura en cielos 2º mano

 Conexión Sanitaria
 Inst. de artefactos

 Soportacion de escalerilla
 Instalacion de escalerilla

 Canalizaciones por cielo
 Cableado por tabiquería

 Cableado por cielo
 Canalizaciones por piso

 Cableado por piso
 Cableado perimetro

 Canalización de mobiliario
 Cableado por mobiliario

 Instalación de luminarias
 Trabajos en tableros

 Arranques electricos para clima
 Instalación de interruptores

 Cableado

 Trazado y definición de ubicación de equipos

 Izado y montaje de equipos de clima.
 Inst. de cañones y tuberias.

 Red de tubos de desagues
Prueba de presion
 Instalación de plenos y ductos en hojalatería.

 Conexión electrica de equipos
 Instalación de mangas

 Instalación de difusores y retornos
 Instalación de termostatos

 Prueba y puesta en marcha

 Matriz pipping
 Ramales

 Bajada de velas
 Pruebas de presión

 Instalación de sprinklers
 Puesta en marcha

 Canalización de detección
 Cableado de sensores

 Instalación de detectores
 Conexión a central

 Puesta en marcha

 Instalacion mobiliario especial
Instalaión de mueble kitchenette

06-03
 Instalación y armado
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01-02

 Instalación Faena

 Estructuracion de viga Perimetral y confinacion de cielo

 Emplacado de viga 1 cara
 Emplacado de viga 2 cara

 Estructura plafones y cenefas
 Emplacado plafones y cenefas

 Instalación perfilería y cortes (estructura)
 Instalación de palmetas

27-02

 Instalación de film

 Instalación de Alfombra
 Instalación de piso vinilico

 Instalación de porcelanato piso
Instalacion de porcelanato muros

 Instalación de guardapolvos

 Rectificación de medidas
 Instalación de Marcos

 Instalación de puertas

 Pintura en muros y tabiques 1º mano
 Pintura en muros y tabiques 2º mano

 Preparación y empastado de vigas
 Preparación y empastado de cielo

 Pintura en cielos 1º mano
 Pintura en cielos 2º mano

 Conexión Sanitaria
 Inst. de artefactos

 Soportacion de escalerilla
 Instalacion de escalerilla

 Canalizaciones por cielo
 Cableado por tabiquería

 Cableado por cielo
 Canalizaciones por piso

 Cableado por piso
 Cableado perimetro

 Canalización de mobiliario
 Cableado por mobiliario

 Instalación de luminarias
 Trabajos en tableros

 Arranques electricos para clima
 Instalación de interruptores

 Cableado

 Trazado y definición de ubicación de equipos

 Izado y montaje de equipos de clima.
 Inst. de cañones y tuberias.

 Red de tubos de desagues
Prueba de presion
 Instalación de plenos y ductos en hojalatería.

 Conexión electrica de equipos
 Instalación de mangas

 Instalación de difusores y retornos
 Instalación de termostatos

 Prueba y puesta en marcha

 Matriz pipping
 Ramales

 Bajada de velas
 Pruebas de presión

 Instalación de sprinklers
 Puesta en marcha

 Canalización de detección
 Cableado de sensores

 Instalación de detectores
 Conexión a central

 Puesta en marcha

 Instalacion mobiliario especial
Instalaión de mueble kitchenette
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 Instalación perfilería y cortes (estructura)
 Instalación de palmetas

 Instalación de film

 Instalación de Alfombra
 Instalación de piso vinilico

 Instalación de guardapolvos

 Instalación de Marcos
 Instalación de puertas

 Pintura en muros y tabiques 2º mano

 Preparación y empastado de cielo

 Pintura en cielos 1º mano
 Pintura en cielos 2º mano

 Canalización de mobiliario
 Cableado por mobiliario

 Instalación de luminarias
 Trabajos en tableros

 Instalación de interruptores

 Instalación de difusores y retornos
 Instalación de termostatos

 Prueba y puesta en marcha

 Bajada de velas
 Pruebas de presión

 Instalación de sprinklers
 Puesta en marcha

 Instalación de detectores
 Conexión a central

 Puesta en marcha

 Instalacion mobiliario especial
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