
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra Daveytronic 31 días vie 17-04-09 vie 29-05-09

2 Inicio de Obra 1 día vie 17-04-09 vie 17-04-09

3 Aprobacion de Mueble Kitchenette 0 días vie 17-04-09 vie 17-04-09

4 Aprobacion de Porcelanato 0 días vie 17-04-09 vie 17-04-09

5 Aprobacion de cortina 0 días vie 17-04-09 vie 17-04-09

6 Aprobacion color cielo 0 días vie 17-04-09 vie 17-04-09

7 TABIQUES VOLCANITA, CRISTALES Y PUERTAS16 días lun 20-04-09 lun 11-05-09

8 Tabique Volcanita placa de 10 mm, 2 por cara, incl. aislación de 50 mm.4 días lun 20-04-09 jue 23-04-09

9 Dinteles para tabiqueria de cristal, placa de 10 mm, 2 por cara.1 día lun 20-04-09 lun 20-04-09

10 Film 3M, en muro cortina y ventanas perimetrales, incluye instalación.2 días vie 08-05-09 lun 11-05-09

11 Instalación de puertas y marcos. 1 día vie 08-05-09 vie 08-05-09

12 Provisión e Instalación de Cristal laminado 4+4 con perfilería perimetral de aluminio 30/606 días vie 01-05-09 vie 08-05-09

13 Cubierta inferior de escalera con volcanita de 15 mm.1 día vie 24-04-09 vie 24-04-09

14 PAVIMENTOS Y GUARDAPOLVOS 14 días vie 24-04-09 mié 13-05-09

15 Instalación de porcelanato 11 días vie 24-04-09 vie 08-05-09

16 Cubrejunta PVC instalada 1 día vie 01-05-09 vie 01-05-09

17 Instalación de Alfombra en sala de reuniones 1 día jue 30-04-09 jue 30-04-09

18 Instalacion de alfombra en resto de piso 2 y piso 1 completo1 día mar 12-05-09 mar 12-05-09

19 Alfombra en escalera,  13 gradas y 2 descansos, incluye instalación1 día mié 13-05-09 mié 13-05-09

20 PINTURA 18 días vie 17-04-09 mar 12-05-09

21 Preparación de superficie en tabiques nuevos y dinteles, incluye huincha y pasta.5 días vie 24-04-09 jue 30-04-09

22 Esmalte al agua SW en tabiques nuevos y dinteles.6 días vie 01-05-09 vie 08-05-09

23 Preparación de superficie de muros existentes.5 días vie 24-04-09 jue 30-04-09

24 Esmalte al agua SW en muros existentes. 6 días vie 01-05-09 vie 08-05-09

25 Esmalte al agua SW en cielos 7 días vie 17-04-09 lun 27-04-09

26 Teñido o pintura en puertas. 2 días lun 11-05-09 mar 12-05-09

27 VARIOS 3 días vie 08-05-09 mar 12-05-09

28 Cortinas roller screen 5% Flexalum modelo Carina, color a definir. Se considera 1 sola.1 día vie 08-05-09 vie 08-05-09

29 Mueble kitchenette, mdf de 15mm, formalita Lamitech color blanco c/cubierta posformada, c/patas redondas de fierro cromado regulables de 4 pulgadas de diámetro.3 días vie 08-05-09 mar 12-05-09

30 INSTALACIONES ELECTRICAS 26 días jue 23-04-09 jue 28-05-09

31 Canalizaciones sobre cielo 7 días lun 27-04-09 mar 05-05-09

32 Canalizaciones  por tabiques nuevos 2 días jue 23-04-09 vie 24-04-09

33 Cableado fuerza + modulo 2 días mar 05-05-09 mié 06-05-09

34 Cableado de voz y datos + modulo 3 días mar 05-05-09 jue 07-05-09

35 Instalación de luminarias 4 días mar 05-05-09 vie 08-05-09

36 certificación de puntos de Voz y Datos 2 días vie 08-05-09 lun 11-05-09

37 trabajos en tablero 3 días mar 12-05-09 jue 14-05-09

38 Cableado en puestos de trabajo 2 días mié 27-05-09 jue 28-05-09

39 AIRE ACONDICIONADO 21 días vie 17-04-09 vie 15-05-09

40 Piping sobre cielo, incluye despiches 4 días vie 17-04-09 mié 22-04-09

41 Instalación de equipos Fan Coil nuevos 7 días vie 17-04-09 lun 27-04-09

42 instalación de ductos nuevos 6 días vie 17-04-09 vie 24-04-09

43  instalación de termostatos nuevos 3 días jue 07-05-09 lun 11-05-09

44 Instalación de difusores 2 días mar 12-05-09 mié 13-05-09

45 Puesta en Marcha de equipos 1 día vie 15-05-09 vie 15-05-09

46 INSTALACION SANITARIO 1 día mié 13-05-09 mié 13-05-09

47 Instalación lavacopas teka 1 día mié 13-05-09 mié 13-05-09

48 MOBILIARIO Linea Officio 30 días vie 17-04-09 jue 28-05-09

49 Operativos piso 14 3 días mar 26-05-09 jue 28-05-09

50 Recepción 3 días mar 26-05-09 jue 28-05-09

51 Privados piso 15 3 días mar 26-05-09 jue 28-05-09

52 Operativos piso 15 3 días mar 26-05-09 jue 28-05-09

53 Mesa de Reuniones Piso 15 3 días mar 26-05-09 jue 28-05-09

54 Sillería piso 14. Incluye 9 sillas operativas, 5 sillas visita y 2 taburetes.2 días vie 17-04-09 lun 20-04-09

55 Sillería piso 15, Incluye 11 sillas operativas y 3 de visita2 días vie 17-04-09 lun 20-04-09

56 Aseo Final 12 días jue 14-05-09 vie 29-05-09

57 Aseo Final despues de alfombra 1 día jue 14-05-09 jue 14-05-09

58 Aseo Final 1 día vie 29-05-09 vie 29-05-09
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