
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Proveedor Bloques de Ejecución Predecesoras

1 OBRA OFICINA LILIANA 48 días lun 23/10/17 mié 27/12/17

2 Inicio de obra 0 días lun 23/10/17 lun 23/10/17 O. Civil Desmonte

3 DESMONTES 11 días lun 23/10/17 lun 06/11/17

4 Desmonte de exhibidor de madera 3 días lun 23/10/17 mié 25/10/17 O. Civil Desmonte 2

5 Descolocación de piso de madera 2 días jue 26/10/17 vie 27/10/17 O. Civil Desmonte 4

6 Descolocación de alfombra 1 día lun 23/10/17 lun 23/10/17 O. Civil Desmonte 2

7 Desmonte de cristales a reutilizar 1 día lun 06/11/17 lun 06/11/17 O. Civil Desmonte 2FC+10 días

8 Desmontes de instalación eléctrica existente 4 días lun 30/10/17 jue 02/11/17 O. Civil Desmonte 5,6

9  ALBAÑILERIA 20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17

10 Ayuda de gremios 20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 O. Civil Bajo Piso 2FC+5 días

11  TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 8 días mar 31/10/17 vie 10/11/17

12  Replanteo 0 días mar 31/10/17 mar 31/10/17 Durlero Tabiques 2FC+7 días

13  Ejecución de estructura 3 días mié 01/11/17 vie 03/11/17 Durlero Tabiques 12

14  Emplaque 1º cara 2 días lun 06/11/17 mar 07/11/17 Durlero Tabiques 13

15 Pase instalaciones - Cierre Tabique 0 días mar 07/11/17 mar 07/11/17 Durlero Tabiques 14

16  Emplaque 2º cara con aislación y terminaciones 3 días mié 08/11/17 vie 10/11/17 Durlero Tabiques 15

17 Traspaso de Durlock a Pintura (RECEPCION de TABIQUES) 0 días vie 10/11/17 vie 10/11/17 Pintor Terminaciones 16

18  CIELORRASO DESMONTABLE 5 días mié 08/11/17 mar 14/11/17

19 Recolocación y nivelación de cielorraso existente 5 días mié 08/11/17 mar 14/11/17 Durlero Sobre Cielorraso 21

20  HERRERIA 2 días lun 06/11/17 mar 07/11/17

21  Refuerzos para puertas de cristal 2 días lun 06/11/17 mar 07/11/17 Herrero Sobre Cielorraso 2FC+10 días

22  PINTURA 15 días lun 13/11/17 vie 01/12/17

23  Preparación y pintado de cielorraso 7 días lun 20/11/17 mar 28/11/17 Pintor Terminaciones 24FC-5 días

24  Preparación y pintado de tabiques 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 Pintor Terminaciones 17,74,7

25  Pintura de zócalos 3 días jue 16/11/17 lun 20/11/17 Pintor Terminaciones 34

26  Pintura de marcos y puertas 3 días mié 29/11/17 vie 01/12/17 Pintor Terminaciones 23

27  Terminaciones de pintura 2 días jue 23/11/17 vie 24/11/17 Pintor Terminaciones 30

28  ALFOMBRA 21 días mar 24/10/17 mié 22/11/17

29  Compra de Alfombra 0 días mar 24/10/17 mar 24/10/17 Alfombrero Terminaciones 2FC+2 días

30  Instalación de alfombra 2 días mar 21/11/17 mié 22/11/17 Alfombrero Terminaciones 29,69,54

31  PISO VINILICO 2 días mar 21/11/17 mié 22/11/17

32  Instalación de piso autoposante 2 días mar 21/11/17 mié 22/11/17 Prov. 1 Terminaciones 69

33 ZOCALOS 3 días lun 13/11/17 mié 15/11/17

34 Instalación de Zócalos 3 días lun 13/11/17 mié 15/11/17 Alfombrero Terminaciones 17

35  CRISTALES 3 días vie 10/11/17 mié 15/11/17

36  Medición de Frentes Vidriados 0 días vie 10/11/17 vie 10/11/17 Cristales Mobiliario de Carpinteria 17

37  Colocación de frentes vidriados +  3 puertas 3 días lun 13/11/17 mié 15/11/17 Cristales Mobiliario de Carpinteria 36

38  MUEBLES ESPECIALES 12 días vie 10/11/17 mar 28/11/17

39  Medición de muebles especiales 0 días vie 10/11/17 vie 10/11/17 Carpintero Terminaciones 17

40  Instalación de mueble Me1-2-3-4-5-6-7 2 días lun 27/11/17 mar 28/11/17 Carpintero Terminaciones 39FC+10 días

41  INSTALACION ELECTRICA 31 días lun 23/10/17 lun 04/12/17

42  Electricidad de obra 1 día lun 23/10/17 lun 23/10/17 Electricidad 
& datos

Desmonte 2

43  Canalizaciones bajo piso 7 días vie 03/11/17 lun 13/11/17 Electricidad 
& datos

Bajo Piso 2,8

44  Canalización en tabiques 5 días mié 08/11/17 mar 14/11/17 Electricidad 
& datos

Tabiques 14

45  Cañerías Multimedia 2 días mié 15/11/17 jue 16/11/17 Electricidad 
& datos

Sobre Cielorraso 44

46  Canalizaciones de iluminación y baja tensión 7 días mié 01/11/17 jue 09/11/17 Electricidad 
& datos

Sobre Cielorraso 2FC+7 días

47  Cableado de iluminación 3 días vie 10/11/17 mar 14/11/17 Electricidad 
& datos

Sobre Cielorraso 46

48  Cableado tensión común y dedicada 3 días mar 14/11/17 jue 16/11/17 Electricidad 
& datos

Bajo Piso 43

49  Cableado de Utps 3 días jue 23/11/17 lun 27/11/17 Electricidad 
& datos

Bajo Piso 43FC+7 días

50  Colocación de periscopios 2 días mar 28/11/17 mié 29/11/17 Electricidad & datosTerminaciones 48,49,30

51  Colocación de Faceplate 2 días vie 17/11/17 lun 20/11/17 Electricidad & datosTerminaciones 48,17,45

52  Adaptación de tableros 30 días lun 23/10/17 vie 01/12/17 Electricidad 
& datos

Tablero & Data Center 2

53  Recepción de Tableros 0 días vie 01/12/17 vie 01/12/17 Electricidad 
& datos

Tablero & Data Center 52

54  Colocación de artefactos de iluminación 2 días mié 15/11/17 jue 16/11/17 Electricidad & datosSobre Cielorraso 47,19

55 Recepción del Data Center y energía de obra 0 días lun 04/12/17 lun 04/12/17 Electricidad 
& datos

Tablero & Data Center 75

56 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 4 días mié 15/11/17 lun 20/11/17

57 Reubicación de difusores 4 días mié 15/11/17 lun 20/11/17 AA 19

58 Puesta en marcha 0 días lun 20/11/17 lun 20/11/17 AA Sobre Cielorraso 57

59  CORTINAS 22 días vie 03/11/17 mar 05/12/17

60 Desintalación y limpieza 0 días vie 03/11/17 vie 03/11/17 Cortinas Terminaciones 2FC+10 días

61 Instalación de cortinas 2 días lun 04/12/17 mar 05/12/17 Cortinas Terminaciones 60FC+20 días

62  GRAFICA 2 días lun 27/11/17 mar 28/11/17

63  Colocación de logo corpóreo 2 días lun 27/11/17 mar 28/11/17 Gráfica Terminaciones 27

64 TAREAS A CARGO DEL CLIENTE LILIANA 24 días mar 31/10/17 lun 04/12/17

65 RETIRO MUEBLES SYLVANIA 0 días mar 31/10/17 mar 31/10/17 Prov. 4 Terminaciones 2FC+7 días

66  PISO TECNICO 5 días mar 14/11/17 lun 20/11/17

67  Cortes de piso técnico 2 días mar 14/11/17 mié 15/11/17 Piso Técnico Bajo Piso 43

68  Cierre de Pisos 0 días jue 16/11/17 jue 16/11/17 Piso Técnico Bajo Piso 48,67

69  Renivelación Final de Piso 2 días vie 17/11/17 lun 20/11/17 Piso Técnico Bajo Piso 68

70 MOBILIARIO DE LINEA 2 días vie 24/11/17 mar 28/11/17 32

71 Provisión de Mobiliario 0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 Prov 2 Mobiliario & Carp. 2FC+25 días

72 Instalación de puestos de trabajo 2 días lun 27/11/17 mar 28/11/17 Prov 2 Mobiliario & Carp. 71

73 ARREGLO DE VENTANAS PERIMETRALES 2 días lun 06/11/17 mar 07/11/17 Prov. 4 Terminaciones 2FC+10 días

74 PARCHES DE DURLOCK EN ZOCALO INFERIOR DE VENTANAS2 días mié 08/11/17 jue 09/11/17 Prov. 4 Terminaciones 14

75 ARMADO DE RACK Y CUARTO DE CABLEADO 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 Prov. 4 Terminaciones 49

76  EQUIPAMIENTO 1 día jue 30/11/17 jue 30/11/17

77  Provisión de sillas 1 día jue 30/11/17 jue 30/11/17 Prov. 4 Terminaciones 30FC+5 días

78 LIMPIEZA DE OBRA 4 días mié 29/11/17 lun 04/12/17 Contract Amortiguador

79 Liimpieza final 4 días mié 29/11/17 lun 04/12/17 Contract Amortiguador 72

80 ENTREGA DE OBRA 16 días mié 06/12/17 mié 27/12/17

81  Detalles finales 1 día mié 06/12/17 mié 06/12/17 Contract Amortiguador 73,10,25,26,37,40,61,63,72,77,79

82 Recepción Provisoria de Obra 0 días mié 06/12/17 mié 06/12/17 Contract Amortiguador 55,53,81

83 Post Ocupación 15 días jue 07/12/17 mié 27/12/17 Contract Amortiguador 82

84 Recepción definitiva 0 días mié 27/12/17 mié 27/12/17 Contract Amortiguador 83
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