
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 SYNGENTA - Av Del Libertador 1855 161 días mié 05/12/18 lun 20/05/19

2 OFICINAS MO1 P2 y MO2  P2 161 días mié 05/12/18 lun 20/05/19

3 Presentación de propuesta de lay-out 0 días mié 05/12/18 mié 05/12/18

4 Revisión de la propuesta 6 días mié 05/12/18 mié 12/12/18

5 Presentación de nueva propuesta de lay-out 0 días lun 17/12/18 lun 17/12/18

6 Aprobación de lay-out 0 días mié 19/12/18 mié 19/12/18

7 Adjudicación Obra 0 días vie 21/12/18 vie 21/12/18

8 Orden de Compra / Pago Anticipo 0 días mar 08/01/19 mar 08/01/19

9 Confección de anteproyecto para construir 22 días jue 20/12/18 mar 15/01/19

10 Entrega de documentación y presupuesto final 0 días mar 15/01/19 mar 15/01/19

11 Analisis de oferta 14 días mar 15/01/19 mar 29/01/19

12 Cierre Final del presupuesto 1 día mar 29/01/19 mié 30/01/19

13 Compra de equipamiento de línea 0 días mié 02/01/19 mié 02/01/19

14 Mudanza 1 - Personal de MO1 a MO2 1 día mar 15/01/19 mié 16/01/19

15 Inicio de obra MO1 1 día mié 16/01/19 jue 17/01/19

16 Mudanza 2 - Desmonte y retiro de equipamiento 
remanente

5 días mié 16/01/19 lun 21/01/19

17 Obra MO1 45 días mié 16/01/19 sáb 02/03/19

18 Entrega de equipamiento MO1 0 días jue 21/02/19 jue 21/02/19

19 Montaje, armado y cableado equipamiento 7 días jue 21/02/19 jue 28/02/19

20 Recepción Obra MO1 0 días sáb 02/03/19 sáb 02/03/19

21 Mudanza 3 - Personal de MO2 a MO1 2 días dom 03/03/19 mar 05/03/19

22 Inicio Obra MO2 0 días mié 06/03/19 mié 06/03/19

23 Mudanza 4 - Desmonte y retiro de equipamiento 
remanente MO2

5 días mié 06/03/19 lun 11/03/19

24 Obra MO2 Lado Cruz 45 días mié 06/03/19 sáb 20/04/19

25 Entrega de equipamiento MO2 Lado Cruz 0 días mié 10/04/19 mié 10/04/19

26 Montaje, armado y cableado equipamiento 5 días mié 10/04/19 lun 15/04/19

27 Recepción de obra MO2 Lado Cruz 0 días sáb 20/04/19 sáb 20/04/19

28 Mudanza 5 - Personal de NIDERA a Vicente Lopez MO2 
Lado Cruz

2 días sáb 20/04/19 lun 22/04/19

29 Obra MO2 Lado Libertador 15 días lun 22/04/19 mar 07/05/19

30 Mudanza 6 - Equipamiento de NIDERA a MO2 Lado 
Libertador

8 días sáb 27/04/19 dom 05/05/19

31 Recepción de obra MO2 Lado Libertador 0 días mar 07/05/19 mar 07/05/19

32 Mudanza7 - Reubicación de Personal de nidera a lado 
Libertador y Syngenta a Lado Cruz

3 días mar 07/05/19 vie 10/05/19

33 Post ocupación 10 días vie 10/05/19 lun 20/05/19

34 Recepción definitiva obras MO1 y MO2 0 días lun 20/05/19 lun 20/05/19

05/12 20/05
SYNGENTA - Av Del Libertador 1855

OFICINAS MO1 P2 y MO2  P2

05/12
Presentación de propuesta de lay-out

05/12 12/12
Revisión de la propuesta

17/12
Presentación de nueva propuesta de lay-out

19/12
Aprobación de lay-out

21/12
Adjudicación Obra

08/01
Orden de Compra / Pago Anticipo

20/12 15/01
Confección de anteproyecto para construir

15/01
Entrega de documentación y presupuesto final

15/01 29/01
Analisis de oferta

29/01
Cierre Final del presupuesto

02/01
Compra de equipamiento de línea

15/01 16/01
Mudanza 1 - Personal de MO1 a MO2 

16/01
Inicio de obra MO1

16/01 21/01
Mudanza 2 - Desmonte y retiro de equipamiento remanente

16/01 02/03
Obra MO1

21/02
Entrega de equipamiento MO1

21/02 28/02
Montaje, armado y cableado equipamiento

02/03
Recepción Obra MO1

03/03 05/03
Mudanza 3 - Personal de MO2 a MO1

06/03
Inicio Obra MO2

06/03 11/03
Mudanza 4 - Desmonte y retiro de equipamiento remanente MO2

06/03 20/04
Obra MO2 Lado Cruz

10/04
Entrega de equipamiento MO2 Lado Cruz

10/04 15/04
Montaje, armado y cableado equipamiento

20/04
Recepción de obra MO2 Lado Cruz

20/04 22/04
Mudanza 5 - Personal de NIDERA a Vicente Lopez MO2 Lado Cruz

22/04 07/05
Obra MO2 Lado Libertador

27/04 05/05
Mudanza 6 - Equipamiento de NIDERA a MO2 Lado Libertador

07/05
Recepción de obra MO2 Lado Libertador

07/05 10/05
Mudanza7 - Reubicación de Personal de nidera a lado Libertador y Syngenta a Lado Cruz

10/05 20/05
Post ocupación

20/05
Recepción definitiva obras MO1 y MO2
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