
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 TIEMPO DE OBRAS 120 días lun 22/06/09 sáb 31/10/09

2 Sector CARABELAS - INICIO DE OBRA / TEORICO 1 día lun 22/06/09 mar 23/06/09

3 TRABAJOS PRELIMINARES 4 días mar 23/06/09 sáb 27/06/09

4 PROTECCIONES 2 días mar 23/06/09 jue 25/06/09

5 REPLANTEOS - CATEOS 2 días jue 25/06/09 sáb 27/06/09

6 DESARMES  / TRASLADOS 6 días jue 25/06/09 mié 01/07/09

7 DESARMES EQUIPAMIENTOS 4 días jue 25/06/09 lun 29/06/09

8 TRASLADOS EQUIPAMIENTOS 2 días lun 29/06/09 mié 01/07/09

9 DEMOLICIONES 17 días lun 29/06/09 vie 17/07/09

10 DE REVESTIMIENTOS 4 días lun 29/06/09 vie 03/07/09

11 DE TABIQUES / CIELORRASOS 3 días vie 03/07/09 mar 07/07/09

12 DE PISOS Y GENERALES 10 días mar 07/07/09 vie 17/07/09

13 ESTRUCTURAS / REFUERZOS 8 días lun 29/06/09 mié 08/07/09

14 PREPARACIONES 2 días lun 29/06/09 mié 01/07/09

15 ARMADOS 2 días mié 01/07/09 vie 03/07/09

16 TERMINACIONES 4 días vie 03/07/09 mié 08/07/09

17 ALBAÑILERIA / COLOCACIONES 18 días sáb 18/07/09 jue 06/08/09

18 CONTRAPISOS / CARPETAS 10 días sáb 18/07/09 mié 29/07/09

19 REVOQUES GENERALES 7 días sáb 18/07/09 sáb 25/07/09

20 COLOCACIONES VARIAS 5 días mié 29/07/09 lun 03/08/09

21 TERMINACIONES 3 días lun 03/08/09 jue 06/08/09

22 INSTALACIONES SANITARIAS 13 días vie 03/07/09 vie 17/07/09

23 DISTRIBUCION INTERNA 10 días vie 03/07/09 mar 14/07/09

24 PRUEBAS 1 día mié 15/07/09 mié 15/07/09

25 TERMINACIONES 2 días jue 16/07/09 vie 17/07/09

26 TABIQUES DURLOCK 23 días mié 29/07/09 dom 23/08/09

27 ESTRUCTURAS DE SOPORTE 7 días mié 29/07/09 mié 05/08/09

28 EMPLACADOS 13 días mié 05/08/09 jue 20/08/09

29 TERMINACIONES 3 días jue 20/08/09 dom 23/08/09

30 CIELORRASOS GENERALES 49 días mar 18/08/09 sáb 10/10/09

31 ESTRUCTURAS DE SOPORTE C° C° 7 días mar 18/08/09 mar 25/08/09

32 AJUSTES PERIMETRALES Y VARIOS 4 días mar 25/08/09 dom 30/08/09

33 TERMINACIONES GENERALES 2 días dom 30/08/09 mar 01/09/09

34 EMPLACADO C° CONTINUO 7 días dom 30/08/09 lun 07/09/09

35 TERMINACIONES C° CONTINUO 2 días lun 07/09/09 mié 09/09/09

36 CIERRE DE CIELORRASOS 7 días sáb 03/10/09 sáb 10/10/09

37  SOLADOS GENERALES 69,91 días vie 31/07/09 vie 16/10/09

38 COLOCACIONES 14 días vie 31/07/09 sáb 15/08/09

39 TERMINACIONES 20 días sáb 15/08/09 vie 16/10/09

40 REVESTIMIENTOS VARIOS 17 días mié 29/07/09 lun 17/08/09

41 COLOCACIONES 10 días mié 29/07/09 dom 09/08/09

42 TERMINACIONES 7 días dom 09/08/09 lun 17/08/09

43 COLOCACIONES VARIAS 5 días lun 17/08/09 sáb 22/08/09

44 ARTEFACTOS SANITARIOS 5 días lun 17/08/09 sáb 22/08/09

45 MARMOLERIA / GRANITOS 35 días mié 29/07/09 sáb 05/09/09

46 MEDICIÓN / FABRICACION 30 días mié 29/07/09 lun 31/08/09

47 COLOCACIONES EN OBRA 5 días lun 31/08/09 sáb 05/09/09

48 CARPINTERIAS Y HERRERIA 37 días jue 23/07/09 mié 02/09/09

49 MEDICION / FABRICACION 30 días jue 23/07/09 mar 25/08/09

50 MONTAJES 7 días mar 25/08/09 mié 02/09/09

51 VIDRIERIA / CRISTALES 52 días dom 26/07/09 lun 21/09/09

52 MEDICION / FABRICACION 40 días dom 26/07/09 mar 08/09/09

53 MONTAJES 12 días mar 08/09/09 lun 21/09/09

54 PINTURA  GENERAL 57 días vie 21/08/09 jue 22/10/09

55 PREPARACIONES 14 días vie 21/08/09 sáb 05/09/09

56 PINTURA GENERAL 30 días sáb 05/09/09 jue 08/10/09

57 TERMINACIONES 13 días jue 08/10/09 jue 22/10/09

58 INSTALACIONES ELECTRICAS 80 días jue 16/07/09 lun 12/10/09

59 DESCABLEADOS / T° PROVISORIOS 7 días jue 16/07/09 jue 23/07/09

60 CANALIZACIONES / ADECUACIONES 25 días jue 23/07/09 jue 20/08/09

61 CABLEADOS GENERALES 25 días jue 20/08/09 mié 16/09/09

62 TABLEROS GENERALES 54 días jue 23/07/09 lun 21/09/09

63 TERMINACIONES VARIAS 19 días lun 21/09/09 lun 12/10/09

64 INSTALACIONES TERMOMECANICAS 88 días jue 16/07/09 mar 20/10/09

65 CONDUCTOS Y VARIOS 30 días jue 16/07/09 mar 18/08/09

66 EQUIPOS GENERALES 60 días jue 16/07/09 dom 20/09/09

67 TERMINACIONES 28 días dom 20/09/09 mar 20/10/09

68 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 87 días jue 16/07/09 lun 19/10/09

69 DEFINICION 5 días jue 16/07/09 mar 21/07/09

70 FABRICACION 60 días mar 21/07/09 vie 25/09/09

71 MONTAJE EN OBRA 7 días lun 12/10/09 lun 19/10/09

72 CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS 50 días jue 16/07/09 mié 09/09/09

73 CANALIZACIONES 20 días jue 16/07/09 jue 06/08/09

74 CABLEADOS 20 días jue 06/08/09 vie 28/08/09

75 TERMINACIONES 10 días vie 28/08/09 mié 09/09/09

76 INSTALACIONES CAÑERIAS VACIAS 71 días jue 16/07/09 jue 01/10/09

77 TENDIDOS GENERALES 10 días jue 16/07/09 lun 27/07/09

78 TERMINACIONES 10 días lun 21/09/09 jue 01/10/09

79 TESORO MODULAR 78 días jue 09/07/09 vie 02/10/09

80 DEFINICIONES 4 días jue 09/07/09 lun 13/07/09

81 FABRICACION 60 días mar 14/07/09 jue 17/09/09

82 MONTAJES 14 días jue 17/09/09 vie 02/10/09

83 CORTINAS GENERALES 53 días mié 02/09/09 vie 30/10/09

84 MEDICION Y FABRICACION 35 días mié 02/09/09 sáb 10/10/09

85 MONTAJES 3 días mar 27/10/09 vie 30/10/09

86 PRUEBAS / PUESTA EN MARCHA 7 días jue 22/10/09 vie 30/10/09

87 PRUEBAS GENERALES 7 días jue 22/10/09 vie 30/10/09

88 LIMPIEZA DE OBRA 4 días lun 26/10/09 vie 30/10/09

89 LIMPIEZA FINAL DE OBRAS 4 días lun 26/10/09 vie 30/10/09

90 ENTREGA DE OBRAS 1 día vie 30/10/09 sáb 31/10/09

91 ENTREGA FINAL 1 día vie 30/10/09 sáb 31/10/09

92

93

94 TRABAJOS EN FACHADA 85 días lun 06/07/09 mié 07/10/09

95 PROTECCION Y CERCO DE OBRA 2 días jue 23/07/09 sáb 25/07/09

96 DESMONTE FACHADA PELLEGRINI 5 días dom 26/07/09 vie 31/07/09

97 CARPINTERIA Y HERRERIA 40 días vie 31/07/09 dom 13/09/09

98 VIDRIERIA 8 días dom 13/09/09 mar 22/09/09

99 PROTECCION Y CERCO DE OBRA 1 día jue 23/07/09 vie 24/07/09

100 DESMONTE FACHADA PJE. CARABELAS 3 días vie 24/07/09 mar 28/07/09

101 CARPINTERIA Y HERRERIA 30 días mar 28/07/09 dom 30/08/09

102 VIDRIERIA / CRISTALES 6 días dom 30/08/09 sáb 05/09/09

103 TERMINACIONES 14 días mar 22/09/09 mié 07/10/09

104

105

106

107 Sector PELLEGRINI - INICIO DE OBRA / TEORICO 0 días lun 06/07/09 lun 06/07/09

108 TRABAJOS PRELIMINARES 3 días lun 06/07/09 jue 09/07/09

109 PROTECCIONES 1 día lun 06/07/09 mar 07/07/09

110 REPLANTEOS - CATEOS 2 días mar 07/07/09 jue 09/07/09

111 DESARMES  / TRASLADOS 4 días mar 07/07/09 sáb 11/07/09

112 DESARMES EQUIPAMIENTOS 3 días mar 07/07/09 vie 10/07/09

113 TRASLADOS EQUIPAMIENTOS 1 día vie 10/07/09 sáb 11/07/09

114 DEMOLICIONES 12 días vie 10/07/09 jue 23/07/09

115 DE REVESTIMIENTOS 3 días vie 10/07/09 lun 13/07/09

116 DE TABIQUES / CIELORRASOS 2 días mar 14/07/09 mié 15/07/09

117 DE PISOS Y GENERALES 7 días jue 16/07/09 jue 23/07/09

118 ESTRUCTURAS / REFUERZOS 6 días vie 10/07/09 jue 16/07/09

119 PREPARACIONES 1 día vie 10/07/09 sáb 11/07/09

120 ARMADOS 2 días sáb 11/07/09 lun 13/07/09

121 TERMINACIONES 3 días mar 14/07/09 jue 16/07/09

122 ALBAÑILERIA / COLOCACIONES 13 días jue 23/07/09 jue 06/08/09

123 CONTRAPISOS / CARPETAS 7 días jue 23/07/09 vie 31/07/09

124 REVOQUES GENERALES 5 días jue 23/07/09 mié 29/07/09

125 COLOCACIONES VARIAS 4 días vie 31/07/09 mar 04/08/09

126 TERMINACIONES 2 días mar 04/08/09 jue 06/08/09

127 INSTALACIONES SANITARIAS 9 días mar 14/07/09 jue 23/07/09

128 DISTRIBUCION INTERNA 7 días mar 14/07/09 mar 21/07/09

129 PRUEBAS 1 día mar 21/07/09 mié 22/07/09

130 TERMINACIONES 1 día mié 22/07/09 jue 23/07/09

131 TABIQUES DURLOCK 22 días vie 31/07/09 lun 24/08/09

132 ESTRUCTURAS DE SOPORTE 6 días vie 31/07/09 jue 06/08/09

133 EMPLACADOS 13 días jue 06/08/09 vie 21/08/09

134 TERMINACIONES 3 días vie 21/08/09 lun 24/08/09
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