
Id Task Name Duración Comienzo Fin

1 NEXTEL ROSARIO 94,5 días mié 10/06/09 sáb 19/09/09

2 PRIMERA ETAPA 40 días mié 10/06/09 jue 23/07/09

3 TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION 22 días sáb 13/06/09 mar 07/07/09

4 Cierres  provisorios 2 días sáb 13/06/09 mié 01/07/09

5 Replanteo de obra 3 días dom 14/06/09 mié 01/07/09

6 Desmontaje de artefactos de iluminación 2 días dom 14/06/09 mié 01/07/09

7 Retiro de alfombra 2 días dom 14/06/09 mar 30/06/09

8 Demolición de tabiques de durlock 3 días sáb 13/06/09 mié 01/07/09

9 Demolición de cielorrasos de durlock 2 días sáb 13/06/09 mié 01/07/09

10 Desmontaje de paneles vidriados 2 días sáb 13/06/09 lun 29/06/09

11 Desmontaje de puertas interiores 2 días sáb 13/06/09 sáb 27/06/09

12 Picado de piso cerámico 1 día lun 29/06/09 lun 29/06/09

13 Demolición de losa para instalación de escalera de acceso a primer piso 3 días vie 03/07/09 lun 06/07/09

14 Desmonte de conductos de aire acondicionado obsoletos 2 días dom 14/06/09 mié 01/07/09

15 Alquiler y carga de volquetes 2 días mar 16/06/09 mar 07/07/09

16 ESCALERA 11 días jue 09/07/09 lun 20/07/09

17 Fabricacion e instalacion de estructura metalica 8 días jue 09/07/09 vie 17/07/09

18 Provisión e instalación de barandas y pasamanos en acero inoxidable 3 días sáb 18/07/09 lun 20/07/09

19 Provisión e instalación de peldaños en madera guatambú maciza espesor 1 1/2", terminación hidrolaqueada2 días dom 19/07/09 lun 20/07/09

20 ALBAÑILERÍA 27 días vie 19/06/09 dom 19/07/09

21 Perfilado de losa sector nueva escalera 2 días mar 07/07/09 mié 08/07/09

22 Canalización y cierre de piso para colocación de conductos bajo piso 2 días vie 19/06/09 mié 08/07/09

23 Reparación carpetas producto de la remoción del piso existente 3 días jue 09/07/09 sáb 11/07/09

24 Ejecución de mampostería de ladrillo hueco 8/18/33 4 días mar 07/07/09 vie 10/07/09

25 Ejecución de revoque grueso y fino interior 3 días sáb 11/07/09 mar 14/07/09

26 Provisión y colocacion  de cerámica de piso  marca San Lorenzo color gris 30x30 2 días lun 13/07/09 mar 14/07/09

27 Provisión y colocacion de Porcelanato 60x60 Distribuidor SBG Mod Venato Chiaro 4 días jue 16/07/09 dom 19/07/09

28 CARPINTERÍA INTERIOR 1 día jue 18/06/09 vie 19/06/09

29 Instalacion de puertas interiores existentes 1 día jue 18/06/09 vie 19/06/09

30 TABIQUES DURLOCK 26 días vie 19/06/09 sáb 18/07/09

31 Tabique Durlock, medio forro 2 días sáb 20/06/09 lun 22/06/09

32 Tabique Durlock Simple, 10cm. 4 días vie 19/06/09 sáb 18/07/09

33 CIELORRASOS 26 días lun 15/06/09 mar 14/07/09

34 Ejecucion de cielorraso continuo 6 días lun 15/06/09 sáb 11/07/09

35 Reparación de cielorraso existente 6 días jue 18/06/09 mar 14/07/09

36 Garganta de iluminación según detalle 2 días vie 10/07/09 sáb 11/07/09

37 PINTURA 32 días lun 15/06/09 lun 20/07/09

38 Paredes 6 días lun 15/06/09 mié 15/07/09

39 Cielorraso 3 días lun 15/06/09 lun 13/07/09

40 Esmalte sintetico para puertas, ventanas y zocalos 2 días mar 23/06/09 lun 20/07/09

41 PISO DE ALFOMBRA 1 día lun 29/06/09 lun 29/06/09

42 Provisión  y colocación de alfombra en rollo  EL ESPARTANO GRAMAS G10 BOUCLE ALTO TRANSITO IGNIFUGO1 día lun 29/06/09 lun 29/06/09

43 ZÓCALOS 20 días lun 29/06/09 lun 20/07/09

44 Provisión e instalacion de zócalo de mdf . Altura 3/4" x 3" 2 días lun 29/06/09 lun 20/07/09

45 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAD. ESTRUCTURADO 33 días sáb 13/06/09 dom 19/07/09

46 Tablero principal:  Ajuste y restructuración de tableros existentes 25 días sáb 13/06/09 vie 10/07/09

47 Tablero nuevos equipos de aire acondicionado 7 días sáb 13/06/09 vie 19/06/09

48 Canalización para cableado de seguiridad, cctv, detectores 4 días vie 19/06/09 mar 14/07/09

49 Pisoducto / cañerías bajo piso, incluye bocas de acceso y tapas 2 días vie 19/06/09 lun 06/07/09

50 Cableado 220 V común. Según planos adjuntos. 3 días sáb 20/06/09 sáb 11/07/09

51 Cableado 220 V dedicada. Según planos adjuntos. 3 días sáb 20/06/09 sáb 11/07/09

52 Cableado estructurado para datos categoría 5E 3 días sáb 20/06/09 sáb 11/07/09

53 Cableado estructurado para voz categoría 5E 3 días sáb 20/06/09 sáb 11/07/09

54 Provisión e instalación de periscopios de la marca FAYSER. Según indican planos adjuntos.2 días mar 30/06/09 dom 19/07/09

55 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 33 días dom 14/06/09 lun 20/07/09

56 Reubicación de bocas de iluminación existentes y ejecucion de nuevas bocas 4 días dom 14/06/09 sáb 04/07/09

57 Instalación de artefactos de iluminación 3 días jue 18/06/09 lun 20/07/09

58 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 1 día mié 10/06/09 mié 10/06/09

59 Provision de artefactos nuevos 1 día mié 10/06/09 mié 10/06/09

60 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 26 días lun 15/06/09 mar 14/07/09

61 Provision e instalacion de equipos nuevos en oficina ventas y coffee 3 días lun 15/06/09 mié 17/06/09

62 Cañeria de interconexion de equipos 1 día lun 15/06/09 lun 15/06/09

63 Cañeria de drenaje de equipos 1 día lun 15/06/09 lun 15/06/09

64 Provision e instalacion de nuevos conductos de chapa galvanizada y aislacion termica según pliegos 3 días mié 08/07/09 vie 10/07/09

65 Provision e instalacion de rejas y difusores 2 días lun 13/07/09 mar 14/07/09

66 PAÑO CONTINUO DE VIDRIO 10 días mié 08/07/09 sáb 18/07/09

67 Paño continuo de vidrio, según planos de detalles 10 días mié 08/07/09 sáb 18/07/09

68 MOBILIARIO 22 días lun 29/06/09 mié 22/07/09

69 Desarme y rearmado de muebles existentes 3 días lun 29/06/09 mié 22/07/09

70 LIMPIEZA DE OBRA 1 día jue 23/07/09 jue 23/07/09

71 Limpieza de Obra final 1 día jue 23/07/09 jue 23/07/09

72 SEGUNDA ETAPA 15,5 días vie 24/07/09 sáb 08/08/09

73 TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION 6 días vie 24/07/09 mié 29/07/09

74 Cierres  provisorios 1 día vie 24/07/09 vie 24/07/09

75 Replanteo de obra 1 día sáb 25/07/09 sáb 25/07/09

76 Desmontaje de artefactos de iluminación 1 día dom 26/07/09 dom 26/07/09

77 Retiro de alfombra 1 día dom 26/07/09 dom 26/07/09

78 Retiro de  artefactos sanitarios e instalaciones de distribución de agua  y cloacal en sanitarios a demoler1 día lun 27/07/09 mar 28/07/09

79 Demolición de pórtico AP 1 día dom 26/07/09 dom 26/07/09

80 Demolición de tabiques de mampostería 1 día mar 28/07/09 mié 29/07/09

81 Demolición de tabiques de durlock 1 día dom 26/07/09 dom 26/07/09

82 Demolición de cielorrasos de durlock 1 día dom 26/07/09 dom 26/07/09

83 Desmontaje de paneles vidriados 1 día lun 27/07/09 lun 27/07/09

84 Picado de revestimiento de pared 1 día lun 27/07/09 mar 28/07/09

85 Picado de piso cerámico y porcelanato 1 día dom 26/07/09 dom 26/07/09

86 Desmonte de conductos de aire acondicionado obsoletos 2 días dom 26/07/09 lun 27/07/09

87 Desmontaje de enchapes y falsas columnas 1 día dom 26/07/09 dom 26/07/09

88 Alquiler y carga de volquetes 1 día mar 28/07/09 mié 29/07/09

89 ALBAÑILERÍA 5 días lun 27/07/09 sáb 01/08/09

90 Canalización y cierre de piso para colocación de conductos bajo piso 2 días lun 27/07/09 mié 29/07/09

91 Reparación carpetas producto de la remoción del piso existente 2 días lun 27/07/09 mié 29/07/09

92 Ejecución de carpeta hidrófuga en locales sanitario de discapacitados 1 día mié 29/07/09 jue 30/07/09

93 Ejecución de revoques bajo revestimiento 1 día mié 29/07/09 jue 30/07/09

94 Provisión y colocacion de cerámica de pared marca San Lorenzo color blanco satinado 20x202 días jue 30/07/09 sáb 01/08/09

95 Provisión y colocacion  de cerámica de piso  marca San Lorenzo color gris 30x30 1 día vie 31/07/09 sáb 01/08/09

96 Provisión y colocacion  de Porcelanato 60x60 Distribuidor SBG Mod Venato Chiaro 2 días jue 30/07/09 sáb 01/08/09

97 CARPINTERÍA INTERIOR 1 día sáb 01/08/09 dom 02/08/09

98 Colocacion  de puerta placa baño discapacitados 1 día sáb 01/08/09 dom 02/08/09

99 TABIQUES DURLOCK 1 día mié 29/07/09 jue 30/07/09

100 Tabique Durlock Simple, 10cm. 1 día mié 29/07/09 jue 30/07/09

101 CIELORRASOS 1 día mar 28/07/09 mié 29/07/09

102 Reparación de cielorraso existente 1 día mar 28/07/09 mié 29/07/09

103 PINTURA 4 días jue 30/07/09 lun 03/08/09

104 Paredes 4 días jue 30/07/09 lun 03/08/09

105 Cielorraso 2 días vie 31/07/09 dom 02/08/09

106 Esmalte sintetico para puertas, ventanas y zocalos 1 día dom 02/08/09 lun 03/08/09

107 PISO DE ALFOMBRA 0,5 días lun 03/08/09 mar 04/08/09

108 Provisión  y colocación de alfombra en rollo  EL ESPARTANO GRAMAS G10 BOUCLE ALTO TRANSITO IGNIFUGO0,5 días lun 03/08/09 mar 04/08/09

109 Varillas de aluminio anodizado natural 0,5 días lun 03/08/09 mar 04/08/09

110 ZÓCALOS 1 día sáb 01/08/09 dom 02/08/09

111 Provisión e instalacion de zócalo de mdf . Altura 3/4" x 3" 1 día sáb 01/08/09 dom 02/08/09

112 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAD. ESTRUCTURADO 6,5 días lun 27/07/09 lun 03/08/09

113 Canalización para cableado de seguiridad, cctv, detectores 2 días lun 27/07/09 mié 29/07/09

114 Pisoducto / cañerías bajo piso, incluye bocas de acceso y tapas 1 día mié 29/07/09 jue 30/07/09

115 Cableado 220 V común. Según planos adjuntos. 1 día vie 31/07/09 sáb 01/08/09

116 Cableado 220 V dedicada. Según planos adjuntos. 1 día vie 31/07/09 sáb 01/08/09

117 Cableado estructurado para datos categoría 5E 1 día sáb 01/08/09 dom 02/08/09

118 Cableado estructurado para voz categoría 5E 1 día sáb 01/08/09 dom 02/08/09

119 Provisión e instalación de periscopios de la marca FAYSER. Según indican planos adjuntos.0,5 días dom 02/08/09 lun 03/08/09

120 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 3 días mar 28/07/09 vie 31/07/09

121 Reubicación de bocas de iluminación existentes y ejecucion de nuevas bocas 2 días mar 28/07/09 jue 30/07/09

122 Instalación de artefactos de iluminación 1 día jue 30/07/09 vie 31/07/09

123 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 1 día mar 28/07/09 mié 29/07/09

124 Provision de artefactos nuevos 1 día mar 28/07/09 mié 29/07/09

125 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 1,5 días jue 30/07/09 sáb 01/08/09

126 Cañeria de interconexion de equipos 1 día jue 30/07/09 vie 31/07/09

127 Cañeria de drenaje de equipos 1 día jue 30/07/09 vie 31/07/09

128 Sector Cajas: Provision e instalacion de equipo de pared Split frío/calor de 3000 frig/h0,5 días vie 31/07/09 sáb 01/08/09

129 INSTALACION SANITARIA 1 día mié 29/07/09 jue 30/07/09

130 Realización de la totalidad de la Instalación sanitaria para agua fría y caliente 1 día mié 29/07/09 jue 30/07/09

131 Realización de la totalidad de la instalación de desagües cloacales 1 día mié 29/07/09 jue 30/07/09

132 ARTEFACTOS SANITARIOS 1 día sáb 01/08/09 dom 02/08/09

133 Provision e instalacion de artefactos, griferia y accesorios 1 día sáb 01/08/09 dom 02/08/09

134 MOBILIARIO 1 día jue 06/08/09 vie 07/08/09

135 Ajuste y puesta a punto mostrador caja 1 día jue 06/08/09 vie 07/08/09

136 Montaje de nuevo frente de cajas 1 día jue 06/08/09 vie 07/08/09

137 LIMPIEZA DE OBRA 0,5 días vie 07/08/09 sáb 08/08/09

138 Limpieza de Obra diaria 0,5 días vie 07/08/09 sáb 08/08/09

139 TERCER ETAPA 17 días mar 04/08/09 sáb 22/08/09

140 TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION 5 días mar 04/08/09 dom 09/08/09

141 Cierres  provisorios 0,5 días mar 04/08/09 mar 04/08/09

142 Replanteo de obra 0,5 días mar 04/08/09 mié 05/08/09

143 Retiro de alfombra 0,5 días mar 04/08/09 mié 05/08/09

144 Retiro de  artefactos sanitarios e instalaciones de distribución de agua  y cloacal en sanitarios a demoler2 días mar 04/08/09 jue 06/08/09

145 Demolición de tabiques de durlock 1 día mar 04/08/09 mié 05/08/09

146 Demolición de cielorrasos de durlock 0,5 días mié 05/08/09 jue 06/08/09

147 Desmontaje de paneles vidriados 0,5 días mar 04/08/09 mié 05/08/09

148 Desmontaje de puertas interiores 0,5 días mar 04/08/09 mié 05/08/09

149 Picado de revestimiento de pared 1 día mié 05/08/09 jue 06/08/09

150 Retiro de escalera de madera interior 1 día sáb 08/08/09 dom 09/08/09

151 Desamure y retiro de barandas 0,5 días sáb 08/08/09 sáb 08/08/09

152 Desmonte de conductos de aire acondicionado obsoletos 1 día jue 06/08/09 vie 07/08/09

153 Desmontaje de enchapes y falsas columnas 1 día mié 05/08/09 jue 06/08/09

154 Desmontaje y retiro de todos los elementos provisionales de obra. 1 día mar 04/08/09 mié 05/08/09

155 ALBAÑILERÍA 11,5 días mié 05/08/09 lun 17/08/09

156 Ejecución de losa sector antigua escalera 2 días dom 09/08/09 mar 11/08/09

157 Ejecución de contrapiso 1 día mar 11/08/09 mié 12/08/09

158 Ejecución de carpeta nueva 1 día mar 11/08/09 mié 12/08/09

159 Canalización y cierre de piso para colocación de conductos bajo piso 2 días mié 05/08/09 vie 07/08/09

160 Reparación carpetas producto de la remoción del piso existente 1,5 días vie 07/08/09 dom 09/08/09

161 Ejecución de carpeta hidrófuga en locales sanitarios nuevos 1 día vie 07/08/09 sáb 08/08/09

162 Ejecución de revoques bajo revestimiento 1 día vie 07/08/09 sáb 08/08/09

163 Provisión  y colocacion de cerámica de pared marca San Lorenzo color blanco satinado 20x202 días sáb 08/08/09 lun 10/08/09

164 Provisión y colocacion de cerámica de piso  marca San Lorenzo color gris 30x30 1 día dom 09/08/09 lun 10/08/09

165 Provisión y colocacion de Porcelanato 60x60 Distribuidor SBG Mod Venato Chiaro 4 días mié 12/08/09 lun 17/08/09

166 CARPINTERÍA INTERIOR 1 día sáb 08/08/09 dom 09/08/09

167 Instalacion de puertas placas 1 día sáb 08/08/09 dom 09/08/09

168 TABIQUES DURLOCK 4 días jue 06/08/09 lun 10/08/09

169 Tabique Durlock Simple, 10cm. 2 días jue 06/08/09 sáb 08/08/09

170 Tabique Durlock  simple, compuesto por 1 cara placa verde y 1 cara placa común. Altura hasta fondo de losa 0,5 días jue 06/08/09 vie 07/08/09

171 Tabique Durlock simple, 10cm. Placa verde 1 día sáb 08/08/09 dom 09/08/09

172 Enchapes de columnas 1 día dom 09/08/09 lun 10/08/09

173 CIELORRASOS 4 días sáb 08/08/09 mié 12/08/09

174 Cielorraso Durlock continuo. Totalmente instalado y acabado según indica documentación gráfica de obra y pliegos de especificaciones técnicas de obra.2 días sáb 08/08/09 lun 10/08/09

175 Reparación de cielorraso existente 2 días lun 10/08/09 mié 12/08/09

176 PINTURA 7 días sáb 08/08/09 sáb 15/08/09

177 Paredes 5 días sáb 08/08/09 jue 13/08/09

178 Cielorraso 3 días mié 12/08/09 sáb 15/08/09

179 Esmalte sintetico para puertas, ventanas y zocalos 1 día mié 12/08/09 jue 13/08/09

180 PISO DE ALFOMBRA 1 día lun 17/08/09 mar 18/08/09

181 Provisión  y colocación de alfombra en rollo  EL ESPARTANO GRAMAS G10 BOUCLE ALTO TRANSITO IGNIFUGO1 día lun 17/08/09 mar 18/08/09

182 ZÓCALOS 2 días jue 13/08/09 sáb 15/08/09

183 Provisión de zócalo de mdf . Altura 3/4" x 3" 2 días jue 13/08/09 sáb 15/08/09

184 Colocación de zócalo de mdf 0,5 días jue 13/08/09 vie 14/08/09

185 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAD. ESTRUCTURADO 5 días vie 07/08/09 mié 12/08/09

186 Tablero principal:  Ajuste y restructuración de tableros existentes 2 días lun 10/08/09 mié 12/08/09

187 Canalización para cableado de seguiridad, cctv, detectores 1 día dom 09/08/09 lun 10/08/09

188 Pisoducto / cañerías bajo piso, incluye bocas de acceso y tapas 2 días vie 07/08/09 dom 09/08/09

189 Cableado 220 V común. Según planos adjuntos. 1 día dom 09/08/09 lun 10/08/09

190 Cableado 220 V dedicada. Según planos adjuntos. 1 día dom 09/08/09 lun 10/08/09

191 Cableado estructurado para datos categoría 5E 2 días dom 09/08/09 mar 11/08/09

192 Cableado estructurado para voz categoría 5E 2 días dom 09/08/09 mar 11/08/09

193 Provisión e instalación de periscopios de la marca FAYSER. Según indican planos adjuntos.1 día mar 11/08/09 mié 12/08/09

194 Tomas de servicio 1 día lun 10/08/09 mar 11/08/09

195 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 2 días sáb 08/08/09 lun 10/08/09

196 Nuevas bocas de iluminación 2 días sáb 08/08/09 lun 10/08/09

197 Bocas de iluminación de emergencia 1 día sáb 08/08/09 dom 09/08/09

198 Instalación de artefactos de iluminación 2 días sáb 08/08/09 lun 10/08/09

199 Bocas de Iluminación para paño continuo de vidrio 1 día sáb 08/08/09 dom 09/08/09

200 Efectos de iluminación 0,5 días sáb 08/08/09 dom 09/08/09

201 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 11,5 días mar 04/08/09 lun 17/08/09

202 Reinstalacion de equipo split existente en pañol  planta alta 1 día sáb 08/08/09 dom 09/08/09

203 Retiro de equipo split a reubicar 0,5 días mar 04/08/09 mié 05/08/09

204 Local Supervisor AP: Equipo Split frío/calor de 2500 frig/h 1 día mié 05/08/09 jue 06/08/09

205 Cañeria de interconexion de equipos 1 día mar 04/08/09 mié 05/08/09

206 Cañeria de drenaje de equipos 1 día mar 04/08/09 mié 05/08/09

207 Provision e instalacion de nuevos conductos de chapa galvanizada y aislacion termica según pliegos 1 día vie 07/08/09 sáb 08/08/09

208 Provision e instalacion de rejas y difusores 0,5 días sáb 15/08/09 lun 17/08/09

209 INSTALACION SANITARIA 2,5 días vie 07/08/09 dom 09/08/09

210 Realización de la totalidad de la Instalación sanitaria para agua fría y caliente 2 días vie 07/08/09 dom 09/08/09

211 Realización de la totalidad de la instalación de desagües cloacales 1 día vie 07/08/09 sáb 08/08/09

212 Rutina de mantenimiento y puesta a punto en locales sanitarios donde no se intervendrá en obra (baño planta alta y office planta alta)0,5 días dom 09/08/09 dom 09/08/09

213 ARTEFACTOS SANITARIOS 7,5 días lun 10/08/09 mar 18/08/09

214 Provision e instalacion de artefactos, griferia y accesorios 1 día lun 10/08/09 mar 11/08/09

215 Vidrios 1 día lun 17/08/09 mar 18/08/09

216 Colocación de frentes vidriados 1 día lun 17/08/09 mar 18/08/09

217 MOBILIARIO 3 días mar 18/08/09 vie 21/08/09

218 Desarme y rearmado de muebles existentes en todas las etapas 1 día mar 18/08/09 mié 19/08/09

219 Ajuste y puesta a punto mostrador pañol 1 día jue 20/08/09 vie 21/08/09

220 LIMPIEZA DE OBRA 0,5 días vie 21/08/09 sáb 22/08/09

221 Limpieza de Obra final 0,5 días vie 21/08/09 sáb 22/08/09

222 CUARTA ETAPA 12 días sáb 22/08/09 sáb 05/09/09

223 TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION 3,5 días sáb 22/08/09 mié 26/08/09

224 Cierres  provisorios 0,5 días sáb 22/08/09 sáb 22/08/09

225 Replanteo de obra 0,5 días sáb 22/08/09 lun 24/08/09

226 Desmontaje de artefactos de iluminación 0,5 días sáb 22/08/09 lun 24/08/09

227 Retiro de alfombra 0,5 días sáb 22/08/09 lun 24/08/09

228 Demolición de tabiques de mampostería 1 día lun 24/08/09 mar 25/08/09

229 Demolición de tabiques de durlock 1 día lun 24/08/09 mar 25/08/09

230 Demolición de cielorrasos de durlock 1 día lun 24/08/09 mar 25/08/09

231 Desmontaje de paneles vidriados 0,5 días mar 25/08/09 mar 25/08/09

232 Picado de revestimiento de pared 1 día mar 25/08/09 mié 26/08/09

233 Picado de piso cerámico y porcelanato 1 día mar 25/08/09 mié 26/08/09

234 Desmonte de conductos de aire acondicionado obsoletos 0,5 días mar 25/08/09 mar 25/08/09

235 Desmontaje de enchapes y falsas columnas 0,5 días mar 25/08/09 mar 25/08/09

236 ALBAÑILERÍA 4 días mié 26/08/09 lun 31/08/09

237 Canalización y cierre de piso para colocación de conductos bajo piso 1 día mié 26/08/09 jue 27/08/09

238 Reparación carpetas producto de la remoción del piso existente 2 días mié 26/08/09 vie 28/08/09

239 Ejecución de azotado hidrófugo, revoque grueso y fino interior sobre medianera 1 día mié 26/08/09 jue 27/08/09

240 Reparación de revoques varios  grueso y fino interior 1 día jue 27/08/09 vie 28/08/09

241 Provisión y colocacion  de Porcelanato 60x60 Distribuidor SBG Mod Venato Chiaro 2 días vie 28/08/09 lun 31/08/09

242 CARPINTERÍA DE ALUMINIO-VIDRIO EXTERIOR 2 días vie 28/08/09 lun 31/08/09

243 Readaptación de carpintería existente de patio PLANTA BAJA 1 día vie 28/08/09 sáb 29/08/09

244 Provisión e instalación de carpintería de aluminio anodizado natural, perfilería  ídem existentes para salida a patio de  planta baja. Se reutilizará la  puerta de aluminio que se retira de la carpintería a readaptar1 día sáb 29/08/09 lun 31/08/09

245 TABIQUES DURLOCK 2 días mar 25/08/09 jue 27/08/09

246 Tabique Durlock medio forro, para enchape de columnas varias 2 días mar 25/08/09 jue 27/08/09

247 CIELORRASOS 1 día jue 27/08/09 vie 28/08/09

248 Reparación de cielorraso existente 1 día jue 27/08/09 vie 28/08/09

249 PINTURA 5 días jue 27/08/09 mié 02/09/09

250 Paredes 3 días jue 27/08/09 lun 31/08/09

251 Cielorraso 2 días lun 31/08/09 mié 02/09/09

252 Esmalte sintetico para puertas, ventanas y zocalos 1 día lun 31/08/09 mar 01/09/09

253 ZÓCALOS 1 día lun 31/08/09 mar 01/09/09

254 Provisión e instalacion de zócalo de mdf . Altura 3/4" x 3" 1 día lun 31/08/09 mar 01/09/09

255 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAD. ESTRUCTURADO 4 días jue 27/08/09 mar 01/09/09

256 Tablero principal:  Ajuste y restructuración de tableros existentes 2 días sáb 29/08/09 mar 01/09/09

257 Canalización para cableado de seguiridad, cctv, detectores 2 días jue 27/08/09 sáb 29/08/09

258 Pisoducto / cañerías bajo piso, incluye bocas de acceso y tapas 0 días jue 27/08/09 jue 27/08/09

259 Cableado 220 V común. Según planos adjuntos. 1 día jue 27/08/09 vie 28/08/09

260 Cableado 220 V dedicada. Según planos adjuntos. 1 día vie 28/08/09 sáb 29/08/09

261 Cableado estructurado para datos categoría 5E 1 día sáb 29/08/09 lun 31/08/09

262 Cableado estructurado para voz categoría 5E 1 día sáb 29/08/09 lun 31/08/09

263 Provisión e instalación de periscopios de la marca FAYSER. Según indican planos adjuntos.0,5 días lun 31/08/09 mar 01/09/09

264 Tomas de servicio 1 día lun 31/08/09 mar 01/09/09

265 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 3 días mar 25/08/09 vie 28/08/09

266 Reubicación de bocas de iluminación existentes 1 día mar 25/08/09 mié 26/08/09

267 Nuevas bocas de iluminación 0,5 días mié 26/08/09 mié 26/08/09

268 Instalación de artefactos de iluminación 1,5 días mié 26/08/09 jue 27/08/09

269 Efectos de iluminación 0,5 días jue 27/08/09 vie 28/08/09

270 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 8 días mar 25/08/09 jue 03/09/09

271 Provision e instalacion de nuevos conductos de chapa galvanizada y aislacion termica según pliegos 1 día mar 25/08/09 mié 26/08/09

272 Provision e instalacion de rejas y difusores 0,5 días mié 02/09/09 jue 03/09/09

273 MOBILIARIO 1 día jue 03/09/09 vie 04/09/09

274 Armado de muebles 1 día jue 03/09/09 vie 04/09/09

275 LIMPIEZA DE OBRA 1 día vie 04/09/09 sáb 05/09/09

276 Limpieza de Obra final 1 día vie 04/09/09 sáb 05/09/09

277 QUINTA ETAPA 14 días sáb 05/09/09 sáb 19/09/09

278 TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION 3,5 días sáb 05/09/09 mar 08/09/09

279 Cierres  provisorios 1 día sáb 05/09/09 dom 06/09/09

280 Replanteo de obra 0,5 días dom 06/09/09 dom 06/09/09

281 Desmontaje de artefactos de iluminación 0,5 días dom 06/09/09 dom 06/09/09

282 Demolición de cielorrasos de durlock 1 día dom 06/09/09 lun 07/09/09

283 Desmontaje de paneles vidriados 1 día dom 06/09/09 lun 07/09/09

284 Desmontaje de carpintería de acceso a local 0,5 días dom 06/09/09 dom 06/09/09

285 Desmontaje de tramo de escalera de acceso para instalación de rampa hidráulica 1 día lun 07/09/09 mar 08/09/09

286 Desmontaje de enchapes y falsas columnas 1 día lun 07/09/09 mar 08/09/09

287 Desmontaje y retiro de todos los elementos provisionales de obra. 1 día dom 06/09/09 lun 07/09/09

288 ALBAÑILERÍA 7 días lun 07/09/09 lun 14/09/09

289 Canalización y cierre de piso para colocación de conductos bajo piso 2 días lun 07/09/09 mié 09/09/09

290 Reparación de carpetas producto de la remoción del piso existente 2 días mar 08/09/09 jue 10/09/09

291 Acceso fachada: Reconstrucción de peldaños y hueco para instalación de rampa hidráulica1 día mar 08/09/09 mié 09/09/09

292 Provisión e instalacion de Porcelanato 60x60 Distribuidor SBG Mod Venato Chiaro 5 días mié 09/09/09 lun 14/09/09

293 CARPINTERÍA DE ALUMINIO-VIDRIO EXTERIOR 2 días mié 09/09/09 vie 11/09/09

294 Provisión e instalación de carpintería de acceso, perfil de aluminio IBM ídem al existente. Cristal multilaminado 3+3+3 con PVB 701 día mié 09/09/09 jue 10/09/09

295 Provisión e instalación de puerta de cristal templado, ancho 1.10 mts con caja de freno hidráulica  y cerraduras de acuerdo a pliego de especificaciones tecnicas1 día jue 10/09/09 vie 11/09/09

296 CIELORRASOS 3 días jue 10/09/09 dom 13/09/09

297 Cielorraso Durlock continuo. Totalmente instalado y acabado según indica documentación gráfica de obra y pliegos de especificaciones técnicas de obra.3 días jue 10/09/09 dom 13/09/09

298 Reparación de cielorraso existente 2 días jue 10/09/09 sáb 12/09/09

299 Garganta de iluminación según detalle 1 día jue 10/09/09 vie 11/09/09

300 PINTURA 5 días sáb 12/09/09 jue 17/09/09

301 Paredes 5 días sáb 12/09/09 jue 17/09/09

302 Cielorraso 3 días sáb 12/09/09 mar 15/09/09

303 Esmalte sintetico para puertas, ventanas y zocalos 1 día mar 15/09/09 mié 16/09/09

304 ZÓCALOS 1 día lun 14/09/09 mar 15/09/09

305 Provisión e instalacion de zócalo de mdf . Altura 3/4" x 3" 1 día lun 14/09/09 mar 15/09/09

306 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAD. ESTRUCTURADO 7 días lun 07/09/09 lun 14/09/09

307 Tablero principal:  Ajuste y restructuración de tableros existentes 2 días vie 11/09/09 dom 13/09/09

308 Canalización para cableado de seguridad, cctv, detectores 2 días lun 07/09/09 mié 09/09/09

309 Pisoducto / cañerías bajo piso, incluye bocas de acceso y tapas 2 días mar 08/09/09 jue 10/09/09

310 Cableado 220 V común. Según planos adjuntos. 1 día jue 10/09/09 vie 11/09/09

311 Cableado 220 V dedicada. Según planos adjuntos. 1 día jue 10/09/09 vie 11/09/09

312 Cableado estructurado para datos categoría 5E 1 día vie 11/09/09 sáb 12/09/09

313 Cableado estructurado para voz categoría 5E 1 día vie 11/09/09 sáb 12/09/09

314 Provisión e instalación de periscopios de la marca FAYSER. Según indican planos adjuntos.2 días vie 11/09/09 dom 13/09/09

315 Tomas de servicio 1 día dom 13/09/09 lun 14/09/09

316 Canalización y cableado para TV (cable coaxil R G6, desde Server a TV ubicada en zona recepción) y cable VGA y USB desde recepción hasta llamador de turnos en zona recepción planta baja, todo de acuerdo a planos adjuntos.2 días mié 09/09/09 vie 11/09/09

317 Alimentador de plataforma 1 día jue 10/09/09 vie 11/09/09

318 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 6 días lun 07/09/09 dom 13/09/09

319 Reubicación de bocas de iluminación existentes 2 días lun 07/09/09 mié 09/09/09

320 Nuevas bocas de iluminación 1 día mié 09/09/09 jue 10/09/09

321 Bocas de iluminación de emergencia 1 día jue 10/09/09 vie 11/09/09

322 Instalación de artefactos de iluminación 2 días jue 10/09/09 sáb 12/09/09

323 Bocas de Iluminación para paño continuo de vidrio 1 día jue 10/09/09 vie 11/09/09

324 Efectos de iluminación 1 día sáb 12/09/09 dom 13/09/09

325 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 9,5 días lun 07/09/09 jue 17/09/09

326 Provision e instalacion de nuevos conductos de chapa galvanizada y aislacion termica según pliegos 2 días lun 07/09/09 mié 09/09/09

327 Provision e instalacion de rejas y difusores 2 días mar 15/09/09 jue 17/09/09

328 PLATAFORMA VERTICAL  HIDRÁULICA 2 días vie 11/09/09 dom 13/09/09

329 PLATAFORMA VERTICAL  HIDRÁULICA , marca TVE ó similar, Según especificaciones técnica.2 días vie 11/09/09 dom 13/09/09

330 GRAFICA Y CARTELERÍA 2 días mar 15/09/09 jue 17/09/09

331 Cartel zona recepción, MDF Laqueado montado sobre cristal templado transparente de 10 mm de espesor tomado a piso y a techo con cables y accesorios de acero inoxidable sistema TENSOCABLE o similar2 días mar 15/09/09 jue 17/09/09

332 PAÑO CONTINUO DE VIDRIO 3 días lun 14/09/09 jue 17/09/09

333 Paño continuo de vidrio, según planos de detalles 3 días lun 14/09/09 jue 17/09/09

334 MOBILIARIO 4 días lun 14/09/09 vie 18/09/09

335 Ajuste y puesta a punto mueble recepcion 2 días lun 14/09/09 mié 16/09/09

336 Desarme y rearmado de muebles existentes en todas las etapas 2 días mié 16/09/09 vie 18/09/09

337 LIMPIEZA DE OBRA 1 día vie 18/09/09 sáb 19/09/09

338 Limpieza de Obra final 1 día vie 18/09/09 sáb 19/09/09

NEXTEL ROSARIO

PRIMERA ETAPA

TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION

Cierres  provisorios 

Replanteo de obra

Desmontaje de artefactos de iluminación

Retiro de alfombra

Demolición de tabiques de durlock

Demolición de cielorrasos de durlock

Desmontaje de paneles vidriados

Desmontaje de puertas interiores

Picado de piso cerámico

Demolición de losa para instalación de escalera de acceso a primer piso

Desmonte de conductos de aire acondicionado obsoletos

Alquiler y carga de volquetes

ESCALERA 

Fabricacion e instalacion de estructura metalica

Provisión e instalación de barandas y pasamanos en acero inoxidable

Provisión e instalación de peldaños en madera guatambú maciza espesor 1 1/2", terminación hidrolaqueada

ALBAÑILERÍA

Perfilado de losa sector nueva escalera

Canalización y cierre de piso para colocación de conductos bajo piso

Reparación carpetas producto de la remoción del piso existente

Ejecución de mampostería de ladrillo hueco 8/18/33

Ejecución de revoque grueso y fino interior

Provisión y colocacion  de cerámica de piso  marca San Lorenzo color gris 30x30

Provisión y colocacion de Porcelanato 60x60 Distribuidor SBG Mod Venato Chiaro

CARPINTERÍA INTERIOR

Instalacion de puertas interiores existentes

TABIQUES DURLOCK

Tabique Durlock, medio forro

Tabique Durlock Simple, 10cm.

CIELORRASOS

Ejecucion de cielorraso continuo

Reparación de cielorraso existente

Garganta de iluminación según detalle

PINTURA 

Paredes

Cielorraso

Esmalte sintetico para puertas, ventanas y zocalos

PISO DE ALFOMBRA

Provisión  y colocación de alfombra en rollo  EL ESPARTANO GRAMAS G10 BOUCLE ALTO TRANSITO IGNIFUGO

ZÓCALOS

Provisión e instalacion de zócalo de mdf . Altura 3/4" x 3"

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAD. ESTRUCTURADO

Tablero principal:  Ajuste y restructuración de tableros existentes 

Tablero nuevos equipos de aire acondicionado

Canalización para cableado de seguiridad, cctv, detectores

Pisoducto / cañerías bajo piso, incluye bocas de acceso y tapas

Cableado 220 V común. Según planos adjuntos.

Cableado 220 V dedicada. Según planos adjuntos.

Cableado estructurado para datos categoría 5E

Cableado estructurado para voz categoría 5E

Provisión e instalación de periscopios de la marca FAYSER. Según indican planos adjuntos.

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Reubicación de bocas de iluminación existentes y ejecucion de nuevas bocas

Instalación de artefactos de iluminación

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Provision de artefactos nuevos

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

Provision e instalacion de equipos nuevos en oficina ventas y coffee

Cañeria de interconexion de equipos

Cañeria de drenaje de equipos

Provision e instalacion de nuevos conductos de chapa galvanizada y aislacion termica según pliegos 

Provision e instalacion de rejas y difusores

PAÑO CONTINUO DE VIDRIO

Paño continuo de vidrio, según planos de detalles

MOBILIARIO

Desarme y rearmado de muebles existentes 

LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de Obra final

SEGUNDA ETAPA

TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION

Cierres  provisorios 

Replanteo de obra

Desmontaje de artefactos de iluminación

Retiro de alfombra

Retiro de  artefactos sanitarios e instalaciones de distribución de agua  y cloacal en sanitarios a demoler

Demolición de pórtico AP

Demolición de tabiques de mampostería

Demolición de tabiques de durlock

Demolición de cielorrasos de durlock

Desmontaje de paneles vidriados

Picado de revestimiento de pared

Picado de piso cerámico y porcelanato

Desmonte de conductos de aire acondicionado obsoletos

Desmontaje de enchapes y falsas columnas

Alquiler y carga de volquetes

ALBAÑILERÍA

Canalización y cierre de piso para colocación de conductos bajo piso

Reparación carpetas producto de la remoción del piso existente

Ejecución de carpeta hidrófuga en locales sanitario de discapacitados

Ejecución de revoques bajo revestimiento

Provisión y colocacion de cerámica de pared marca San Lorenzo color blanco satinado 20x20

Provisión y colocacion  de cerámica de piso  marca San Lorenzo color gris 30x30

Provisión y colocacion  de Porcelanato 60x60 Distribuidor SBG Mod Venato Chiaro

CARPINTERÍA INTERIOR

Colocacion  de puerta placa baño discapacitados

TABIQUES DURLOCK

Tabique Durlock Simple, 10cm.

CIELORRASOS

Reparación de cielorraso existente

PINTURA 

Paredes

Cielorraso

Esmalte sintetico para puertas, ventanas y zocalos

PISO DE ALFOMBRA

Provisión  y colocación de alfombra en rollo  EL ESPARTANO GRAMAS G10 BOUCLE ALTO TRANSITO IGNIFUGO

Varillas de aluminio anodizado natural

ZÓCALOS

Provisión e instalacion de zócalo de mdf . Altura 3/4" x 3"

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAD. ESTRUCTURADO

Canalización para cableado de seguiridad, cctv, detectores

Pisoducto / cañerías bajo piso, incluye bocas de acceso y tapas

Cableado 220 V común. Según planos adjuntos.

Cableado 220 V dedicada. Según planos adjuntos.

Cableado estructurado para datos categoría 5E

Cableado estructurado para voz categoría 5E

Provisión e instalación de periscopios de la marca FAYSER. Según indican planos adjuntos.

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Reubicación de bocas de iluminación existentes y ejecucion de nuevas bocas

Instalación de artefactos de iluminación

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Provision de artefactos nuevos

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

Cañeria de interconexion de equipos

Cañeria de drenaje de equipos

Sector Cajas: Provision e instalacion de equipo de pared Split frío/calor de 3000 frig/h

INSTALACION SANITARIA

Realización de la totalidad de la Instalación sanitaria para agua fría y caliente

Realización de la totalidad de la instalación de desagües cloacales

ARTEFACTOS SANITARIOS

Provision e instalacion de artefactos, griferia y accesorios

MOBILIARIO

Ajuste y puesta a punto mostrador caja

Montaje de nuevo frente de cajas

LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de Obra diaria 

TERCER ETAPA

TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION

Cierres  provisorios 

Replanteo de obra

Retiro de alfombra

Retiro de  artefactos sanitarios e instalaciones de distribución de agua  y cloacal en sanitarios a demoler

Demolición de tabiques de durlock

Demolición de cielorrasos de durlock

Desmontaje de paneles vidriados

Desmontaje de puertas interiores

Picado de revestimiento de pared

Retiro de escalera de madera interior

Desamure y retiro de barandas

Desmonte de conductos de aire acondicionado obsoletos

Desmontaje de enchapes y falsas columnas

Desmontaje y retiro de todos los elementos provisionales de obra.

ALBAÑILERÍA

Ejecución de losa sector antigua escalera

Ejecución de contrapiso 

Ejecución de carpeta nueva

Canalización y cierre de piso para colocación de conductos bajo piso

Reparación carpetas producto de la remoción del piso existente

Ejecución de carpeta hidrófuga en locales sanitarios nuevos

Ejecución de revoques bajo revestimiento

Provisión  y colocacion de cerámica de pared marca San Lorenzo color blanco satinado 20x20

Provisión y colocacion de cerámica de piso  marca San Lorenzo color gris 30x30

Provisión y colocacion de Porcelanato 60x60 Distribuidor SBG Mod Venato Chiaro

CARPINTERÍA INTERIOR

Instalacion de puertas placas

TABIQUES DURLOCK

Tabique Durlock Simple, 10cm.

Tabique Durlock  simple, compuesto por 1 cara placa verde y 1 cara placa común. Altura hasta fondo de losa 

Tabique Durlock simple, 10cm. Placa verde

Enchapes de columnas

CIELORRASOS

Cielorraso Durlock continuo. Totalmente instalado y acabado según indica documentación gráfica de obra y pliegos de especificaciones técnicas de obra.

Reparación de cielorraso existente

PINTURA 

Paredes

Cielorraso

Esmalte sintetico para puertas, ventanas y zocalos

PISO DE ALFOMBRA

Provisión  y colocación de alfombra en rollo  EL ESPARTANO GRAMAS G10 BOUCLE ALTO TRANSITO IGNIFUGO

ZÓCALOS

Provisión de zócalo de mdf . Altura 3/4" x 3"

Colocación de zócalo de mdf

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAD. ESTRUCTURADO

Tablero principal:  Ajuste y restructuración de tableros existentes 

Canalización para cableado de seguiridad, cctv, detectores

Pisoducto / cañerías bajo piso, incluye bocas de acceso y tapas

Cableado 220 V común. Según planos adjuntos.

Cableado 220 V dedicada. Según planos adjuntos.

Cableado estructurado para datos categoría 5E

Cableado estructurado para voz categoría 5E

Provisión e instalación de periscopios de la marca FAYSER. Según indican planos adjuntos.

Tomas de servicio

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Nuevas bocas de iluminación

Bocas de iluminación de emergencia

Instalación de artefactos de iluminación

Bocas de Iluminación para paño continuo de vidrio 

Efectos de iluminación

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

Reinstalacion de equipo split existente en pañol  planta alta

Retiro de equipo split a reubicar

Local Supervisor AP: Equipo Split frío/calor de 2500 frig/h

Cañeria de interconexion de equipos

Cañeria de drenaje de equipos

Provision e instalacion de nuevos conductos de chapa galvanizada y aislacion termica según pliegos 

Provision e instalacion de rejas y difusores

INSTALACION SANITARIA

Realización de la totalidad de la Instalación sanitaria para agua fría y caliente

Realización de la totalidad de la instalación de desagües cloacales 

Rutina de mantenimiento y puesta a punto en locales sanitarios donde no se intervendrá en obra (baño planta alta y office planta alta)

ARTEFACTOS SANITARIOS

Provision e instalacion de artefactos, griferia y accesorios

Vidrios

Colocación de frentes vidriados

MOBILIARIO

Desarme y rearmado de muebles existentes en todas las etapas

Ajuste y puesta a punto mostrador pañol

LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de Obra final

CUARTA ETAPA

TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION

Cierres  provisorios 

Replanteo de obra

Desmontaje de artefactos de iluminación

Retiro de alfombra

Demolición de tabiques de mampostería

Demolición de tabiques de durlock

Demolición de cielorrasos de durlock

Desmontaje de paneles vidriados

Picado de revestimiento de pared

Picado de piso cerámico y porcelanato

Desmonte de conductos de aire acondicionado obsoletos

Desmontaje de enchapes y falsas columnas

ALBAÑILERÍA

Canalización y cierre de piso para colocación de conductos bajo piso

Reparación carpetas producto de la remoción del piso existente

Ejecución de azotado hidrófugo, revoque grueso y fino interior sobre medianera 

Reparación de revoques varios  grueso y fino interior

Provisión y colocacion  de Porcelanato 60x60 Distribuidor SBG Mod Venato Chiaro

CARPINTERÍA DE ALUMINIO-VIDRIO EXTERIOR 

Readaptación de carpintería existente de patio PLANTA BAJA

Provisión e instalación de carpintería de aluminio anodizado natural, perfilería  ídem existentes para salida a patio de  planta baja. Se reutilizará la  puerta de aluminio que se retira de la carpintería a readaptar

TABIQUES DURLOCK

Tabique Durlock medio forro, para enchape de columnas varias

CIELORRASOS

Reparación de cielorraso existente

PINTURA 

Paredes

Cielorraso

Esmalte sintetico para puertas, ventanas y zocalos

ZÓCALOS

Provisión e instalacion de zócalo de mdf . Altura 3/4" x 3"

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAD. ESTRUCTURADO

Tablero principal:  Ajuste y restructuración de tableros existentes 

Canalización para cableado de seguiridad, cctv, detectores

27/08 Pisoducto / cañerías bajo piso, incluye bocas de acceso y tapas

Cableado 220 V común. Según planos adjuntos.

Cableado 220 V dedicada. Según planos adjuntos.

Cableado estructurado para datos categoría 5E

Cableado estructurado para voz categoría 5E

Provisión e instalación de periscopios de la marca FAYSER. Según indican planos adjuntos.

Tomas de servicio

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Reubicación de bocas de iluminación existentes

Nuevas bocas de iluminación

Instalación de artefactos de iluminación

Efectos de iluminación

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

Provision e instalacion de nuevos conductos de chapa galvanizada y aislacion termica según pliegos 

Provision e instalacion de rejas y difusores

MOBILIARIO

Armado de muebles

LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de Obra final

QUINTA ETAPA

TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION

Cierres  provisorios 

Replanteo de obra

Desmontaje de artefactos de iluminación

Demolición de cielorrasos de durlock

Desmontaje de paneles vidriados

Desmontaje de carpintería de acceso a local

Desmontaje de tramo de escalera de acceso para instalación de rampa hidráulica

Desmontaje de enchapes y falsas columnas

Desmontaje y retiro de todos los elementos provisionales de obra.

ALBAÑILERÍA

Canalización y cierre de piso para colocación de conductos bajo piso

Reparación de carpetas producto de la remoción del piso existente

Acceso fachada: Reconstrucción de peldaños y hueco para instalación de rampa hidráulica

Provisión e instalacion de Porcelanato 60x60 Distribuidor SBG Mod Venato Chiaro

CARPINTERÍA DE ALUMINIO-VIDRIO EXTERIOR 

Provisión e instalación de carpintería de acceso, perfil de aluminio IBM ídem al existente. Cristal multilaminado 3+3+3 con PVB 70

Provisión e instalación de puerta de cristal templado, ancho 1.10 mts con caja de freno hidráulica  y cerraduras de acuerdo a pliego de especificaciones tecnicas

CIELORRASOS

Cielorraso Durlock continuo. Totalmente instalado y acabado según indica documentación gráfica de obra y pliegos de especificaciones técnicas de obra.

Reparación de cielorraso existente

Garganta de iluminación según detalle

PINTURA 

Paredes

Cielorraso

Esmalte sintetico para puertas, ventanas y zocalos

ZÓCALOS

Provisión e instalacion de zócalo de mdf . Altura 3/4" x 3"

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAD. ESTRUCTURADO

Tablero principal:  Ajuste y restructuración de tableros existentes 

Canalización para cableado de seguridad, cctv, detectores

Pisoducto / cañerías bajo piso, incluye bocas de acceso y tapas

Cableado 220 V común. Según planos adjuntos.

Cableado 220 V dedicada. Según planos adjuntos.

Cableado estructurado para datos categoría 5E

Cableado estructurado para voz categoría 5E

Provisión e instalación de periscopios de la marca FAYSER. Según indican planos adjuntos.

Tomas de servicio

Canalización y cableado para TV (cable coaxil R G6, desde Server a TV ubicada en zona recepción) y cable VGA y USB desde recepción hasta llamador de turnos en zona recepción planta baja, todo de acuerdo a planos adjuntos.

Alimentador de plataforma

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Reubicación de bocas de iluminación existentes

Nuevas bocas de iluminación

Bocas de iluminación de emergencia

Instalación de artefactos de iluminación

Bocas de Iluminación para paño continuo de vidrio 

Efectos de iluminación

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 

Provision e instalacion de nuevos conductos de chapa galvanizada y aislacion termica según pliegos 

Provision e instalacion de rejas y difusores

PLATAFORMA VERTICAL  HIDRÁULICA

PLATAFORMA VERTICAL  HIDRÁULICA , marca TVE ó similar, Según especificaciones técnica.

GRAFICA Y CARTELERÍA

Cartel zona recepción, MDF Laqueado montado sobre cristal templado transparente de 10 mm de espesor tomado a piso y a techo con cables y accesorios de acero inoxidable sistema T

PAÑO CONTINUO DE VIDRIO

Paño continuo de vidrio, según planos de detalles

MOBILIARIO

Ajuste y puesta a punto mueble recepcion

Desarme y rearmado de muebles existentes en todas las etapas

LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de Obra final
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