
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 NEXTEL COMUNICATIONS ARGENTINA S.A. - SUCURSAL QUIL MES89 días lun 20/07/09 dom 01/11/09

2 PRELIMINARES 2 días lun 20/07/09 mar 21/07/09

3 Cierre provisional de obra 2 días lun 20/07/09 mar 21/07/09

4 instalación de obrados, vestuarios y baños químicos 2 días lun 20/07/09 mar 21/07/09

5 Iluminación y tablero de obra 2 días lun 20/07/09 mar 21/07/09

6 DEMOLICION 41 días mié 22/07/09 mar 08/09/09

7 Demolición de tabiquería interior 4 días mié 22/07/09 sáb 25/07/09

8 Demolición de estructura existente 4 días mié 22/07/09 sáb 25/07/09

9 Demolición de pisos y contrapisos 6 días lun 27/07/09 sáb 01/08/09

10 Desmontaje de carpinterías en fachada 4 días lun 27/07/09 jue 30/07/09

11 Apertura de losa sobre PB 5 días lun 27/07/09 vie 31/07/09

12 Demolición de fachada 3 días vie 31/07/09 lun 03/08/09

13 Apertura de cubierta metálica 3 días sáb 05/09/09 mar 08/09/09

14 Excavaciones 11 días jue 30/07/09 mar 11/08/09

15 Excavación para refuerzo de bases 6 días vie 31/07/09 jue 06/08/09

16 Excavación para fundación de nueva escalera 6 días jue 30/07/09 mié 05/08/09

17 Tapado de fosas existentes 2 días vie 31/07/09 sáb 01/08/09

18 Nivelación del terreno existente 4 días vie 07/08/09 mar 11/08/09

19 Estructura 32 días jue 06/08/09 sáb 12/09/09

20 Refuerzo de bases existentes 5 días vie 07/08/09 mié 12/08/09

21 Refuerzo de columnas existentes 4 días jue 13/08/09 mar 18/08/09

22 Ejecución de bases de escalera 5 días jue 06/08/09 mar 11/08/09

23 Refuerzo estructural en losa existente 6 días jue 27/08/09 mié 02/09/09

24 Ejecución de escalera 18 días mié 12/08/09 sáb 12/09/09

25 Ejecución de columnas para nuevas losas 5 días mié 19/08/09 lun 24/08/09

26 Ejecución de vigas para nueva losa 4 días mar 25/08/09 vie 28/08/09

27 Ejecución de nuevas losas 4 días lun 31/08/09 jue 03/09/09

28 Albañilería 64 días mié 12/08/09 mar 27/10/09

29 Contrapiso 4 días mié 12/08/09 sáb 15/08/09

30 Carpetas 5 días mar 18/08/09 sáb 22/08/09

31 Nueva mampostería 18 días mar 18/08/09 lun 07/09/09

32 Revoques 13 días mar 18/08/09 mar 08/09/09

33 Recuadre de escalera 6 días jue 17/09/09 mié 23/09/09

34 Mampostería en losa 6 días lun 07/09/09 sáb 12/09/09

35 Revoques en paredes de losa 6 días lun 14/09/09 sáb 19/09/09

36 Revestimiento en baños 6 días lun 21/09/09 sáb 26/09/09

37 Pisos en baños 6 días lun 28/09/09 sáb 03/10/09

38 Colocación de porcelanato 9 días lun 05/10/09 jue 15/10/09

39 Revestimiento de escalera 6 días jue 24/09/09 mié 30/09/09

40 Amurede escaleras gatos 2 días vie 11/09/09 sáb 12/09/09

41 Amure de bambuchos en terrazas 2 días lun 14/09/09 mar 15/09/09

42 Contrapiso y carpeta en losas 4 días vie 04/09/09 mar 08/09/09

43 Membrana asfáltica en losas 3 días mié 09/09/09 vie 11/09/09

44 Colocación de cerámica y zócalos en losa 3 días sáb 12/09/09 mar 15/09/09

45 Ejecución de nueva vereda 4 días vie 23/10/09 mar 27/10/09

46 Cubierta 9 días lun 14/09/09 mié 23/09/09

47 Remates en perímetro de nuevas losas 6 días lun 14/09/09 sáb 19/09/09

48 Revisión y sellado de la totalidada cubierta 3 días lun 21/09/09 mié 23/09/09

49 Herrería 51 días vie 21/08/09 mar 20/10/09

50 Refuerzo en interior de tabique durlock 6 días vie 21/08/09 jue 27/08/09

51 Estructura paño continuo durlock 6 días vie 28/08/09 jue 03/09/09

52 Tubos metálicos sobre carpinterías vidriadas de aluminio6 días vie 28/08/09 jue 03/09/09

53 Escaleras gato hacia terraza 2 días vie 04/09/09 sáb 05/09/09

54 Bambuchos de acceso a terrazas 2 días lun 14/09/09 mar 15/09/09

55 Estructura soporte equipos de AA 4 días mié 16/09/09 sáb 19/09/09

56 Barandas y pasamanos 5 días jue 15/10/09 mar 20/10/09

57 Tabiquería Durlock 15 días lun 24/08/09 mié 09/09/09

58 Estructura medio forro 6 días lun 24/08/09 sáb 29/08/09

59 Emplacado medio forro 3 días lun 31/08/09 mié 02/09/09

60 Estructura y una placa de tabiques 9 días lun 24/08/09 mié 02/09/09

61 Emplacado tabiques 6 días jue 27/08/09 mié 02/09/09

62 Enmasillado 6 días jue 03/09/09 mié 09/09/09

63 Cielorrasos 44 días jue 27/08/09 sáb 17/10/09

64 Estructura cielorraso Durlock 6 días jue 27/08/09 vie 04/09/09

65 Emplacado cielorraso Durlock 3 días vie 02/10/09 lun 05/10/09

66 Estructura cielorraso desmontable 4 días jue 10/09/09 lun 14/09/09

67 Instalación de placas desmontables 2 días mar 15/09/09 mié 16/09/09

68 Estructura cielorraso Barrisol 4 días jue 24/09/09 lun 28/09/09

69 Tensado de cielorraso Barrisol 2 días vie 16/10/09 sáb 17/10/09

70 Carpintería exterior 51 días jue 03/09/09 dom 01/11/09

71 Estructura piel de vidrio 9 días jue 03/09/09 sáb 12/09/09

72 Estructura alucobond 16 días sáb 26/09/09 jue 15/10/09

73 Estructura portón y puerta 3 días vie 30/10/09 dom 01/11/09

74 Instalación de persianas de enrrollar 3 días vie 30/10/09 dom 01/11/09

75 Instalación de DVH 7 días lun 05/10/09 mar 13/10/09

76 Instalación de puerta de acceso 4 días jue 15/10/09 lun 19/10/09

77 Instalación de Alucobond 7 días mié 21/10/09 mié 28/10/09

78 Revestimiento de portón y puerta 4 días mié 14/10/09 sáb 17/10/09

79 Carpintería interior 53 días dom 30/08/09 sáb 31/10/09

80 Instalación de marcos de madera 2 días mar 08/09/09 jue 10/09/09

81 Instalación de marcos de chapa 6 días dom 30/08/09 vie 11/09/09

82 Instalación de marcos de aluminio 9 días vie 16/10/09 lun 26/10/09

83 Instalación de vidrios 5 días mar 27/10/09 sáb 31/10/09

84 Instalación de hojas de madera 2 días jue 29/10/09 vie 30/10/09

85 Revestimiento de madera 4 días jue 15/10/09 lun 19/10/09

86 Vidrio y aluminios en paño continuo de vidrio 6 días jue 15/10/09 mié 21/10/09

87 Colocación de zócalos de aluminio 9 días vie 16/10/09 lun 26/10/09

88 Colocación de zócalos de madera 6 días vie 16/10/09 jue 22/10/09

89 Pintura 41 días jue 10/09/09 mié 28/10/09

90 Preparación de superficies 7 días mar 06/10/09 mié 14/10/09

91 Pintura de puertas y elementos metálicos 6 días mié 14/10/09 mar 20/10/09

92 Primeras manos 7 días mar 13/10/09 mar 20/10/09

93 Terminación 3 días mié 21/10/09 vie 23/10/09

94 Retoques finales 2 días mar 27/10/09 mié 28/10/09

95 Pintura en estructura de cubierta existente 12 días jue 10/09/09 mié 23/09/09

96 Instalación eléctrica 64 días sáb 15/08/09 vie 30/10/09

97 Tendio de pisoductos 6 días sáb 15/08/09 sáb 22/08/09

98 Tendio de cañería y bandeja sobre cielorraso 12 días sáb 22/08/09 sáb 05/09/09

99 Tendido de cañería en tabiques y paredes 6 días vie 28/08/09 jue 03/09/09

100 Tendido de cañería vacía 12 días lun 24/08/09 sáb 05/09/09

101 Cañería galvanizada hacia terraza 3 días mié 16/09/09 vie 18/09/09

102 Cableado sobre cielorraso 6 días dom 30/08/09 jue 10/09/09

103 Cableado bajo piso 6 días jue 10/09/09 jue 17/09/09

104 Instalación de artefactos de iluminación 9 días mié 21/10/09 vie 30/10/09

105 Instalación de artefactos de iluminación bajo Barrisol 4 días lun 19/10/09 jue 22/10/09

106 Tableros 6 días jue 01/10/09 mié 07/10/09

107 T3 6 días jue 08/10/09 jue 15/10/09

108 Cableado estructurado 6 días jue 17/09/09 jue 24/09/09

109 Data center 6 días jue 24/09/09 jue 01/10/09

110 Armado de puestos de trabajos 5 días vie 23/10/09 mié 28/10/09

111 Prueba, revisiones y puesta en marcha 2 días jue 29/10/09 vie 30/10/09

112 Piso técnico 6 días sáb 19/09/09 sáb 26/09/09

113 Instalación de piso técnico 6 días sáb 19/09/09 sáb 26/09/09

114 Aire acondicionado 50,88 días sáb 22/08/09 mié 21/10/09

115 Montaje de equipos Split en cielorraso 5 días sáb 29/08/09 vie 04/09/09

116 Montaje de equipos Split tipo mural 9 días vie 28/08/09 mié 09/09/09

117 Montaje de equipos Split tipo casettes 9 días sáb 22/08/09 mié 02/09/09

118 Interconexión entre unidades exteriores y equipos 6 días jue 24/09/09 mié 30/09/09

119 Montaje de conductos de chapa 5 días vie 28/08/09 mié 02/09/09

120 Montaje de unidades exteriores 6 días sáb 19/09/09 sáb 26/09/09

121 Instalación de TAE 3 días jue 03/09/09 sáb 05/09/09

122 Instalación de extractores 3 días lun 07/09/09 mié 09/09/09

123 Instalación de cortina de aire 2 días jue 10/09/09 vie 11/09/09

124 Conexionado eléctrico entre tableros y unidaes int-ext. 6 días jue 08/10/09 jue 15/10/09

125 Montaje de rejas y difusores 9 días jue 17/09/09 sáb 26/09/09

126 Puesta en marcha y regulación 5 días vie 16/10/09 mié 21/10/09

127 Instalación sanitaria 63 días mié 12/08/09 lun 26/10/09

128 Distribución de agua fria-caliente 6 días jue 27/08/09 mié 02/09/09

129 Desagües de AA 6 días jue 27/08/09 mié 02/09/09

130 Dsagües cloacales 4 días mié 12/08/09 sáb 15/08/09

131 Desagüe pluvial 2 días vie 14/08/09 sáb 15/08/09

132 Sistema de impulsión de agua 6 días dom 30/08/09 sáb 05/09/09

133 Tanques de bombeo 3 días lun 07/09/09 mié 09/09/09

134 Tanque de reserva en terraza 3 días mié 16/09/09 vie 18/09/09

135 Instalación de equip sanitario y grifería 4 días lun 05/10/09 jue 08/10/09

136 Lipieza y pruebas 2 días sáb 24/10/09 lun 26/10/09

137 Instalación contra incendio 39,88 días sáb 05/09/09 jue 22/10/09

138 Tendio de cañería 6 días sáb 05/09/09 sáb 12/09/09

139 Montaje de hidrantes 2 días sáb 12/09/09 mar 15/09/09

140 Instalación de caja de acometida en LM 2 días mar 15/09/09 jue 17/09/09

141 Instalación de gabinetes y manguera 2 días jue 01/10/09 sáb 03/10/09

142 Pintado de cañería 2 días mié 21/10/09 jue 22/10/09

143 Gráfica y cartelería 8 días mié 21/10/09 jue 29/10/09

144 Instalación de cartel exterior 5 días mié 21/10/09 lun 26/10/09

145 Ploteo vinílico en fachada 1 día jue 29/10/09 jue 29/10/09

146 Cartel recepción 1 día jue 29/10/09 jue 29/10/09

147 Ploteo vinílico en frentes de oficina 1 día jue 29/10/09 jue 29/10/09

148 Muebles especiales 7 días mar 20/10/09 mar 27/10/09

149 Instalación de mueble caja 6 días mié 21/10/09 mar 27/10/09

150 Instalación de mueble pañol 6 días mié 21/10/09 mar 27/10/09

151 Instalación de mueble recepción 6 días mar 20/10/09 lun 26/10/09

152 Muebles de línea 8 días mar 20/10/09 mié 28/10/09

153 Instalación de puestos AP 3 días mar 20/10/09 jue 22/10/09

154 Instalación de puestos operativos y supervisores 3 días vie 23/10/09 lun 26/10/09

155 Sillas 2 días mar 27/10/09 mié 28/10/09

156 Cortinas interiores 3 días jue 29/10/09 sáb 31/10/09

157 Cortinas sobre fachada 3 días jue 29/10/09 sáb 31/10/09

158 Cortinas interiores 3 días jue 29/10/09 sáb 31/10/09

159 Limpieza final, ajustes y entrega de obra 6 días mar 27/10/09 dom 01/11/09

160 Limpieza final de obra 6 días mar 27/10/09 dom 01/11/09

161 Repasos y ajustes finales 2 días sáb 31/10/09 dom 01/11/09

162 Entrega de obra 0 días dom 01/11/09 dom 01/11/09
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