

ACTA REUNIÓN



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: United_1
Reunión: conferencia telefonica 1 y 2 Reunión comercial
Fecha 05-09-2014 Hora Inicio: Hora Término:
Lugar: Obra
Observaciones: conferencia telefonica

Asistentes

Asistentes: Macarena Fournier, Paula Acevedo, Roy Donoso

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
Revisión Layout		General	General	nos envió SUMAC layout con correcciones por parte de United. Se solicita: - tener baño para clientes con acceso desde recepción, - eliminar las telas de los cielos, - cerrar el coffe break para que no se vea nada desde la sala de reuniones, - se solicita reubicación de sala de servidores.
EETT		General	General	Se solicita para viernes 5 EETT de mobiliario, alfombras propuestas y piso técnico.
EETT		General	General	La alfombra Interface model Tatami Gray, se demora en llegar Chile 12 semanas, se propone la alfombra Mohawk modelo Bigelow diseño península. Los muebles Knoll Autostrada especificados por United se demoran 60 días desde la PO (KNOLL ARGENTINA), Knoll norteamericanos se demoran 12 semanas. Se proponen muebles nacionales marca BASH (a revisar). La pintura solicitada por United es Paint ICI/ Dulux White Satin or Semi-gloss finish, no tiene distribuidor en Chile, se propone pintura Sherwin Williams latex tradicional Kem Pro, color blanco. No tienen piso técnico específico, se propone Kalpakian.
muro curvo acceso		General	General	se espera especificación de muro por parte de United.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
layout	General	General	Contract	enviar layout actualizado con modificaciones solicitada el viernes 5	05-09-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:
Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.