
MICROMEDICAL / BIOIMPLANTES / BIOTRADE. En adelante Micromedical
Obra: Bartolomé Cruz 1850 piso 4, 5 y 6

MINUTA DE REUNION

p/ Micromedical, Bioimplantes y Biotrade Sr.: Santiago Juana y Martín Rota.
p/ CONTRACT: Julieta Goldsack

Reunión:

Fecha:
09/08/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para las obras de referencia, según el detalle siguiente:

DEFINICIONES GENERALES:

- **Inicio de obra:** 17-08-10
- **Firma acta inicio obra:** es necesario coordinar una reunión para el día martes 17-08 en obra para la firma del acta. Sería importante que participe Marcos (del fideicomiso) para repasar con él las tareas que vamos a ejecutar.
- **Mobiliario:** Micromedical realizará la compra de la siguiente forma:
 - a **Dimoblas:** Directores, gerentes, salas de reuniones y sillas
 - a **Giuliani:** los puestos operativos

Los sillones y mesas bajas para los living y espera, se deja para mas adelante con la idea de buscar mas alternativas de las que ofrecen las casas de equipamiento de oficinas.

- **Piso flotante:** Micromedical confirmó el color 1460 Cedro colorado
- **Piso Vinílico:** Micromedical confirmó el Marleyfloor Plus 47 Mist
- **Alfombra:** Micromedical realizará esta compra de forma directa a Meller a quien le definió los siguientes colores:
 - Piso 6° Office 1** color Haya 1601.
 - Piso 5° y 4° office 1** Color Titanio 1608.

- **Habilitación comercial.** Datos gestora:

Norma Enriquez
4742 7176
nenriquez@fibertel.com.ar

- **Medidor:**

-MICROMEDICAL deberá gestionar medidor. Para esto a continuación detallo los datos de un gestor con quien se podrán comunicar para solicitar una cotización por sus honorarios:

Emiliano Bucari
Cel.15 66358225
Of. 3964 4308
emilianobucari@simecsrl.com.ar

Micromedical deberá solicitar a la administración del edificio que provean de luz de obra hasta tanto se cuente con el medidor. Esto es fundamental para poder ejecutar los trabajos.

TEMAS A DEFINIR:

- **Terminaciones mobiliario Dimoblas:**

-**Directores, gerentes y salas de reuniones:** lustre wengue?

-**Sillas:** tanto las tapizadas en ecocuer como las tapizadas en tela: todas color negro, no?

- **Terminaciones mobiliario Giuliani:**

- falta que Micromedical confirme los **colores para las pantallas y tapas** de los puestos operativos.

- **Sanitarios piso 6:**

-Contract entregara muestra de porcellanato a MICROMEDICAL para su aprobación. La idea es colocar el porcellanato en piso y en pared (hasta altura 85cm) y colocar un listel de aluminio de terminación.

- **Plano de eléctricas y cableado estructurado:**

-Se enviara plano con la composición de cada puesto de trabajo, salas de reuniones y puestos de impresoras para que MICROMEDICAL lo apruebe o nos haga saber si hay alguna observación.

- **Pintura:** En obra se definirá en conjunto con MICROMEDICAL si se pintara alguna pared de color y en ese caso, el código del mismo.

- **Muebles Especiales:** Contract entregará diseño de los muebles especiales para aprobación de MICROMEDICAL.

- **Las puertas de madera: serán lustre wengue como los escritorios de Dimoblas?**

