

CLIENTE: YAKULT Argentina S.A.
PROYECTO: NUEVAS OFICINAS
LUGAR DE REUNIÓN: Av. Mitre 1249
FECHA: 27/08/2010



MINUTA N° 2

Asistentes	Nombre	E-mail
POR YAKULT	Alberto Eimon	comunic@yakult.com.ar
POR CONTRACT	Mariano Palmieri Guillermo Funes	mpalmieri@contract.com.ar

TEMAS DESARROLLADOS

Mobiliario: El Cliente solicito la necesidad de ubicar la mayoría de los muebles que quedaron fuera del ultimo lay-out presentado V09. Se realizaron mediciones en Obra, para verificar los posibles lugares de estos muebles. En la Sala de Reuniones (junto al hall de acceso) se ubicarán sobre el tabique que da al hall (antes estaban) unos archivos que miden 60cm de ancho, y cambiar la mesa dibujada por la redonda de tapa de formica graficada.

En el sector Domicilios (20 puestos), habrá que colocar dos muebles de 1.40m largo x 0.40m de prof. abriendo hacia la circulación, la posición es entre columnas.

Los sillones de la Recepción, serán los de algarrobo.

El Cliente manifestó sus dudas con respecto al acabado del mueble de Recepción con respecto a los sillones antes mencionados.

Cuadros: El Cliente necesita colgar unos cuadros (gigantes) que contienen mapas y unas carteleras, de un peso considerable. La posición de los mismos es ubicarlos en el tabique que divide los Depósitos del Área de trabajo. Como al día de la fecha, estos tabiques ya están con cerrados, estos elementos se colgaran en tomándose de las estructuras del tabique. Y los archivos que están la lado de los lockers, se pasaran a la columna central, mirando hacia el sector de "Comercial 13+3 posiciones", para ubicar en este espacio liberado las otras carteleras, que se fijaran del mismo modo antes descripto.

Alarma: El Cliente manifiesta que necesita de un sistema de alarma, el cual realizara con su Contratista; Contract realizar las cañerías según el proyecto de dicho Contratista. Dado el avance de la obra el proyecto deberá estar antes del 01/09. Se acuerda realizar una reunión lo antes posible con el Contratista de Alarmas a fin de tomar contacto, revisar el proyecto y acordar alcances de los trabajos.

Colores de pintura: El Cliente se manifestó de acuerdo de generar sectores de colores para romper la monotonía del blanco, pero dentro de los colores del mobiliario.

Piso flotante: El Cliente estuvo de acuerdo en la instalación del color: 409, según catalogo mostrado.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.