

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATURA			
PROYECTO	Nº 1	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 06-10-10	Inicio 9:30	Termino 11:30	Duración horas
LUGAR	Edificio SCL , piso 9			
TIPO	Reunión Oficinas actuales Natura (Lo Boza)			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Mericel Pazzelli 2. Arq. Constanza Alarcon.			
CLIENTE	1. Viviana Gonzalez 2. Juan Carlos Varas			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones de Lay-out y Plazos.
TEMAS A TRATAR	Nuevo lay-out (incorpora al ultimo lay-out los muebles actuales)
	Plazos
	Proveedor voz y dato
	Mobiliario reciclado
	Otros requerimientos

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Nuevo Lay-out	- Natura solicita un nuevo lay-out, el cual, incorpora los muebles que actualmente tienen en sus oficinas. Este lay-out será entregado por Contract el día Viernes 08-10-10. - Requerimientos: - Sala creativa y cafetería, deben tener una lectura similar desde el exterior y se incorporará un palillaje de madera, pero de una forma puntual para que el costo no supere por mucho lo presupuestado. - Sala creativa, debe ser mas flexible, incorporar algún mueble componible. - En las salas de reuniones se renovarán las mesas y se verá posibilidad de reciclar solo las sillas existentes. - En el acceso Natura solicita un mueble de experimentación y modificar la recepción realizarla mas curva. - Las puertas correderas hacia espacios como el living o bodegas, pueden ser de otro material, para bajar el costo; o

	- incorporar más volcánita a dichos espacios. - Sala creativa y salas de reuniones debe ir con cristal pavonado. - Servidor 4 x 3 registrable.
Plazos	- Natura establece que requiere que Contract entregue las oficinas a más tardar a fines de diciembre. - Contract establece que el plazo será de 75 días, sin considerar los feriados que existen de por medio. - Esta semana se debe definir lay-out y la próxima semana presupuesto, para de esta forma cumplir con los plazos establecidos.
Proveedor Voz y Dato	- Natura solicita a Contract que trabajemos con un proveedor de Natura para cableado de voz y dato, el resto de las faenas serán con proveedores de Contract. - Contract establece que es de vital importancia que el proveedor de Natura, cumpla con los plazos y ritmo de la obra que Contract exige, de lo contrario el plazo de obra se podría ver expuesto a riesgos que no son necesarios. - Natura se reunirá con sus proveedor con la finalidad de relevar los requerimientos eléctricos y estos serán traspasados a Contract (Fecha máxima de entrega de información 12-10-10) - Servidor con tarjeta y control de acceso biométrico.
Mobiliario reciclado	- Contract expone que en el presupuesto no se considera un ítem de coordinación, por desarme, traslado y armado de mobiliario reutilizado, pero que lo podemos considerar y para esto Contract se pondrá en contacto con la empresa fabricante del mobiliario para realizar las gestiones correspondientes. - Natura enviara la información definitiva de que muebles se pueden reciclar y cuales no. - Para efectos de traslados de los muebles, Natura nos debe especificar quienes no se pueden trasladar de sus puestos en días hábiles.
Otros requerimientos	- Natura solicita considerar como opcional en el presupuesto FM 200, para el servidor. - Revisar si están consideradas cortinas en el sector oriente, si no lo están debemos incorporarlas al presupuesto.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO NATURA	RESPONSABLE	FECHA
Viviana Gonzalez	Requerimientos eléctricos	12-10-10
Viviana Gonzalez	Puestos que no pueden dejar de trabajar en días hábiles.	08-10-10
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Entrega de Lay-out	Maricel Pazzelli	08-10-10
Entrega de presupuesto	Loreto Chavez	15-10-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	08-10-10	Inicio 15:00	Termino 16:00	Duración
LUGAR	Oficinas Actuales de Natura Lo Boza			
TIPO	Reunión de definiciones.			

TABLA	
ASISTENTES	
CONTRACT	Constanza Alarcon, Loreto Chavez y Maricel Pazzelli
CLIENTE	Viviana Gonzalez

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.