

INFORME DE REUNIÓN

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Independencia			
PROYECTO	HABILITACION OFICINA PILOTO			
FECHA	Fecha 20-10-10	Inicio 11:00	Termino 12:30	
LUGAR	Oficinas Av. Las Condes 11287 piso 2 torre D.			
TIPO	Reunión de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Lorena Troncoso			
INDEPENDENCIA	1. Daniel Glisser ITO			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar el avance de obra.
TEMAS A TRATAR	A.- revisión de obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-REVISION DE OBRA: principios generales de obra.					
A	20-Oct	o El ITO nos indica que el día lunes 25 entraría a trabajar detección y extinción de incendios.	P	ITO/Cristian Alavarado	28-Oct
A	20-Oct	o Se le indica al ITO que el mobiliario estaría para el 25 de noviembre en la obra.	P	Cristian Alvarado	25-nov
A	20-Oct	o Se entrega nueva carta Gantt con fecha de término de obras civiles el 8 de octubre.	R	Contract	20-Oct

A	20-Oct	o El ITO nos indica que necesita que realicemos una prueba de sanitarios con el presente para verificar filtraciones.	P	Cristian Alvarado	
A	20-Oct	o El ITO nos indica que necesita una semana de anticipación para pedir las cortinas.	P	Daniel Glisser	
A	20-Oct	o Nos indican que debemos mantener los espacios comunes limpios	P	Cristian Alvarado	
A	20-Oct	o Contract solicita nuevamente un ascensor, Daniel (ITO) lo conversara con Andrés.	P	Daniel Glisser	22-Oct
A	20-Oct	o Contract solicita las EETT de la cerámica y de los artefactos sanitarios.	P	Daniel Glisser	22-Oct
A	20-Oct	o El ITO nos indica que para aplomar el pilar de la sala de reuniones grande, tiene que coincidir con el plomo del otro tabique de oficina y no con el tabique de copias.	p	Cristian Alvarado	25-Oct

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Miércoles 27 de Octubre	Inicio 17:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de avance de obra			
TABLA	Revisión compromisos			
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Daniel Glisser			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.