

**ACTA DE RECEPCION PROVISORIA**

**CLIENTE** : INDEPENDENCIA FONDO DE INVERSIONES  
**OBRA** : Oficina Piloto  
**UBICACIÓN** : Edificio San Damian  
**COMUNA** : Las Condes  
**CONTRATISTA:** Contract  
**FECHA** : 11 de Noviembre de 2010

En Santiago, 11 de noviembre, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el Sr. Daniel Glisser en representación de **Fondo de Inversiones Independencia**, y los Arq. Lorena Troncoso y Giovanni Salazar, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

**Fecha de entrega final:** 22 DE NOVIEMBRE

OBSERVACIONES:

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pool de trabajo:</b>                                                                                         |
| 1. el sello se silicona pintable del guardapolvo del muro de color se cambiara a un sello gris.                 |
| 2. se corregirá el guardapolvo que esta atrás de la puerta de acceso.                                           |
| 3. corregir palmeta de cielo.                                                                                   |
| 4. corregir union de perfil de cielo con silicona gris (esto se aplica en todos los encuentros que lo ameriten) |

\_\_\_\_\_  
Por Contract  
Nombre:

\_\_\_\_\_  
Por  
Nombre:

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. corregir terminación de encuentro de chapa madera y cielo.                                      |
| 6. corregir sello con silicona en exterior de sala de reunion chica (encuentro muro cortina)       |
| 7. desmanche de cenefa en encuentro de cristal con fachada.                                        |
| <b>Sala de Reunión chica</b>                                                                       |
| 8. emprolijar la terminación de cielo con perfil de tabique de cristal.                            |
| <b>Privado 2</b>                                                                                   |
| 9. emprolijar el sello de guardapolvo en tabique norte                                             |
| 10. emprolijar terminación de tabique sur.                                                         |
| 11. realizar limpieza de perfil superior de tabique de cristal.                                    |
| <b>Privado 1</b>                                                                                   |
| 12. limpieza de marco de puerta                                                                    |
| <b>Sala de reunión Grande</b>                                                                      |
| 13. limpieza de pintura en marco y puerta (esto se aplica para toda la planta)                     |
| 14. mejorar la terminación en el cuarto de rodón con el perfil de aluminio del tabique de cristal. |
| 15. mejorar terminación de registro del Shaft.                                                     |
| <b>Pasillo baños</b>                                                                               |
| 16. falta tope de puerta                                                                           |
| 17. repaso de terminación de unión entre tabique y marco.                                          |
| 18. emprolijar puerta de acceso y puerta de baño (están picadas)                                   |
| <b>Baño 2</b>                                                                                      |

\_\_\_\_\_  
Por Contract  
Nombre:

\_\_\_\_\_  
Por  
Nombre:

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 19. cambiar porcelanato quebrado de tope de puerta.         |
| 20. limpieza de baño                                        |
| 21. mejorar encuentro de porcelanato y marco.               |
| <b>Baño nuevo</b>                                           |
| 22. mejorar terminación de antepecho                        |
| 23. colocar embellecedor blanco bajo lavamanos.             |
| 24. desmanche de puerta y marco                             |
| 25. limpieza de porcelanato de muro rayado.                 |
| <b>Exterior pasillo baños</b>                               |
| 26. mejorar terminación inferior de tabique y marco.        |
| <b>Kitchenette</b>                                          |
| 27. pintar blanco el canto de la cerámica                   |
| 28. cambiar el tirador de las cajoneras.                    |
| <b>Tabique bajo</b>                                         |
| 29. sacar mancha de agorex cara interna                     |
| <b>Cotizar:</b>                                             |
| Tapa de enchape de madera en canto superior de tabique bajo |
| Tapa de wc en baños existentes                              |
| Se realiza la devolución de los perfiles sobrantes.         |

\_\_\_\_\_  
Por Contract  
Nombre:

\_\_\_\_\_  
Por  
Nombre: