

INFORME DE REUNIÓN

Nº 28

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MATRIX			
PROYECTO	OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 28-10-10	Inicio 17:40	Termino 19:00	
LUGAR	Oficinas Edificio Las Industrias N° 2777			
TIPO	Cuadre por cierre			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Gerente Técnico. Mario Figueroa 2. Arq. Marisa De Vico 3. Arq. Claudio Jara 4. Arq. Constanza Alarcon.			
MATRIX	1. Cristóbal Fiori			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Cuadre por cierre.
TEMAS A TRATAR	A.- Cuadre y pendientes

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Cuadre y pendientes					
A	28-Oct	Revisar en el resumen entregado el ítem de muebles de línea, debe reflejar el descuento por mobiliario que se retiro del presupuesto original.	N	Contract	28-Oct
A	28-Oct	- Trasladar pizarras a las nuevas oficinas, patas y logo corporativo, esto se realizará el sábado 30. - Enviar listado de personal.	P P	Claudio Jara Claudio jara	28-Oct 28-Oct

A	28-Oct	Mostrar a Cristóbal Fiori diseño de logo en puerta de cristal.	P	Claudio Jara	28-Oct
A	28-Oct	- Respuesta formal de nuestros proveedores además de entregar a Matrix horario de instalación de elementos Ej. Pizarras. - Presentar fecha de respuesta por tema de olores. Contract debe plantear el tema en administración. - Entregar cuadro de Excel con fechas. - Presentar conjunto de baños a Matrix - Contract confirmó que usáramos las cajoneras y que solucionarían el tema con F Mayer - Orden de compra de 3Form se puso el martes, fecha desde la cual corren 15 días para su fabricación. - Boleta de garantía no fue reemitida al momento de la entrega provisoria.	P P P I I I	Claudio Jara Claudio Jara Julio Riadi y Claudio Jara Contract Contract MATRIX	28-Oct 28-Oct 28-Oct
A	28-Oct	- Enviar presentación de accesorios - Comunicarnos con FM - Enviar información presentada en digital	N N N	Constanza Alarcon Marisa De Vico Constanza Alarcon	28-Oct 28-Oct 28-Oct

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Viernes 29 de Octubre	Inicio 14:30 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Oficinas Edificio Parque Andino piso 22			
TIPO	Reunión de entrega			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Marisa De Vico, Claudio Jara, Mario Figueroa, Giovanni Slasar, Constanza Alarcon			
CLIENTE	Cristóbal Fiori.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.