

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NUÑEZ MUÑOZ Y CIA LTDA ABOGADOS			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA			
FECHA	Fecha 10-11-10	Inicio 11:00	Termino 13:00	
LUGAR	EDIFICIO SCL			
TIPO	REVISION MATERIALES			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Lorena Troncoso			
NUÑEZ MUÑOZ	1. Rodrigo Muñoz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar materialidades y cambios al lay-out
TEMAS A TRATAR	A.- presupuesto y proyecto
	A1.- cortinas
	A2.- imágenes en tres dimensiones
	A3.-lámpara colgando
	A4.-recepción
	A5.-sillas
	A6.-puerta de acceso
	A7.-equipo 24/7
	A8.-puertas corredizas

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-REVISION DE TEMAS: revisión de materiales					
A1	10-nov	o Se tienen que eliminar del presupuesto las cortinas del sector sur.	P	Carlos Guevara	19-nov
A2	10-nov	o Contract tiene que entregar imágenes de un despacho de abogado. o A las Imágenes en tres dimensiones se les eliminarán las personas y los computadores. o La Biblioteca tiene ser lo mas privado posible, los estantes deben ser de piso a cielo, contemplando un espacio de 30 cm para la luz. o Los despachos deben contemplar muebles tipo bibliotecas para guardar libros y papales. o Ningún mueble salvo el de la cafetería puede ser de color blanco.	P	Maricel/ Ivette	19-nov
A3	10-nov	o Se elimina la lámpara colgando del presupuesto y 3D.	P	Maricel/Carlos	19-nov
A4	10-nov	o En la recepción tenemos que cambiar el color de cristal blanco.	P	Maricel/ Ivette	19-nov
A5	10-nov	o Se elimina del presupuesto todas las sillas a excepción de las de la sala de reuniones.	P	Carlos Guevara	19-nov
A6	10-nov	o En la puerta de acceso se consideraran dos puertas protex.	P	Carlos Guevara	19-nov.
A7	10-nov	o Se tiene que considerar un equipo 24/7 en el servidor y un espacio para una UPS.	P	Maricel/Carlos	19-nov
A8	10-nov	o Se consideran puertas corredizas para los procuradores y sala de reuniones del acceso.	P	Maricel/Carlos	19-nov

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Viernes 19 de Noviembre	Inicio 16:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Oficina Rodrigo Muñoz			
TIPO	Reunión de entrega de compromisos			
TABLA				
ASISTENTES				

CONTRACT	Marisa De Vico
CLIENTE	Rodrigo Muñoz, Michel Filippi

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.