

INFORME DE REUNIÓN

Nº 1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	INDRA			
PROYECTO	REMODELACION RECEPCION Y SALA DE DIRECTOR			
FECHA	Fecha 28-10-10	Inicio 11:00	Termino 12:00	
LUGAR	Oficinas Av. Del valle 765 Huechuraba			
TIPO	Reunión de inicio de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Beltrán Garretón 2. Lorena Troncoso			
INDRA	1. Ma. Cristina Diban 2. Alfonso Pedraza 3. Claudia Palma			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar el avance de obra.
TEMAS A TRATAR	A.- OBRA
	A1.- Cierre provisorio
	A2.-Oficina Luis Cuevo
	A3.-Cámara de video
	A4.-Trabajos nocturnos
	A5.-Levantamiento previo
	A6.-Dimensiones del logo
	A7.-Bodegas

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-REVISION DE TEMAS: comienzo de obra					
A1	28-Oct	o Se realizara un cierre provisorio en la recepción.	P	Beltrán Garretón	21-nov
A2	28-Oct	o Del 26 de noviembre al 6 de diciembre esta disponible la oficina de Luis Cuezco para realizar los trabajos de sello.	P	Beltrán Garretón	06-nov
A3	28-Oct	o La cámara de video del acceso se deshabilitara cuando nosotros estemos realizando los trabajos.	P	INDRA	10-nov
A4	28-Oct	o Los trabajos se coordinaran de noche salvo a algunas excepciones que se avisaran con previo aviso.	P	Beltrán Garretón	
A5	28-Oct	o Se realizara un levantamiento de los lugares a intervenir antes de realizar los trabajos.	P	Beltrán Garretón	
A6	28-Oct	o Contract solicita las dimensiones del Logo y del film de la puerta de acceso al cliente (Indra)	R	INDRA	
A7	28-Oct	o No se solicita en esta ocasión llaves de bodegas.	R	Beltrán Garretón	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Miércoles 10 de Noviembre	Inicio 11:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de avance de obra			
TABLA	Revisión compromisos			
ASISTENTES				
CONTRACT	Beltrán Garretón , Lorena Troncoso			
CLIENTE	Ma Cristina Diban, Alfonso Pedraza, Claudia Palma			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.