

INFORME DE REUNIÓN

Nº1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	INMOBILIARIA ACONCAGUA			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 30-11-10	Inicio 15:30	Termino 16:15	
LUGAR	Oficina Inmobiliaria Aconcagua, Carlos XII #120, Local 126, Las Condes			
TIPO	Levantamiento de Necesidades			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Marisa De Vico 2. Arq. Claudia Mora 3. Arq. Pablo Perez			
INMOBILIARIA ACONCAGUA	1. Cristian Piñeiro			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Levantamiento de Necesidades
TEMAS A TRATAR	A.- Definir Programa
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Definición de Programa					
A1	30-Nov	○ 9 Privados. ○ 7 Estaciones de Trabajo, las cuales no atenderán público. ○ 1 Sala de Reuniones. ○ 1 Pequeña Recepción, con área de espera. ○ No necesitan área de Kitchenette, si alcanza el espacio incluir un lavaplatos pequeño. ○ Agregar más baños. ○ No dejaran caja fuerte que tienen hoy	P	Contract	

		en día. Si es necesario se puede ocupar el altillo.			
B.-Requerimientos Generales					
B1	30-Nov	Se reciclara lo que mas se pueda de la actual Sala de ventas.	I	Contract	
B2	30-Nov	Inmobiliaria Aconcagua mandara fotos de mobiliaria actual, para seguir la línea.	P	Cristian Piñeira	
B3	30-Nov	Contract ira enviando borradores a Cristian Piñeira, para ir siendo revisados y aprobados por ellos.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.