

WINTERSHALL

obra: -Av. Madero 1164 14°P

MINUTA DE REUNION N°4

p/ WINTERSHALL. : Cecilia Berger, Bettina Croissant, Analía Binaghi
p/ CONTRACT: arqt Silvina Ramos.

Reunión: Maipú 757 10°P

Fecha: 13/12/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **GENERALES**

- De acuerdo a la solicitud del mail enviado el día Viernes 10 por Andrés Wertheimer hay que sumar en el presupuesto el rubro 17 (Incendio), que como es opcional no está incluido en la suma y restar el rubro 21 (Control Accesos), que todavía no se definió como va a ser.
- Se revisaron los planos de mobiliarios a medida en general. Contract realizará las modificaciones solicitadas.
- Se aguarda por parte de Wintershall la confirmación de la cafetera y heladera a utilizar para definir las medidas del mueble M-09.