

INFORME DE REUNIÓN

Nº 11

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATURA SCL			
PROYECTO	Oficinas corporativas			
FECHA	Fecha 17-12-10	Inicio 10:00	Termino 11:30	
LUGAR	Edificio SCL Apoquindo 4501, piso 9			
TIPO	Reunión de Visita a obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	Rodrigo Vergara Constanza Alarcon			
NATURA SCL				
DRS	Emilio Castro			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de estado de obra
TEMAS A TRATAR	A.-Revisión de la minuta anterior
	B.- Estados de pago
	C.- Pruebas de presión
	D.- Muro de acceso

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de la minuta anterior					
A1	17 Dic	○ Se revisa minuta anterior en presencia de todos los asistentes. Se deja constancia del estado de cada uno de los temas tratados, bajo la nomenclatura antes expuesta.	PER	Constanza	17-Dic
B.- Estados de pago					
B1	17 Dic	○ Contract debe tener lista la documentación para que Natura realice el estado de pago correspondiente	P	Loreto Chavez	20-Dic

C.- Pruebas de presión					
C1	17 Dic	Contract establece que las pruebas de presión se realizaran el día miércoles 22 de dic. En horario a confirmar.	P	Rodrigo Vergara	22-Dic
D.- Muro de acceso					
D1	17 Dic	DRS, establece que se necesita reforzar el muro completo con Metalcom, Contract establece que esto tiene un precio distinto y seria un adicional.	I	Loreto Chavez	17 Dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	22-12-10	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Edificio SCL, piso 9			
TIPO	Reunión visita de obra			
TABLA	Se revisará presiones y recorrido de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcon, Rodrigo Vergara y Loreto Chavez			
CLIENTE	Viviana Gonzalez y Emilio Castro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.