

INFORME DE REUNIÓN

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SQM			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 07-01-11	Inicio: 12:30	Termino: 13:30	
LUGAR	Showroom Contract, edificio SCL, Apoquindo #4501, Las Condes			
TIPO	Presentación Presupuesto N°2			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Marisa De Vico			
SQM	1. Juan Rivera			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar Presupuesto N°2
TEMAS A TRATAR	A.- Presupuesto
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Presupuesto					
A1	07-Ene	- Se presento presupuesto con nuevos requerimientos. - Se pide agregar para futura reunión una puerta de vidrio en el acceso, de manera que la oficina quede cerrada en caso de emergencias. - No hubieron nuevos cambios.	I	Rodrigo Diaz	
B.-Requerimientos Generales					

B1	07-Ene	○ SQM, revisara presupuesto y nos avisara sobre decisiones.	I	SQM	
-----------	--------	---	---	-----	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.