

INFORME DE REUNIÓN

Nº11

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 29-12-10	Inicio 10:00	Termino 10:30	
LUGAR	Piso 14 edificio SCL, Av. Apoquindo #4501, Las Condes			
TIPO	Visita a obra Nº4			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Loreto Chavez 3. Arq. Ivette González 4. D.O José Gonzáles			
K+N	1. Ingo Goldhammer 2. Magdalena Elizalde			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer avances del piso
	B.- Decisiones de alfombra y solución núcleo

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer Avances del piso					
A1	29-Dic	- Se visito el piso, estaba todo bien, se empezó a hacer la viga perimetral y estaban las instalaciones eléctricas de los tabiques. - Estaban también las vigas para los cristales.	I		
B.-Decisiones de alfombra y decisión núcleo.					
B1	29-Dic	- Se eligió la alfombra artline gray blue. - Hay que darle una vuelta a la propuesta de las imágenes para que no queden cortadas.	I P	Ivette Gonzalez	

		- o La solución del cajón esta bien. - o Averiguar con el edificio si se puede de alguna manera poner seguridad en puertas de baño acceso recepción.	P	Loreto Chavez	
--	--	---	---	---------------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	05-01-11	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración
LUGAR	Piso 14, edificio SCL			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Jose Gonzales			
CLIENTE	Ingo Goldhammer – Magdalena Elizalde			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.