

INFORME DE REUNIÓN

Nº5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	TRACTEBEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 25-01-11	Inicio: 12:00	Termino: 13:00	
LUGAR	Oficinas Tractebel, Rosario Norte 532, of 504			
TIPO	Presentación de layout con cambios y presupuesto			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudia Mora			
TRACTEBEL	1. Rafael M. Strapazzon			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar cambios al layout y presupuesto
TEMAS A TRATAR	A.- Layout
	B.- Presupuesto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Layout					
A1	25-Ene	○ Se presenta layout con cambios requeridos, se acepta como layout definitivo.	I		
A1	25-Ene	○ Se piden algunos cambios para poder bajar el presupuesto.	P	Pablo Pérez	
A1	25-Ene	○ Se reformulara la distribución de trabajo de la sala de recursos humanos.	P	Pablo Pérez	

B.-Presupuesto					
B1	25-Ene	○ Tabiques Volcometal: ○ Se eliminaran parte de los tabiques vidriados, para poder remplazarlos por tabiques de volcometal. ○ Puertas de Cristal de 2do acceso y divisoria de recepción se dejaran como opcionales. ○ Se eliminaran por lo tanto vigas para estos tabiques de cristal y su correspondiente pintura. ○ Se dejara sumando 1 refuerzo de tabiqueria para sala de reuniones.	P	Rodrigo D.	
B2	25-Ene	○ Cableado Estructurado: ○ Se dejara este ítem como opcional, ya que se hará por parte de Tractebel.	P	Rodrigo D.	
B3	25-Ene	○ Instalación Sanitaria: ○ Se eliminara el termo de agua caliente, y sus respectivas instalaciones.	P	Rodrigo D.	
B4	25-Ene	○ Iluminación: ○ Se revisara luminarias dicroicas.	P	Rodrigo D.	
B4	25-Ene	○ Mobiliario de línea: ○ Se dejaran sumando en el presupuesto solo 4 módulos de pool 4 personas, 3 opcionales para futuro. ○ Operativo pool 2 personas se dejara como opcional para futuro. ○ Se dejaran 3 muebles de guardado de los operativos como opcional. ○ Se dejara opcional 2 asistentes y sus respectivos muebles de guardado. ○ Se dejaran opcionales 3 sillas de visita. ○ Se dejaran opcionales las sillas correspondientes a los módulos operativos de futuro. ○ Se eliminaran lockers en sector núcleo, y se dejara tal cual esta el tabique hoy en día. ○ Se dejara opcional mesa ovalada en salita de reuniones 5 personas.	P	Rodrigo D.	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.