

INFORME DE REUNIÓN

Nº15

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 26-01-11	Inicio 9:30	Termino 10:30	
LUGAR	Piso 14 edificio SCL, Av. Apoquindo #4501, Las Condes			
TIPO	Visita a Obra nº8			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. D.O. José Gonzáles			
K+N	1. Magdalena Elizalde			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer avances del piso
	B.- Definir Pintura interior y exterior privados.
	C.- Definir Films
	D.- Requerimientos Generales.

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Avances del piso					
A1	26-Ene	Se recorre el piso y se muestran avances de obra. Se encuentra todo bien.	I	Contract	
B.- Definir pintura Interior y Exterior privados					
B1	26-Ene	- Se define pintura para interior de privados y espacios con tabiques que no sean las dos caras del núcleo que dan al open-plan. - Pintura código SW 7035, para interiores	R	K+N	

		de privados y tabiques. ○ Pintura código SW7036, para las dos caras del núcleo que dan a las áreas de open-plan.			
C.- Definir Films					
C1	26-Ene	○ Se presentaran una alternativa mas para diseño de Films en tabiqueria de vidrio. ○ En área de hall de acceso se dejaran tabiques de vidrio con alternativa de film que no permita visión hacia el interior de la oficina. (Esto incluye las puertas de cristal de estas áreas).	P	Ivette G.	
D.- Requerimientos Generales					
D1	26-Ene	○ Queda pendiente todavía pixeles de Imágenes núcleo.	P	Ivette G.	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	02-02-11	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Piso 14, edificio SCL			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Jose Gonzáles			
CLIENTE	Ingo Goldhammer – Magdalena Elizalde			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.