

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 10

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	LANDMARK CAPITAL			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA PISO 13			
FECHA	Fecha 19-01-11	Inicio 11:00	Termino 12:00	
LUGAR	Av. Isidora Goyenechea 3000, piso 13			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Ivette González 3. Arq. Lorena Troncoso			
LANDMARK	1. Ma. Teresa Espinoza 2. Guillermo Arnaiz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar el avance de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Coffe
	B.- Iluminación
	C.- Film
	D.- Pizarra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Coffe					
A1	19-ene	o Se le presenta al cliente la muestra del color rojo en el sector de cafetería, esta queda aprobada.	P	Cristian Alvarado	26-ene
A2	19-ene	o El Cliente (Landmark) nos indica que arriba de la cubierta donde esta el lava copas quiere colocar cerámica por el	I	Ivette González	27ne

		tema del agua. o Le entregaremos una muestra			
A3	19-ene	o Se revisa en obra la dimensión de los LCD, el de 37" o de 40" . son las mas apropiadas para este lugar. o Se le indica al cliente que para el 27 de enero estos pueden estar en la obra para su instalación.	I	Landmark/ Contract	19-ene
B.-Iluminación					
B1	19-ene	o El Cliente nos solicita cambiar la luminaria del baño a PL ya que el dicroico no ilumina lo suficiente.	P	Cristian Alvarado	19-ene
C.-Film					
C1	19-ene	o Se entrega la muestra del film en el acceso, el cliente nos dará los comentarios en la tarde.	P	Landmark	19-ene
D.-Pizarra					
D1	19-ene	o Se observa en obra que la pizarra que divide los dos sectores del pool tiene un poco de movimiento, esto se debe a que no tiene perfiles por los costados, el cliente indica que prefiere dejarla sin ese perfil.	I	Landmark	19-ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Obra edificio Territoria Piso 13			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Ma. Teresa Espinoza.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.