

INFORME DE REUNIÓN

Nº18

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 16-02-11	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Piso 14 edificio SCL, Av. Apoquindo #4501, Las Condes			
TIPO	Visita a Obra nº11			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chavez 2. Arq. Claudia Mora 3. D.O. José Gonzáles			
K+N	1. Ingo Goldhammer 2. Magdalena Elizalde			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer avances del piso
	B.- Definir letras de film
	C.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Avances del piso					
A1	16-Feb	Se recorre el piso y se muestran avances de obra. Se encuentra todo bien.	I	Contract	
B.- Definir letras de film					
B1	16-Feb	Se aprueba diseño de letras en film, pero se dejara solo el cargo en el nombre.	I	Contract	
		En sala de reuniones, debe ir el nombre de "Cordillera", ira en el costado derecho de la puerta de acceso, en	I	Contract	

		color "XE3-322M Dark Grey". o K+N enviara tipologia de letra.	R	Magdalena E.	
C.- Requerimientos Generales					
C1	16-Feb	o Se pide diseñar dos opciones de logo para puerta de acceso en hall de ascensores, esto es para indicar acceso principal. o Este debe llevar nombre empresa, logo y acceso o entrada. (escrito)	P	Ivete Gonzales	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	23-02-11	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Piso 14, edificio SCL			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Jose Gonzáles			
CLIENTE	Ingo Goldhammer – Magdalena Elizalde			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.