

INFORME DE REUNIÓN

Nº20

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	KUEHNE + NAGEL CHILE S.A.			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 23-02-11	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Piso 14 edificio SCL, Av. Apoquindo #4501, Las Condes			
TIPO	Visita a Obra nº13			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chavez 2. Arq. Claudia Mora 3. D.O. José Gonzáles			
K+N	1. Ingo Goldhammer 2. Magdalena Elizalde			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer avances del piso

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Avances del piso					
A1	02-Mar	Se recorre el piso y se muestran avances de obra. Se encuentra todo bien.	I	Contract	
A2	02-Mar	Se ven detalles, que serán descritos en entrega provisoria.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	03-01-11	Inicio: 17:00	Termino: 19:00	Duración: 2 hora
LUGAR	Piso 14, edificio SCL			
TIPO	Entrega de obra			
TABLA				

ASISTENTES	
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Jose Gonzáles
CLIENTE	Ingo Goldhammer – Magdalena Elizalde

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.