

INFORME DE REUNIÓN

Nº 18

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CONSORCIO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINA MAC IVER 225			
FECHA	Fecha 11-03-11	Inicio 13:00	Termino: 14:30	
LUGAR	Mac Iver 225, Santiago Centro			
TIPO	Reunión de Obra N°3			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Felipe Hormazabal.			
CONSORCIO	4. Álvaro Díaz 5. Raúl Álvarez 6. Andrea Rodríguez 7. Ivan Martinez 8. Leonardo Olguín			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Definiciones Generales B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Definiciones Generales					
A1	11-Mar	○ Se define que Contract comprara la UPS.	P	Contract	
A2	11-Mar	○ Se define color verde Neon Opaco para Kitchenette.	R	Contract	
A3	11-Mar	○ Se define color gris "Mouse" para mobiliario recepción en 2do piso.	P	Contract	
A4	11-Mar	○ Closet de entrada quedara en blanco.	P	Contract	

A5	11-Mar	Se cambiara lector de tarjeta a puerta que da al pasillo del otro edificio.	P	Contract	
B.-Requerimientos Generales					
B1	11-Mar	Se hará cuadro de valores por tabique de hall doble altura y barandas de 1ra escalera.	P	Contract	
B2	11-Mar	Mandar Carta Gantt a Banco Consorcio.	P	Contract	
B3	11-Mar	Hacer presupuesto por puerta de hall de acceso.	P	Contract	
B4	11-Mar	Hacer presupuesto por agregar citófono con cámara en acceso que da al pasillo del otro edificio.	P	Contract	
B5	11-Mar	Averiguar por espacio para personal de aseo.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	15-03-11	Inicio: 15:30	Termino: 16:30	Duración: 1 hora
LUGAR	Mac Iver 225			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Arq. Claudia Mora – Arq. Felipe Hormazabal – D.de Obra. Cristian Alvarado			
CLIENTE	Álvaro Díaz			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.