

MINUTA DE REUNION

Nº 1

CLIENTE: BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL

OBRA: remodelación

FECHA: 11 de Marzo de 2008

Antecedentes

Asistentes por parte de BCN

1. Magdalena Novoa
2. Jaime López
3. Gabriel Contuliano

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. David Santana
2. Arq. Lorena Troncoso

Lugar de reunión: Biblioteca Del Congreso Nacional piso 3

DESARROLLO DE TEMAS

1.-Contract le pide a BCN que le entregue una autorización por parte de la administración para poder colocar los equipos externos de aire en la fachada. Jaime nos indico que dentro del día 12 de marzo nos tendría alguna respuesta.

2.-Contract revisa los planos eléctricos con BCN y se distribuyen los puntos por petición de BCN.

3.-Se revisa el proyecto de iluminación y se propone colocar luminaria colgante, la cual BCN indica que la quiere colocar en forma de C en vez de una línea continua, la altura dispuesta para estas es a la misma altura que la viga.

4.-BCN propone diferenciar los enchufes de aseo, estos quedaran en color blanco.

5.-Magdalena propone que el microondas tiene que ser colocado sobre cubierta.

6.-En la sala de reuniones las luminarias también serán colgantes, se propone colocar un tubo central el cual estará acompañado de cuatro dicroicos repartidos de dos en dos a los extremos de la sala.

7.- Contract entregara al proveedor de muebles una terminación de 10 mm. en las ventanas para que ellos puedan integrar un laminado en esa parte.

8.-Respecto a la kitchenette Contract en conjunto con Magdalena se ponen de acuerdo en botar la viga falsa y continuar en ese espacio con la altura del cielo ya existente. Este ítem representara un adicional, como iluminación se propone colocar PL embutidos.

9.-El tablero tiene que estar en un closet del cual tanto el diseño como la confección se encargara Contract de cotizar, luego de ser aprobado el presupuesto de este adicional se procederá a la realización de este.

10.-BCN indica que el parquet acopiado y la reja la sacaran el día 12 de la obra.

11.-El color de cubierta de los muebles se define con el proveedor de muebles y este es HAYA.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.