

INFORME DE REUNIÓN

Nº 19

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CONSORCIO				
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINA MAC IVER 225				
FECHA	Fecha 17-03-11	Inicio 10:30	Termino: 12:00		
LUGAR	Mac Iver 225, Santiago Centro				
TIPO	Reunión de Obra N°4				
ASISTENTES					
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Felipe Hormazabal.				
CONSORCIO	4. Álvaro Díaz 5. Raúl Álvarez 6. Andrea Rodríguez 7. Carolina Lazo				

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Definiciones Generales B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Definiciones Generales					
A1	17-Mar	○ Se dejara cristal en mampara de banco matico, la que da a la calle.	I	Contract	
A2	17-Mar	○ Cristal para imágenes en acceso lado jardinera no ira, Banco Consorcio hará diseño y construcción.	I	B. Consorcio	
A3	17-Mar	○ Se dejara en área de parrilla doble altura solo un tabique bien terminado en color blanco.	P	Contract	

A4	17-Mar	- Se vera opción de frontis de cajas. - Contract enviara propuesta.	P	Contract	
A5	17-Mar	En marcos de puertas de los baños, quedara opción de madera.	R	Contract	
A6	17-Mar	En ventana con cortina en esquina de 2do piso, se aprueba solución de dejar fija la que se abre.	R	Contract	
B.-Requerimientos Generales					
B1	17-Mar	Se mandara a Carolina Lazo imagen de mobiliario de asistentes en primer piso.	P	Contract	
B2	17-Mar	Se dejara en área de asistentes futuras en primer piso, toda la canalización en losa lista para el futuro.	P	Contract	
B3	17-Mar	Revisar cortinas piso 3.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	25-03-11	Inicio: 13:00	Termino: 14:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Mac Iver 225			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Arq. Claudia Mora – Arq. Felipe Hormazabal – D.de Obra. Cristian Alvarado			
CLIENTE	Álvaro Díaz			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.