

INFORME DE REUNIÓN

Nº 22

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CONSORCIO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINA MAC IVER 225			
FECHA	Fecha 05-04-11	Inicio 15:00	Termino: 16:30	
LUGAR	Mac Iver 225, Santiago Centro			
TIPO	Reunión de Obra N°7			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Felipe Hormazabal. 4. Arq. Loreto Chávez			
CONSORCIO	5. Álvaro Díaz 6. Raúl Álvarez 7. Carolina Lazo			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Avances del piso
	B.- Definiciones generales
	C.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances del piso					
A1	05-Abr	○ Se recorre el piso, se encuentra todo bien.	I	Contract	
B.-Definiciones Generales					
B1	05-Abr	○ El data de la sala de reuniones se proyectara en tabique a mano izquierda de la entrada.	I	Contract	
B2	05-Abr	○ Se mandara mail a Jose Luis Miño con copia a Iván Martínez, Ignacio Ossa,	P	Claudia M.	

		Alvaro Diaz, sobre OS10.			
B3	05-Abr	Se dejara cielo puesto en subterráneo, que tenga unas curvas para ir dando las alturas necesarias.	I	Contract	
B4	05-Abr	Se fija la entrega de este viernes 8 de Abril, para las 16:00hrs.	I	Contract	
C.-Requerimientos Generales					
C1	05-Abr	Se cubrirá muy bien la salida de circulación de los accesos de los pisos entregados.	I	Contract	
C2	05-Abr	Se mandara mail a con especificaciones generales del mueble del baño área hipotecaria 2do piso y despacho doble de esta misma área.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	08-04-11	Inicio: 16:00	Termino: 18:00	Duración: 1 hora
LUGAR	Mac Iver 225			
TIPO	Entrega 1ra etapa Banco Consorcio.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Arq. Claudia Mora – Arq. Felipe Hormazabal – D.de Obra. Cristian Alvarado			
CLIENTE	Álvaro Díaz – Raúl Álvarez			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.