

INFORME DE REUNIÓN

Nº 23

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CONSORCIO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINA MAC IVER 225			
FECHA	Fecha 15-04-11	Inicio 14:00	Termino: 15:00	
LUGAR	Mac Iver 225, Santiago Centro			
TIPO	Reunión de Obra N°8			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Felipe Hormazabal.			
CONSORCIO	4. Álvaro Díaz 5. Raúl Álvarez 6. Carolina Lazo 7. Andrea Rodríguez 8. Carolina Sepúlveda			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Avances del piso
	B.- Definiciones generales
	C.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances del piso					
A1	15-Abr	○ Se recorre el piso, se encuentra todo bien.	I	Contract	
B.-Definiciones Generales					
B1	15-Abr	○ Se define el color humo 2108, para tabique que baja por escalera de sucursal.	I	B.Consorcio	
B2	15-Abr	○ Se aprueba baranda de cristal para	R	B. Consorcio	

		escalera de sucursal.			
B3	15-Abr	- Se aprueba nuevo recorrido de acceso por prevencioncitas de ambas partes. - El cual funcionara desde el lunes 18-04-11, hasta la entrega de la segunda etapa el día 22-04-11.	I	Contract / B. Consorcio	
B4	15-Abr	Se pintara perfilaría de color blanco en tragaluz de 2do piso.	I	B.Consorcio	
C.-Requerimientos Generales					
C1	15-Abr	Se entrega presupuesto de cuadro, el cual se volverá a explicar y se vera su aprobación.	I	Contract	
C2	15-Abr	Cambiar alfombra (provisoria) de accesos a los pisos ya entregados, e ir limpiándola.	P	Contract	
C3	15-Abr	Se informa que hay muy poca luz en sala de reuniones 2do piso.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Mac Iver 225			
TIPO	Por definir			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Arq. Claudia Mora – Arq. Felipe Hormazabal – D.de Obra. Cristian Alvarado			
CLIENTE	Álvaro Díaz – Raúl Álvarez			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.