

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SEDGMAN LIMITADA			
PROYECTO	HABILITACION SCL PISO 17			
FECHA	Fecha 14-04-11	Inicio 10:30	Termino 13:25	
LUGAR	SCL PISO 17			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Mauricio Garrido 2. Pamela Palma			
SEDGMAN	1. Amanda Walters 2. Javier Freire			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Ubicación definitiva
	B.- Actualización de Lay-out
	C.- Colores
	D.- Club Sedgman y reloj de acceso
	E.- Kitchenette existente
	F.- Área de impresión 2
	G.- Señalética
	H.- Cortinas
	I.- Cámaras de video
	J.- Micrófonos

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Ubicación definitiva					

A1	14-abril	Enchufes, actualizar plano de enchufes y coordinar visita a of de Sedgman (lunes 18 en la tarde hora por confirmar) para aclarar todas las dudas de conexión.	P	Mauricio Garrido/ Pamela Palma	18-abril
A2	14-abril	Cambio de enchufe en kichenette que entrega el edificio, se cambia enchufe existente (en muro de hormigón) y se reubica por un enchufe triple (agregar al presupuesto).	P	Mauricio Garrido/ Pamela Palma	14-abril
A3	14-abril	Datos, RCA conexión con Tandberg (video conferencia)	P	Javier Freire/Amanda Walters	18-abril
B.- Actualización de Lay-out					
B1	14-abril	Ubicación de pantallas	P	Pamela Palma	18-abril
B2	14-abril	Cambio de mobiliario en sala de reunión 2	P	Pamela Palma	18-abril
B3	14-abri	Cambio de ubicación de escritorios en of 6 y 10	P	Pamela Palma	18-abril
B4	14-abri	Nos solicitan los planos de las bodegas	P	Pamela Palma	abril
C.- Colores					
C1	14-abril	Colores elegidos son SW 6712(verde), SW 6636 (anaranjado), Sw 7038 (gris), SW 7049 (blanco)	I	Javier Freire/Amanda Walters	14-abril
C2	14-abril	Definir ubicación de colores en una planta (pendiente)	P	Pamela Palma	18-abril
C3	14-abril	Pendiente color en sala de reunión 3 y 4, color definitivo a la espera de muestra de tela de tabique retractil (solicitar muestra)	P	Pamela Palma	18-abril
C4	14-abril	Se modifico color de puertas de MDF, color definitivo SW 7049 ("blanco")	I	Javier Freire/Amanda Walters	14-abril
D.- Club Sedgman y reloj de acceso					
D1	14-abril	Se definieron colores en muros	I	Javier Freire/Amanda Walters	14-abril
D2	14-abril	Se definió ubicación de reloj de acceso, Sedgman se acuerda envío de información.	P	Javier Freire/Amanda Walters	14-abril

E.- Kitchenette existente					
E1	14-abril	Solicitaron el retiro de la cocina eléctrica de 2 platos, mesón de granito, hay que ver si se puede reparar con un "parche" o cambiar la cubierta, (agregar al presupuesto).	I	Javier Freire/Amanda Walters	14-abril
F.- Área de impresión 2					
F1	14-abril	Hay que agregar y diseñar un mueble para poner el computador, (agregar al presupuesto).	I	Mauricio Garrido/Pamela Palma	14-abril
F2	14-abril	Se corrigió la ubicación de los enchufes y ubicación de impresora y plotter y se agregó un enchufe doble y 2 puntos de datos para el computador.	I	Mauricio Garrido/Pamela Palma	14-abril
G.- Señalética					
G1	14-abril	Se aprueba la muestra de la señalética en acero inoxidable.	I	Javier Freire/Amanda Walters	14-abril
H.- Cortinas					
H1	14-abril	Se confirma la ubicación y la altura de las cortinas	I	Javier Freire/Amanda Walters	14-abril
I.- Cámaras de video					
I1	14-abril	Se deben Colocar repisas para cámaras se mostraran el lunes 18/04 al cliente para su aprobación	I	Mauricio Garrido/Pamela Palma	18-abril
I2	14-abril	Definir si es 1 o 2 repisas, un tandberg viene con la cámara incorporada.	I	Pamela Palma	14-abril
J.- Micrófonos					
J1	14-abril	Definir si es 1 o 2 micrófonos en la mesa de las salas de reunión 1 y 2	I	Javier Freire/Amanda Walters	18-abril
J2	14-abril	Estos enchufes se deben cotizar ya que no estaban contemplados en el proyecto original.	I	Mauricio Garrido	14-abril

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	18-abril	Iniciopor definir	Termino	Duración
LUGAR	Por definir			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Mauricio Garrido, Pamela Palma			
CLIENTE	Amanda Walters, Javier Freire			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.