

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 9

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SEDGMAN LIMITADA			
PROYECTO	HABILITACION SCL PISO 17			
FECHA	Fecha 12-05-11	Inicio 11:00	Termino 12:30	
LUGAR	SCL PISO 17			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Mauricio Garrido 2. Pamela Palma 3. Lorena Troncoso			
SEDGMAN	1. Javier Freire 2. Eduardo Manríquez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Alfombra
	B.- Film
	C.- Palillaje y Salas de Reuniones
	D.- Racks

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Alfombra					
A1	12-mayo	Se le muestran a Javier Freire (Sedgman) dos opciones de instalar la alfombra, se escoge la de damero de una palmeta, cuadrícula simple.	I	Javier Freire	12-mayo
B.- Film					

B1	12-may	A Javier Freire (Sedgman) se le muestran las opciones de film, nos indica que la franja delgada propuesta tiene que ser mas ancha, esta se modificara.	I	Javier Freire	12-may
B2	12-may	- También se le entregan otras propuestas que no son corporativas. - Esperamos respuesta para el día lunes 16 de mayo.	P	Javier Freire	16-may
C.- Palillaje y Carteles					
C1	12-mayo	En acuerdo con Sedgman se escoge el color wengue y mara clara para el palillaje de los estares.	I	Javier Freire/ Pamela Palma	12-mayo
C2	12-mayo	- Los nombres de los carteles solicitados son: - Sala Magallanes (grande) - Sala Atacama (sur) - Club Sedgman Quedan pendientes las otras dos, los nombres los tienen que mandar a la brevedad	P	Javier Freire	12-mayo
D.- Racks					
D1	12-mayo	Raúl nos dará la fecha definitiva de la llegada de los Racks a la obra.	P	Raúl Benavides.	16-mayo

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Jueves 19 mayo	11:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Mauricio Garrido, Pamela Palma, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Javier Freire			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.