

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	OBRAS ESPECIALES			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO ARRAU			
FECHA	Fecha 06-04-11	Inicio 16:30	Termino 17:30	
LUGAR	Edificio Arrau			
TIPO	Reunión De avances de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Manuel Pizarro 2. Lorena Troncoso			
OBRAS ESPECAILES	1. Carlos Pérez Saiz 2. Francisco Flores			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de avances de obra
TEMAS A TRATAR	1.-Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Obra					
A1	6-abril	o Le indicamos al cliente que le avisaremos con anticipación la fecha de cuando la gente de GTD y telefónica puede entrar a trabajar a la obra.	P	Manuel Pizarro	Abril
A2	6-abril	o Contract tiene que entregar adicional pendiente a Carlos Perez	P	Manuel Pizarro	12-abril
A3	6-abril	o Se aprueba el plano con la nueva posición de los separadores de cristal.	P	Manuel Pizarro	6-abril

A4	6-abril	o Se le indica a Carlos Perez que la obra ha sufrido retrasos por la espera del permiso de pasar con perforaciones al piso de abajo. Por lo que a final de mes es probable que falte una mano de pintura, o que la sala de reuniones no esta operativa al 100%. Al igual que la recepción.	I	Manuel Pizarro/ Lorena Troncoso	29-abril
A5	6-abril	o Tenemos que llevar las sillas que faltan por aprobación a la obra, la fecha se le indicara al cliente.	I	Pamela Palma	11-abril
A6	6-abril	o La próxima reunión de obra se realizara el próximo miércoles, la hora se tiene que coordinar con Carlos Perez	P	Pamela Palma / Manuel Pizarro/	11-abril

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Obra Edificio Arrau piso 5			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Manuel Pizarro , Pamela Palma			
CLIENTE	Carlos Pérez Saiz			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.