

INFORME DE REUNIÓN

Nº2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FACTORING PLUS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS, MERCED 480.			
FECHA	Fecha 16-05-11	Inicio 17:30	Termino 18:00	
LUGAR	Oficinas Contract, Darío Urzúa 1955, Providencia			
TIPO	Presentación de layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Felipe Hormazábal			
FACTORING PLUS	1. Matias MalloI			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de layout
TEMAS A TRATAR	A.- Layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Layout					
A1	16-May	○ Se presenta el layout.	I	Contract	
A2	10-May	○ No hay cambios, Matias lo presentara a sus jefes, y nos informara novedades.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.