

INFORME DE REUNIÓN

Nº1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ABERTIS LOGISTICPARK			
PROYECTO	HABILITACIÓN BODEGAS ABERTIS			
FECHA	Fecha 18-05-11	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Oficinas Abertis, El golf 150 piso 6.			
TIPO	Levantamiento de Necesidades			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. Arq. Claudia Mora			
ABERTIS	1. Rossana Negrete			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Levantamiento de Necesidades
TEMAS A TRATAR	A.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Requerimientos Generales					
A1	18-May	Se hará una propuesta, para la habilitación de los altillos que tienen las bodegas.	P	Contract	
B1	18-May	Una propuesta es para el altillo de 2500mts y la otra es para el altillo de las bodegas de 5000mts.	P	Contract	
B2	18-May	- Esta propuesta de habilitación será con los servicios, incluye baños y kitchenette completos. - Mas una sala de reuniones en cada altillo, alfombra, algunos puntos de red, cierre de altillo hacia bodega, cielo sin	P	Contract	

		clima, iluminación. ○ O sea una propuesta básica, mas una sala de reuniones.			
B3	18-May	○ Se debe entregar semana del 2 de Junio, para que Rossana muestre propuesta a sus jefes.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.