

INFORME DE REUNIÓN

Nº6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY			
PROYECTO	HABILITACIÓN SUCURSAL PRESIDENTE RIESCO 5335, LOCAL 101			
FECHA	Fecha 24-06-11	Inicio 09:00	Termino 10:00	
LUGAR	Obra Sucursal Presidente Riesco. Local 101			
TIPO	Reunión de Obra N°5			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Felipe Hormazábal 3. Capataz Boris Lleufo			
SECURITY/ PROVEEDORES	1. Felipe Montecinos			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Avances del piso
	B.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances del piso					
A1	24-Jun	○ Se recorre la obra, se explican avances.	I	Contract	
B.-Definiciones generales					
B1	24-Jun	○ Confirmar dos diseños de mesón de cajas (prevalece lo de clavis).	P	Contract	
B2	24-Jun	○ Rectificar puerta con alturas definidas en plano.	P	Contract	
B3	24-Jun	○ Preguntar a Giovanni por Temporizador en el exterior.	P	Contract	

B4	24-Jun	- o La alfombra no tiene especificado ningún sentido para instalarla. - o La partida de esta estará en área de cajas.	P	Banco Security	
B5	24-Jun	o Revisar flexible de cañería de agua 24/7.	P	Contract	
B6	24-Jun	o Despacho, rectificar para ver si se puede acortar canaleta Legrand para que no sobrepase el escritorio.	P	Contract	
B7	24-Jun	o Revisar con Silverio L. ubicación de pulsador en sucursal exigido por Ipsa (empresa certificadora).	P	Contract	
B8	24-Jun	- o Correr los puntos del área de banco maticos hacia la esquina, lo que más se pueda. - o Estos deben seguir siendo embutidos.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	01-07-11	Inicio: 09:00	Termino: 10:00	Duración: 1 Hora
LUGAR	Obra Sucursal Presidente Riesco. Local 101			
TIPO	Reunión de Obra N°6			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	Alan Turner – Felipe Montecinos			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.