

INFORME DE REUNIÓN

Nº6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NORCONSULT			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 17-06-11	Inicio 17:00	Termino 18:00	
LUGAR	Joaquín Montero 3000, of 102, esquina Nueva Costanera.			
TIPO	Visita showroom muebles Options			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora			
NORCONSULT	1. Jorge Abdala 2. Pablo Mancilla			
OPTIONS	1. Erika Vergara			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visitar Mobiliario
TEMAS A TRATAR	A.- Mobiliario
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Mobiliarios					
A1	17-Jun	- Se define que los muebles operativos deben ser blancos. - Se cotizara como adicional línea para operativos, vista en showroom (Línea Buro)	P	Contract	
A2	17-Jun	En sala de reuniones chica se define como alternativa mesa hexagonal para 6 personas, concept.	P	Contract	

A3	17-Jun	En sala de reuniones grande se define mesa rectangular de 2.40cms de largo, concept.	P	Contract	
A4	17-Jun	Se define mesa de trabajo para área "trabajo en conjunto" de 1.80x80cms, concept.	P	Contract	
B.-Requerimientos para ppto					
B1	17-Jun	Se agregaran estas opciones al ppto.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.