

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CEVA			
PROYECTO	HABILITACION EL PARQUE 1307, ENEA, PUDAHUEL			
FECHA	Fecha 08-07-11	Inicio 17:30	Termino 18:30	
LUGAR	ABERTIS			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso			
CEVA	1. Lena Kuraco 2. Carlos Catalán			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar las sillas presupuestadas
TEMAS A TRATAR	A.- obra
	B.-Cotizaciones

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- obra					
A1	07-julio	- Se modifica tras la visita a obra la ventanilla de tesorería, se solicita que tenga una altura de inicio de 1.10, mas una cubierta de apoyo para firmar cheques. - Se le indica a Lena que esta modificación queda fuera del plazo.	I	Lena Kuraco	07-julio
A2	07-julio	Mariano le enviara el plano de requerimiento eléctrico a Rodrigo Bandas (IT)	P	Mariano Moreno	07-julio
A3	07-julio	Se aprueba piso flotante color wengue 7mm de 1 lama para oficina de control 1º piso	I	Lena Kuraco	07-julio

A4	07-julio	se eliminara un soporte de sala de reuniones del presupuesto por petición de Lena.	I	Lena Kuraco	07-julio
B.-Cotizaciones					
B1	07-julio	Se nos solicita cotizar mesa ovalada en sala de reuniones de 8pp.	P	Mariano Moreno	07-julio
B2	07-julio	Se nos solicita realizar un colector de aguas lluvias en el servidor.	P	Mariano Moreno /Sergio Ubilla	07-julio
B3	07-julio	Cotizar tres botones de pánico en salidas, estas se marcan en el plano.	P	Mariano Moreno /Sergio Ubilla	07-julio

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Sergio Ubilla			
CLIENTE	Lena Kuraco			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.