

INFORME DE REUNIÓN

Nº1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	EL MORRO			
PROYECTO	HABILITACIÓN ¼ DE PISO 7 SCL			
FECHA	Fecha 30-06-11	Inicio 12:00	Termino 13:00	
LUGAR	Oficinas El Morro, piso7, SCL, Apoquindo 4501			
TIPO	Presentar Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora			
EL MORRO	1. Álvaro Leiva 2. Cesar Ortiz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar Layout
TEMAS A TRATAR	A.- Modificaciones al layout
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Modificaciones					
A1	30-Jun	○ Se debe agregar una recepción en acceso, para una persona discapacitada en silla de ruedas.	P	Contract	
A2	30-Jun	○ Por lo mismo habilitar un baño para una persona discapacitada.	P	Contract	
A3	30-Jun	○ En salita de reuniones chica, que esta al frente del gte. nº3, habilitar una zona de trabajo para 2 personas discapacitadas.	P	Contract	

A4	30-Jun	○ En área de trabajo en conjunto, sacar el tabique divisorio para dejar esta como una sola sala. ○ También cerrar esta sala con tabique de vidrio, y añadirle una puerta.	P	Contract	
B.-Requerimientos Generales					
B1	30-Jun	○ Preparar estos cambios para presentarlos.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.