

INFORME DE REUNIÓN

Nº3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	EL MORRO			
PROYECTO	HABILITACIÓN ¼ DE PISO 7 SCL			
FECHA	Fecha 20-07-11	Inicio 16:00	Termino 17:00	
LUGAR	Oficinas El Morro, piso7, SCL, Apoquindo 4501			
TIPO	Presentar cambios al layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Carolina Jacob			
EL MORRO	1. Gassaway Brown			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar cambios al layout
TEMAS A TRATAR	A.- Modificaciones al layout
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Modificaciones					
A1	20-Jul	Se elige layout nº1.	P	Contract	
A2	20-Jul	A este se le cambiara de lado escritorio de privado que esta al lado de copia e impresiones.	P	Contract	
A3	20-Jul	- El área de dibujo se cerrara con cristal y puerta. - Se cortara la mesa 30cms como esta establecido para que pasillo de las sillas quede cómodo. - Puerta de esta área quedara al frente	P	Contract	

		que la del privado.			
A4	20-Jul	Privado de operativos quedara con opción 1, no la alternativa.	P	Contract	
B.-Requerimientos Generales					
B1	20-Jul	- Preparar cambios al layout, y ppto. - Cliente llegara de viaje jueves 28 de Julio.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Presentar ppto del layout escogido.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.