

INFORME DE REUNIÓN

Nº5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	EL MORRO			
PROYECTO	HABILITACIÓN ¼ DE PISO 7 SCL			
FECHA	Fecha 25-08-11	Inicio 15:00	Termino 16:00	
LUGAR	Oficinas El Morro, piso7, SCL, Apoquindo 4501			
TIPO	Presentar alternativa de alfombra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora			
EL MORRO	1. Julio Retamal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar alternativa de alfombra
TEMAS A TRATAR	A.- Presentar alternativa de alfombra
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Presentar alternativa de alfombra					
A1	25-Ago	Se presentan las tres opciones que hay para solucionar el problema de stock de alfombra Funcional, que es la existente en las otras dos etapas.	R	Contract	
A2	25-Ago	Se elige opción nº2, traer alfombra por avión, para poder entregar la obra en el plazo estipulado inicialmente.	R	El Morro	
B.-Requerimientos generales					
B1	25-Ago	El Morro mandara una orden de compra	P	El Morro	

		para poder empezar la obra.			
B2	25-Ago	Se agregara la tramitación municipal en un adicional.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.