

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	HECTOR PALMA			
PROYECTO	HABILITACION OFICINA CORPORATIVA APOQUINDO 6400			
FECHA	Fecha 24-06-11	Inicio 16:00	Termino 17:00	
LUGAR	Manquehue Norte 151, oficina 1108,			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Rodrigo Diaz 2. Arq. Lorena Troncoso			
HECTOR PALMA	1. Héctor Palma			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Avance de obra
TEMAS A TRATAR	A.-Avance de obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avance de obra					
A1	24-junio	o Se le indica a Héctor Palma que no nos permiten trabajar en el pasillo ya que el edificio todavía no esta entregado. o Por lo que se le solicita la ayuda con la inmobiliaria para que nos de permiso para entrar a trabajar, se otra forma la obra se atrasara los días correspondientes.	I	Rodrigo Diaz/ Héctor Palma	24-junio
A2	24-junio	o Se aprueba la alfombra artline color arena.	I	Héctor Palma	24-junio

A3	24-junio	o Se aprueba el lamitech cerezo silvestre stainless.	I	Héctor Palma	24-junio
A4	24-junio	o Se aprueba el color de la cortina en rollo Dual Beige.	I	Héctor Palma	24-junio
A4	24-junio	o Se aprueba el color del porcelanato de piso y de muro.	I	Héctor Palma	24-junio
A5	24-junio	o Héctor Palma necesita que le entreguemos una muestra de cómo sería el foco cuadrado de alta eficiencia.	P	Rodrigo Diaz	24-junio
A6	24-junio	o Tenemos que cotizar doble tabique en oficina de Héctor Palma	P	Rodrigo Diaz	24-junio
A7	24-junio	o Nos indica el cliente que las impresoras van en la secretaria y en los operativos. o Por lo que se decide que los muebles de los operativos quedaran de 1.75 y el resto de 1,65 para recibir las impresoras.	P	Rodrigo Diaz	24-junio

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Obra edificio APOQUINDO 6400			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Rodrigo Diaz, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Héctor Palma			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.