

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 9

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CEVA			
PROYECTO	HABILITACION EL PARQUE 1307, ENEA, PUDAHUEL			
FECHA	Fecha 18-08-11	Inicio 10:30	Termino 11:30	
LUGAR	ABERTIS			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso 2. Sergio Ubilla 3. Mariano Moreno			
CEVA	1. Lena Kuraco 2. Carlos Catalán 3. Rodrigo Bandas			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Avances de obra
	B.- Entregas

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Avances de obra					
A1	18-Agosto	Se realiza un cambio de mueble, en la oficina de Carlos Catalan se colocaran los muebles altos.	I	Carlos Catalan/ Lena Kuraco	18-Agosto
A2	18-Agosto	El mueble alto de guardado que aparece como closet se debe cambiar a bandeja de archivos.	P	Lena Kuraco	18-Agosto
A3	18-Agosto	nos indican que falta colocar una cerradura electromagnética en la doble puerta del acceso.	P	Sergio Ubilla	18-Agosto
A4	18-Agosto	se acuerda dejar fija la puerta del servidor.	P	Carlos Catalan	18-Agosto

A5	18-Agosto	- tenemos que revisar las cerraduras electromagnéticas, ya que al parecer son eléctricas. - En el caso que fueran eléctricas se tienen que cambiar a electromagnéticas.	P	Sergio Ubilla	18-Agosto
A6	18-Agosto	- La sala de operativos contara con u Racks tipo microondas, esto es sin costo adicional, la ubicación se define con Rodrigo Bandas. - Este Racks queda a altura 2.10 arriba del escritorio de tres operarios.	P	Sergio Ubilla/ Rodrigo Bandas	18-Agosto
B.- Entregas					
B1	18-Agosto	Se define que la entrega será el viernes 25 en la mañana.	P	Sergio Ubilla/ Lorena Troncoso	18-Agosto
B2	18-Agosto	Se realiza la entrega de la segunda tarjeta madre a Lena, código: 46277 33007 255-3	I	Lena Kuraco	18-Agosto

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	25 de agosto	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Sergio Ubilla			
CLIENTE	Lena Kuraco			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.