

INFORME DE REUNIÓN

Nº12

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 09-09-11	Inicio 09:00	Termino 10:00	
LUGAR	Obra, Av. del Valle 577, piso 2, Ciudad Empresarial			
TIPO	Entrega del piso			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Capataz Boris Lleufo			
DRS	1. Emilio Castro			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Hacer entrega del piso
TEMAS A TRATAR	A.- Entrega del piso
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Entrega del piso					
A1	09-Sep	o La puerta del lado 204 tiene problemas con el cierre.	I	DRS	
A2	09-Sep	o El resto del piso se ve todo bien.	I	Contract	
B.-Requerimientos generales					
B1	09-Sep	o Verificar canalizaciones eléctricas.	P	Contract	
B2	09-Sep	o Verificar diámetros para canalización del clima.	P	Contract	
B3	09-Sep	o Al final de la obra hay que entregar al administrador del edificio planos as built	P	Contract	

		impresos y en digital.			
B4	09-Sep	Entregar al administrador listado completo de Contratistas y personal de Contract.	P	Contract	
B5	09-Sep	Avisar en administración cuando se realizaran trabajos calientes.	P	Contract	
B6	09-Sep	La parte eléctrica que esta en tabique divisorio con otra oficina (el que se correrá), hay que dejarlo tal cual esta.	P	Contract	
B7	09-Sep	- Contract deberá ver distintas soluciones con respecto a la nivelación de la losa. (la idea es dejarla al mínimo y luego ir elevándose)	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	15-09-11	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1hora
LUGAR	Obra, Av. Del Valle 577, piso 2 Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de obra N°1			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Cristian Alvarado – Boris Lleufo			
CLIENTE	Emilio Castro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.