

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 12

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SEDGMAN LIMITADA			
PROYECTO	HABILITACION SCL PISO 17			
FECHA	Fecha 02-06-11	Inicio 12:00	Termino 13:00	
LUGAR	SCL PISO 17			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Mauricio Garrido 2. Pamela Palma 3. Lorena Troncoso			
SEDGMAN	1. Javier Freire 2. Eduardo Manríquez 3. Francisco Guaiardo			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Muebles

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Muebles					
A1	02-junio	Tenemos que revisar si esta contemplada la mesa de recepción en el presupuesto.	P	Lorena Troncoso	02-junio
A2	02-junio	En cuanto al color de la mesada del mueble de recepción (chapa de madera) se acuerda cambiarla a color wengue para que coincida con el resto de los muebles.	P	Mauricio Garrido	02-junio
A3	02-junio	Se aprueba la solución de bandejas y pizarras de la paneleria de los muebles en el pool de trabajo.	I	Javier Freire	02-junio

A4	02-junio	Eduardo nos entregara la muestra de la placa del nombre que ira adosada al panel (parte metálica interior) en cada puesto de trabajo.	P	Eduardo Manríquez	02-junio
A5	02-junio	Tenemos que indicar de que color son las sillas del club Sdgman y de las mesas tipo riñón del pasillo que se compraron.	I	Lorena Troncoso	02-junio

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	A definir	Por coordinar	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Mauricio Garrido, Pamela Palma, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Javier Freire			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.